

DODATOK Č. 10

k ZoD č. objednávateľa: 6231/101/2005

č. zhotoviteľa: 99/2005/0/4

na stavbu : **I/59 Jelenec – núdzový záliv**

č. stavby: **0 4 4 2**

Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletíčova č. 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005 zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu: Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000135433/8180

Zhotoviteľ : **Doprastav, a.s.**
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod: Doprastav a.s., závod Zvolen
Hronská 1, 960 93 Zvolen
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 581/B
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Šamudovský, CSc., člen predstavenstva
Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen na základe plnej moci
IČO: 313 333 20
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK2020372497
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová ul.1/A, 813 33 Bratislava
Číslo účtu: 6600837004/1111

Na základe obojstrannej dohody sa obsah zmluvy pozmeňuje – dopĺňa takto:

Obsahom dodatku č.10 je vypustenie I. úseku stavby z objektovej skladby, ocenenie navyše prác a odpočet nerealizovaných prác, ktorých potreba vyplynula v priebehu výstavby, a tiež personálne zmeny zodpovedných osôb zhotoviteľa. Okrem odpočtu objektov I. úseku stavby sa mení rozsah prác na objektoch 000-00, 033-00, 033-001, 041-00, 041-001, 043-00a, 043-00b, 101-00, 113-00, 516-00,

10/1

615-01, čím sa upravuje cena celého diela (v zmysle Tabuľky č. 1) s uvedením špecifikácie v prílohe č. 1 tohto dodatku nasledovne:

Tabuľka č. 1

Objekt	Popis	Dodatok č. 10
000-00	Všeobecné položky	+ 2 154,95
1. úsek – I/59 Jelenec, oporný múr v km 18,680 – 18,720		
030-00	Technická rekultivácia	- 1 490,48
030-001	Biologická rekultivácia	- 374,91
030-00	Rekultivácia dočasne zabratých pozemkov pre obj. 269-00	- 1 865,39
108-00	Úprava cesty I/59	- 220 114,48
121-00	Autobus. zastáv. Dolný Jelenec, Jelenská vľ	- 13 924,73
146-00	Chodník pre peších	- 8 488,20
268-00	Zárubný múr pre objekt 121-00	- 139 464,03
268-001	Prístrešok autobusovej zastávky	- 7 831,49
268-00	Zárubný múr pre obj. 121-00	- 147 295,52
269-00a	Oporný múr na I/59 v km 18,680 – 18,720	- 52 364,22
269-00b	Rekonštr. oporného múra vpravo pred mostom	- 14 125,92
269-00c	Rekonštrukcia oporného múra	- 19 588,99
269-00d	Oprava ríms mosta cez Starohorský potok	- 21 616,99
269-00e	Lávka pre peších	- 8 425,07
269-00	Oporný múr na I/59 v km 18,680 – 18,720	- 116 121,19
601-00	Preklád. 22 kV ved. VN I.č.320 pre obj. 121-00	- 3 339,41
626-00	Verejn. osvetle. Aut. Zastávka Dolný Jelenec	- 4 146,60
Spolu:		- 515 295,52
2. úsek – I/59 Núdzový záliv Jelenec		
041-00	Vegetačné úpravy pre objekt 101-00	+ 10 065,55
041-001	Vegetačné úpravy pre objekt 101-00 (plocha SD)	- 1 318,22
041-00	Vegetačné úpravy pre obj. 101-00	+ 8 747,33
101-00	I/59 Núdzový záliv Jelenec	+ 18 754,89
Spolu:		+ 27 502,22

W

3. úsek – I/59 Jelenec – núdzový záliv Hanesy		
033-00	Technická rekultivácia	- 1 628,74
033-001	Biologická rekultivácia	- 297,23
033-00	Rekultivácia dočasne zabratých pozemkov pre obj. 103-00	- 1 925,97
043-00a	Vegetačné úpravy pre 103-00	- 2 276,86
043-00b	Vegetačné úpravy pre 103-00	- 4 629,41
043-00	Vegetačné úpravy pre objekt 103-00	- 6 906,27
113-00	Úniková cestička Hanesy	+ 2 115,67
516-00	Dažďová kanalizácia	+ 14 829,27
615-01	NN prípojka pre objekt 113-00	+ 16 306,84
Spolu:		+ 24 419,54
Celkom: I/59 Jelenec – núdzový záliv		- 461 218,81

Celková zmluvná cena diela:

	bez DPH	DPH 19%	S DPH
Zmluvná cena podľa ZoD	6 734 904,61 €	1 279 631, 88 €	8 014 536,49 €
+ dod. 1-9	(202 895 736,28 Sk)	(38 550 190,02 Sk)	(241 445 926,30 Sk)
Dodatok č. 10	- 461 218,81 €	- 87 631,57 €	- 548 850,38 €
	(-13 894 677,87 Sk)	(-2 639 988,68 Sk)	(-16 534 666,55 Sk)
Zmluvná cena podľa ZoD	6 273 685,80 €	1 192 000,31 €	7 465 686,11 €
+ dod. 1-10	(189 001 058,41 Sk)	(35 910 201,34 Sk)	(224 911 259,75 Sk)

14. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

Mení sa článok 14.1.3. Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného diela:

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Ing. Roman Šuda	vedúci stavebného strediska	vo veciach realizácie
Ing. Matej Biháry	stavbyvedúci	vo veciach realizácie
Ing. Michal Mikuš	stavbyvedúci	vo veciach realizácie

101

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa: 6231/101/2005 a č. zhotoviteľa: 99/2005/0/4 a bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.

V Banskej Bystrici dňa: 2.6.2009

Vo Zvolene dňa: 15.05.2009

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :



Ing. Peter Polešenský

Riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-



Ing. Dušan Šamudovský, CSc.

člen predstavenstva

Praxemal, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
01561

Ing. Ján Šoltýs

riaditeľ závodu Zvolen

na základe plnej moci



u1