

Zmluva o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

115/43/140-Št/DP/2003

7 1 9 9 – 0 0

Číslo ZoD objednávateľa

Číslo ZoD zhotoviteľa

R 2 Figa - obchvat Dodatok č. 1

Predmetom dodatku č. 1 sú zmeny v DSP, DRS oproti DÚR, ktoré boli prerokované na pracovných rokovaníach za účasti objednávateľa a objednávateľom prijaté, s požiadavkou zapracovania do DSP, DRS-DP. Jedná sa o zmeny, ktorými sa vylepšuje výškové vedenie trasy (zmena pozdĺžneho sklonu zo 4,5 na 4%), ďalej ide o skrátenie stúpacieho pruhu, zníženie nivelety cca o 3 m v území potoka Kaloša, úpravy v technickom riešení pri napojení stavieb R2 „Obchvat Tornaľa“ - „Figa - obchvat“. Podľa výsledkov IG prieskumu a výsledkov laboratórných rozborov zemín, boli stanovené geotechnické parametre zemín, na základe ktorých boli upravené sklony svahov, úpravy podložia a pod.

V prevažnej miere ide o práce, ktorými dochádza nielen k úsporám stavebných nákladov, ale zároveň sa vylepšuje aj technická a estetická úroveň navrhovaného diela.

Čl. 1 Zmluvné strany

- | | |
|---|--|
| <p>1.1. Objednávateľ</p> <p>Štatutárny orgán</p> <p>Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu</p>
<p>Osoby oprávnené na rokovanie</p> <p>- vo veciach zmluvných</p> <p>- vo veciach technických</p>
<p>Právna forma:</p> | <p>: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19, 826 19 Bratislava</p> <p>: Ing. Dušan Faktor, CSc. - generálny riaditeľ SSC Bratislava</p> <p>: Ing. Juraj Valent, riaditeľ IV SC,
SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32,
974 23 Banská Bystrica
podľa listu č. 1000/4842/2003 z 15.9.2003</p>
<p>: Ing. Ladislav Štulajter, ved.obchodného útvaru</p> <p>: Ing. Pavol Vajcík, vedúci odboru investičnej prípravy</p> <p>Ing. Viliam Piták, pracovník preinvest. a investičnej prípravy</p>
<p>: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou
č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení jej neskorších
zmien a doplnení.</p> |
| <p>1.2. Zhotoviteľ</p>
<p>zastúpený</p>
<p>osoby oprávnené zastupovaním</p> <p>vo veciach zmluvných</p> <p>vo veciach technických</p> | <p>: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava
Zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 378/B.</p> <p>: Ing. Dušan Šamudovský, CSc.,
predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.</p>
<p>: Ing. Stanislav Gabryš, vedúci strediska Zvolen</p> <p>: Ing. Edita Šuchová, Ing. Imrich Bekeč</p> |

Čl. 2. Predmet zmluvy**Článok 2.1 sa dopĺňa o odsek 2.1.1 s nasledovným znením:**

- 2.1.1 Predmetom ZoD č. 7199-00, dodatku č. 1 sú projektové práce dohodnuté na pracovných rokovaníach za účasti objednávateľa, na úpravách nivelety hlavnej trasy (obj. 101), vylepšení parametrov napojenia obce Figa (začiatok úseku). Riešené úpravy vylepšujú bezpečnosť dopravy, vylepšujú technické riešenie pokračovania trasy R2, ďalej znížením nivelety v inundačnom území potoka Kaloša príde k vylepšeniu parametrov mimoúrovňovej križovatky „Figa“, úpravou sklonov násypov a výkopov na základe výsledkov IG prieskumu, dochádza k úsporám stavebných nákladov.
- Podkladom pre uvedené práce bolo doplnenie podkladov (geodetický elaborát), domeranie, vytýčenie a overenie inžinierskych sietí správcami, hydrotechnické údaje a doplnenie dokumentácie pre majetkoprávne vysporiadanie a odňatie pôdy pre stupne DSP, DRS-DP.
- Súčasťou dodatku je doplnenie stavebných objektov oproti DÚR, vyplývajúcich z technického riešenia obchvatu, dopĺňujúcich zistení o existencii inžinierskych sietí, podzemných potrubných vedení a potrebného rozsahu vegetačných úprav a náhradnej výsadby.

Čl. 4. Rozsah a obsah**Článok 4.2 sa dopĺňa o odsek 4.2.1 s nasledovným znením:**

- 4.2.1 Projektové práce uvedené v bode 2.1.1. a špecifikované v prílohe č. 1a 2 k ZoD č. 7199-00 budú dokumentované:
- Zmeny v smerovom a výškovom vedení nivelety, v prerokovanom rozsahu objektov 101 až 108 na stupni DSP, DRS-DP.
 - Prepracovanie parkoviska pri motoreste Figa, v rámci technického riešenia malej odpočívky, vrátane organizácie dopravy a dopravného pripojenia.
 - Prehodnotenie výsledkov IG prieskumu a výsledkov laboratórnych skúšok v závislosti od charakteristiky zemín v podloží, geotechnických výpočtov s aplikáciou na riešenie sklonov svahov, výmeny zemín v podloží, únosnosti pláne, založenia mostných objektov a pod.
 - Doplnenie geodetického elaborátu o domeranie (polohopis, výškopis), pripojenie meračského polygónu na body JTSK, vo výškovom systéme BPV.
Overenie, vytýčenie a zameranie (geodeticky) vytýčených v teréne podzemných a nadzemných sietí, vrátane autorizácie, s doplnením do mapového podkladu.
 - Projektové práce z dôvodov potreby koordinácie stavieb „Tornaľa - obchvat“, „Figa - obchvat“ v technickom riešení stavebných objektov 101 až 108 križovatky Figa, cestnej kanalizácie, ORL - na stupni DSP, DRS-DP.
 - Doplnenie o stavebné objekty, ktoré neboli riešené v DÚR:
 - Elektrické vedenia a siete: 606, 610, 611, 612
 - Úpravy tokov: 240 Úprava potoka Kaloša
 - Vodovodné siete, melioračné potrubia: vodovod obj.512, poľnohospodárske potrubia (601, 602)
 - Doplnenie vegetačných úprav a náhradnej výsadby.
 - Časť „G“, „H“ Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie a pre odňatie PPF - prepracovanie dokumentácie.
 - Doklady, rokovania - vid' dokladová časť.

Čl. 6. Termín plnenia**Článok 6 sa v bode 6.1 mení nasledovne:**

- 6.1. DSP najneskôr do 31.3.2004

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

Článok 8 sa v bode 8.2 mení o DPH 19 % a dopĺňa sa o práce vykonané v rámci dodatku č. 1 v bodoch 8.2.1, 8.2.2 a 8.2.3 nasledovne:

8.2 Celková cena prác

8.2.1 Dokumentácia pre stavebné povolenie:

	ZoD č. 7199-00	Dodatok č. 1	Cena prác vrátane dodatku č. 1
Cena prác bez DPH	6 231 700.- Sk	806 950.- Sk	7 038 650.- Sk
DPH 19 %	1 184 023.- Sk	153 321.- Sk	1 337 344.- Sk
Cena prác s DPH	7 415 723.- Sk	960 271.- Sk	8 375 994.- Sk

8.2.2 Dokumentácia pre ponuku:

	ZoD č. 7199-00	Dodatok č. 1	Cena prác vrátane dodatku č. 1
Cena prác bez DPH	5 658 250.- Sk	224 100.- Sk	5 882 350.- Sk
DPH 19 %	1 075 068.- Sk	42 579.- Sk	1 117 647.- Sk
Cena prác s DPH	6 733 318.- Sk	266 679.- Sk	6 999 997.- Sk

8.2.3 Cena celkom:

	ZoD č. 7199-00	Dodatok č. 1	Cena prác vrátane dodatku č. 1
Cena prác bez DPH	11 889 950.- Sk	1 031 050.- Sk	12 921 000.- Sk
DPH 19 %	2 259 091.- Sk	195 900.- Sk	2 454 991.- Sk
Cena prác s DPH	14 149 041.- Sk	1 226 950.- Sk	15 375 991.- Sk

Príloha č. 1 k dodatku č.1 špecifikácia ceny prác tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 7199-00.

Čl. 23. Záverečné ustanovenia

Článok 23 sa dopĺňa o odsek 23.3 s nasledovným znením:

- 23.3 Tento dodatok má tri strany prílohu č. 1 o štyroch stranách a prílohu č. 2 o jednej strane. Je vyhotovený v dvoch exemplároch, z toho po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.

Za objednávateľa :

v Banskej Bystrici dňa 16. 11. 04

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skutského 30
074 23 BANSKÁ BYSTRICA

.....
Ing. Juraj Valent
riaditeľ investičnej výstavby
a správy ciest Banská Bystrica

DOPRAVOPROJEKT a.s.

Kominárska 2, 4

Za zhotoviteľa : 832 03 Bratislava
32

v Bratislave dňa 9. 2. 2004

.....
Ing. Dušan Samudovský, CSc.
predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.