

## Návrh návrhu ZMLUVY O DIELO

č. objednávateľa : 1/1/140-Št/DS/2001

č. zhotoviteľa : 2/0432-2001

uzatvorená podľa § 536 a nasl. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

### 1. Zmluvné strany

#### 1.1. OBJEDNÁVATEĽ : **SR - Slovenská správa ciest**

Miletičova č.19, 826 19 Bratislava

štatutárny orgán: **Ing. Dušan Matonok** - generálny riaditeľ

osoba oprávnená uzavrieť zmluvu **Ing. Juraj Valent**, riaditeľ

SSC-IÚ Banská Bystrica, Skuteckého ul.č.32

974 23 Banská Bystrica

IČO: **00 33 28**

Bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica

č.úctu: **57232312/0200**

Zástupcovia rokovať vo veciach

zmluvných : **Ing. Ladislav Štulajter**

technických : **Ing. Viliam Piták, Anton Ivanič**

**Právna forma:**

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou číslo 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení jej neskorších zmien a doplnení.

#### 1.2. ZHOTOVITEĽ :

**Doprastav, a.s. Bratislava odštepny závod Zvolen**

Hronská ul.1, 960 93 Zvolen

zastúpený : **Ing. Dušanom Mrázom** riaditeľom OZ

a podpredsedom predstavenstva a.s.

IČO: **31 333 320**

DIČ: **31 333 320/601**

Bank. spojenie: Poľnobanka a.s. filiálka Zvolen

č.úctu: **975449/1200**

Zástupcovia rokovať vo veciach

zmluvných : **Ing. Karol Hlaváč** vedúci oddelenia marketingu

technických : **Ing. Ján Šoltýs** technický námestník

### 2. Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, jej neoddeliteľných príloh a prípadných dodatkov k nej, zrealizuje pre objednávateľa stavbu

**„III/06517 Vyhne – obchvat“**

spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky vady diela v súlade s touto zmluvou.

- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez väd a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme, zaplatí mu za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutú cenu a poskytne mu dohodnuté spolupôsobenie.

### 3. Definície

- 3.1. Nižšie uvedené pojmy a výrazy majú v zmluve o dielo význam podľa tu uvedeného výkladu s výnimkou prípadov kde kontext vyžaduje iný výklad. Pre identifikáciu určených pojmov sú tieto vytlačené tučne.

**Deň** znamená kalendárny deň.

**Dokumentácia pre zhotovenie stavby** je súhrn všetkých výkresov, výpočtov a technických informácií týkajúcich sa stavby odovzdaných objednávateľom zhotoviteľovi k vykonaniu prác podľa zmluvy o dielo a všetkých výkresov, výpočtov, diagramov, popisov zhotovovacích postupov a ďalších technických dokumentov príslušného charakteru, ktoré predloží zhotoviteľ a schváli stavebný dozor.

**Lehota výstavby** znamená lehotu pre zhotovenie prác a pre vydanie protokolu o prebratí diela alebo ktoréhokoľvek jeho úseku, objektu či časti, stanovenú v zmluve o dielo (alebo v jej dodatkoch podľa čl. 21.) uvažovanú odo dňa začatia.

**Mesiac** znamená kalendárny mesiac.

**Náklady** sú všetky výdavky vynaložené na stavenisku alebo mimo neho, zahrňujúce všetky režijné a iné náklady okrem akejkolvek formy zisku.

**Nedorobok** je nedokončená práca oproti ZoD, jej dodatkom, projektu a jeho doplnkom.

**Objednávateľ** je právnická osoba, alebo jej právny nástupca, ktorá obstaráva zhotovenie stavby a zaväzuje sa k zaplateniu ceny za vykonanie potrebných prác.

**Objekt** znamená ucelenú časť predmetu diela menovite určenú v zmluve o dielo ako objekt.

**Odovzdávacie skúšky** znamená skúšky uvedené vo výkaze prác stavby, alebo iné skúšky odsúhlasené objednávateľom a zhotoviteľom pred odovzdaním a prebratím stavby, objektu alebo jeho časti objednávateľom.

**Termín ukončenia** je termín určený pre zhotoviteľa na dokončenie prác. Tento termín je stanovený v ZoD a môže byť upravený zmluvnými stranami formou predĺženia termínu ukončenia dodatkom k nej.

**Písomný** znamená rukopisný, strojopisný alebo počítačový výťahok.

**Podzhotoviteľ** je právnická alebo fyzická osoba, alebo jej právny nástupca, uvedená v zmluve o dielo, ktorá je poverená zhotoviť časť diela alebo je to iná osoba poverená zhotoviteľom a odsúhlasená objednávateľom vykonať časť diela.

**Pomocné práce** sú tie činnosti a ich hmotný výsledok, ktoré umožňujú vykonať zhotovovacie práce a odstránenie ich chýb. Nie sú trvalou súčasťou predmetu diela.

**Práca** zahrňuje ako určitú činnosť, tak aj predmet (hmotný výsledok) tejto činnosti. Rozdeľuje sa na zhotovovacie práce a pomocné práce.

**Protokol o odovzdaní a prebratí prác** znamená protokol podľa čl. 39.

**Rozpočet** je ocenený výkaz výmer v ponuke zhotoviteľa.

**Stavebné vybavenie** je názov pre všetky zariadenia, stroje a veci všetkých druhov potrebných k vykonaniu a dokončeniu stavby, jej údržby do odovzdania stavby a k odstráneniu chýb. Nezahrňuje technologické zariadenia a ďalšie veci, ktoré sú trvalou súčasťou diela.

**Stavebný dozor** je fyzická osoba, menovaná objednávateľom k vykonávaniu dozoru podľa zmluvy o dielo, ktorá je splnomocnená zastupovať ho v priamom styku so zhotoviteľom počas vykonávania diela.

**Stavenisko** znamená súhrn pozemkov, budov a plôch potrebných pre zhotovenie predmetu diela poskytnutých objednávateľom zhotoviteľovi. Je určené zmluvou o dielo a územným rozhodnutím, pokiaľ je pre stavbu požadované.

**Škoda** je majetková ujma, zahrňujúca skutočnú škodu (strata, poškodenie a zničenie veci) a ušlý zisk.

**Technologické zariadenie** je označenie pre všetky stroje a zariadenia, ktoré sú trvalou súčasťou predmetu diela.

**Termín ukončenia** je termín, kedy objednávateľ so zhotoviteľom podpíšu protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

**Úsek** znamená časť predmetu diela menovite určenú v zmluve o dielo ako úsek.

**Vada** - vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených projektovou dokumentáciou, zmluvou o dielo, jej dodatkami, technicko-kvalitatívnymi podmienkami a obecné záväznými technickými normami a predpismi.

**Výkaz výmer** je popis prác a materiálov ktorý slúži ako podklad pre vypracovanie cenovej ponuky.

**Zhotoviteľ** je právnická alebo fyzická osoba, alebo jej právny nástupca, ktorá má zákonom určené oprávnenie k vykonávaniu činnosti vo výstavbe a ktorej návrh zmluvy na zhotovenie stavby, bol objednávateľom prijatý.

**Zmluva o dielo (ďalej ZoD)** je dvojstranný právny úkon, ktorý pozostáva zo súboru listín a výkresov vzájomne sa dopĺňujúcich, ktoré majú náležitosti požadované obchodným zákonníkom. Jedná sa o samotnú Zmluvu, dokumentáciu pre zhotovenie stavby, cenovú časť - rozpočet a ďalšie dokumenty, ktoré môžu byť prehlásené za jej súčasť.

**Zmluvná cena** je cena ponúknutá zhotoviteľom vo verejnej súťaži na základe podkladov pre ponuku a prijatá obstarávateľom. Táto cena sa môže meniť podľa pravidiel uvedených v zmluve o dielo.

## 4. Interpretácia

### 4.1. Nadpisy

4.1.1. Nadpisy v tejto zmluve sa nepovažujú za ich súčasť a ani sa neberú do úvahy pri výklade zmluvy o dielo.

### 4.2. Výklad

4.2.1. Kdekoľvek sa v zmluve o dielo požaduje odovzdanie alebo vydanie akéhokoľvek pokynu, súhlasu, schválenia, osvedčenia alebo rozhodnutia, ktoroukoľvek osobou, musí mať písomnú formu. Žiadny z týchto pokynov, súhlasov, schválení, osvedčení alebo rozhodnutí nesmie byť bez zdôvodnenia odvolaný alebo zdržaný.

## 5. Jazyk zmluvy a právne predpisy

5.1. Jazyk zmluvy o dielo a právne predpisy, tvoriace ZoD, sú Slovenský jazyk a právne predpisy Slovenskej republiky.

## 6. Komunikácia

- 6.1. Komunikácia medzi jednotlivými zmluvnými stranami, o ktorých sa hovorí v tejto zmluve, je účinná a právne záväzná iba ak je v písomnej forme. Upozornenie (oznámenie) nadobúda účinnosť až po obdržaní.

## 7. Druh a rozsah predmetu obstarávania

- 7.1. Druh a rozsah predmetu obstarávania stavebných prác je určený ZoD, jej prípadnými dodatkami a prílohami (projektová dokumentácia, doklady, záznam z odovzdania staveniska a pod.).
- 7.2. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, postupne majú prioritu:
- Zmluva o dielo
  - ponuka zhotoviteľa (vrátane návrhu ceny);
  - Zápis z odovzdania staveniska.
  - Projektová dokumentácia DSP+DSN

## 8. Riziká zhotoviteľa

### 8.1. Riziká zhotoviteľa

- 8.1.1. Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a úmrtie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.

### 8.2. Riziká objednávateľa

- 8.2.1. Objednávateľ je zodpovedný v prípadoch výnimočných rizík, ktorými sú:
- pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela napr.: vojna, vojnový stav, invázia, činy cudzích nepriateľov, povstanie, revolúcia, vzburá, vojnový puč, násilné uchvátenie moci, občianska vojna, nepokoje, násilnosti, všeobecný rozvrat (pokiaľ sa netýka iba zamestnancov zhotoviteľa) a kontaminácia rádioaktivitou z nukleárných palív a nukleárných odpadov alebo rádioaktívnych toxických výbušnín, alebo;
  - škody spôsobené výlučne chybným návrhom diela, okrem návrhov za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ.

## 9. Poistenie

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný zjednať nasledovné druhy poistenia pre obdobie od termínu začatia až do termínu ukončenia celej stavby:
- poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobené činmi alebo nedbalosťou zhotoviteľa;
  - poistenie proti úmrtiu alebo zraneniu osôb spôsobené činmi zhotoviteľa, alebo jeho nedbalosťou:
    - komukoľvek, kto je oprávnený zdržovať sa na stavenisku;
    - tretím osobám, ktoré nie sú na stavenisku;
  - poistenie proti poškodeniu diela a materiálov počas výstavby.
- 9.2. Poistné zmluvy a poistné osvedčenia predloží zhotoviteľ objednávateľovi, najneskôr do 2 mesiacov po obojstrannom podpise zmluvy o dielo.

- 9.3. Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa, alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou s ktorou je poistná zmluva zjednaná.
- 9.4. Poistné zmluvy musia byť v súlade so zmluvnými podmienkami.
- 9.5. V prípade, že termín ukončenia diela bude predĺžený, je zo strany zhotoviteľa potrebné poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela.
- 9.6. Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k ZoD, ktorú je zhotoviteľ povinný včas (t.j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) iniciovať.

## 10. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia

### 10.1. Zhotoviteľ:

- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom;
- b) sa zaväzuje, že bude podniknúť všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

#### 10.1.2. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb.

#### 10.1.3. Protipožiarna ochrana

Zhotoviteľ musí dodržiavať smernice orgánov požiarnej služby a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

#### 10.1.4. Ochrana životného prostredia

- a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy príslušného odboru.
- b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
- c) V prípade nedodržania článku 10.1.4.a), 10.1.4.b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.

## 11. Stavenisko

Stavenisko je priestor určený na stavbu a vyznačený v projektovej dokumentácii. Súčasťou staveniska sú aj dočasné zábery potrebné pre výstavbu, ktoré boli zhotoviteľovi poskytnuté objednávateľom, zariadenie staveniska, dočasné skládky materiálu, prístupové cesty a pod. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržia ustanovenia § 10 vyhlášky č. 83/1976 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a Vyhlášky č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v platnom znení.

### 11.1. Odovzdanie staveniska :

- 11.1.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr k termínu začatia stavby a k tomuto termínu sa zaväzuje, že zabezpečí:

- a) vytýčenie hlavných bodov a obvodu staveniska;
- b) právo vstupu zhotoviteľa na pozemky potrebné pre výstavbu;
- c) určí miesto skládky pre nevhodný prebytočný materiál, odpady a sute z realizácie a prístup k nim.
- 11.1.2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko, jeho časť, vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa PD a podmienok dohodnutých v zmluve.
- 11.1.3. Vytýčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku u správcov jednotlivých vedení zabezpečí zhotoviteľ v termínoch podľa harmonogramu postupu prác. Vytýčovanie trás, ich vyznačenie na povrchu kolíkmi, zápisničné odovzdanie a prevzatie vytýčených sietí sa uskutoční za účasti správcu, objednávateľa a zhotoviteľa.
- 11.1.4. Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté základné smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytýčenie objektov, až do odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Kontrola vytýčenia alebo akejkolvek výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho povinnosti za presnosť vytýčenia.
- 11.1.5. Výškové, smerové body a vytýčené hranice vzťahujúce sa k predmetu obstarávania sú pre zhotoviteľa záväzné. Zhotoviteľ je povinný pri zistení nepresností upozorniť na nedostatky objednávateľa, ktorý je ich povinný odstrániť ako svoju podstatnú povinnosť.
- 11.1.6. Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi podľa projektu prístup na stavenisko a určí zdroje napojenia na elektrickú energiu, vodu a kanalizáciu.
- 11.1.7. Povolenie na užívanie verejných plôch určených projektom a na rozkopávky obstará a prípadné poplatky za ne znáša objednávateľ.
- 11.1.8. Poplatky a prípadné pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po čas, po ktorý je v omeškani z vlastnej viny.
- 11.1.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že záväzky uvedené v zápisnici z odovzdania staveniska sú súčasťou ZoD. Záväzky prijaté na odovzdaní staveniska nesmú byť v rozpore so ZoD. Zápisnica musí byť potvrdená štatutárnymi zástupcami zmluvných strán prípadne splnomocnenými zástupcami.
- 11.1.11. Keď bude objednávateľ v omeškani s odovzdaním staveniska v zmluvnom termíne, objednávateľ na požiadanie zhotoviteľa je povinný dodatkom k ZoD predĺžiť termín ukončenia diela o počet dní o ktoré bude odovzdanie staveniska v omeškani.
- 11.2. *Označenie staveniska:*
- 11.2.1. Zhotoviteľ je povinný označiť stavenisko informačnou tabuľou, na ktorej bude uvedený :
- ◆ Názov stavby.
  - ◆ Investor,
  - ◆ Zhotoviteľ,
  - ◆ Projektant
  - ◆ Termíny začatia a ukončenia
- najneskôr do 14 dní po odovzdaní staveniska.

## 12. Prístup na stavenisko

- 12.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú, alebo majú vykonávať práce v súvislosti so zmluvou o dielo.

## 13. Nálezy a prieskumy

- 13.1. Všetky fosílie, mince, cenné predmety, časti budov a iné zbytky alebo predmety s geologickou alebo archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku, sú bezvýhradne majetkom štátu.
- 13.2. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O náleze ihneď upovedomí stavebného dozora, ktorý zabezpečí ďalšie opatrenia u príslušných orgánov. Ďalej sa postupuje v súlade s platnými predpismi, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť.
- 13.3. Pokiaľ s tým vzniknú zhotoviteľovi náklady, alebo dôjde k omeškaniu prác v dôsledku ich zastavenia alebo prerušenia, objednávateľ po dohode so zhotoviteľom určí:
- predĺženie lehoty výstavby;
  - hodnotu čiastky, o ktorú sa zvýši zmluvná cena.
- 13.4. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať výsledky prieskumov, ktoré boli robené v rámci vypracovávania prípravnej a projektovej dokumentácie a doplnujúcich prieskumov, ktorých potreba môže vzniknúť v rámci realizácie diela.

## 14. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

### 14.1. Zamestnanci zhotoviteľa

- 14.1.1. Zhotoviteľ zamestná buď tých vedúcich pracovníkov, ktorí sú menovite uvedení v tejto zmluve a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu, alebo iných pracovníkov schválených objednávateľom. Objednávateľ bude súhlasiť s prípadným vystriedaním vedúcich pracovníkov iba vtedy, ak kvalifikácia, schopnosti a príslušné skúsenosti nových pracovníkov sú rovnaké, alebo lepšie než u pracovníkov uvedených v predmetnom zozname.
- 14.1.2. Ak objednávateľ požiada zhotoviteľa, aby odvolal pracovníka, ktorý patrí do jeho personálu, alebo pracovných síl a uvedie svoje dôvody, potom zhotoviteľ musí zaistiť, že takýto pracovník opustí stavenisko do 3-och dní a že nebude mať žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej stavby.

### 14.1.3. Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného diela :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Ján Karásek	vedúci strediska	vo veciach realizácie
Ing. Rastislav Löffler	vedúci strediska	vo veciach realizácie
Ján Bajnok	vedúci strediska	vo veciach realizácie
Ing. Roman Šuda	stavbyvedúci	vo veciach realizácie
Ing. Ľuboš Kováč	stavbyvedúci	vo veciach realizácie
RNDr. Boris Starší	vedúci odd. kontroly akosti	vo veciach kontroly kvality
Ing. Dušan Vrba	geodet	vo veciach realizácie

**14.2. Zamestnanci objednávateľa**

14.2.1. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v v identifikačných údajoch sú :

Ing. Vladimír Vavrek	výrobný námestník	vo veciach realizácie
Ing. Viliam Piták	vedúci tech. úseku	vo veciach technických
p. Anton Ivanič	referent tech. úseku	vo veciach technických
Ing. Eva Sluková	vedúca laboratória	vo veciach kontroly kvality

**15. Príkazy**

15.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle ZoD.

**16. Schválenie pomocných prác**

16.1. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu a technicko - kvalitatívne podmienky pre ním navrhované pomocné práce (objekty a konštrukcie) pred termínom začatia prác.

16.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za návrh pomocných prác (objektov, konštrukcií). Schválenie objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za návrh pomocných prác.

16.3. Ak sa to vyžaduje zhotoviteľ je povinný zadovážiť si odsúhlasenie ním pomocných prác (objektov, konštrukcií) tretími stranami.

**17. Vlastníctvo na zhotovovanej veci**

17.1. Dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o dielo a zápisničným odovzdaním staveniska sa stáva zhotoviteľ vlastníkom zhotovovanej veci až do jej zápisničného odovzdania a prevzatia objednávateľom.

17.2. Počas tejto doby je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.

17.3. Všetky materiály na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné, trvalé konštrukcie (objekty) a časť diela rozpracovaná ku dňu zastavenia prác sa považujú za vlastníctvo objednávateľa a sú mu k dispozícii ak sa od zmluvy odstúpi kvôli jej podstatnému porušeniu zo strany zhotoviteľa.

**18. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom**

18.1. Zhotoviteľ môže, s dovoľením objednávateľa, poveriť iný subjekt k zhotoveniu niektorých prác. Zmenu podzhotoviteľa prerokuje vopred s objednávateľom a v prípade dohody bude dodatkom doplnený do ZoD. Podzhotoviteľ nemôže pracovať na stavbe skôr ako bude zmluvne potvrdený.

18.2. Súhlas objednávateľa si zhotoviteľ nevyžaduje v prípadoch :

- a) zabezpečenia pracovných síl;
- b) nákupu materiálov a stavebných dielcov, ktoré sú v súlade s technickými podmienkami stanovenými projektovou dokumentáciou;
- c) v prípade odovzdania časti stavby k zhotoveniu ďalšiemu podzhotoviteľovi, ktorý je menovite uvedený v ZoD.



- 18.3. Zhotoviteľ uvedie všetkých svojich podzhotoviteľov na jednotlivé objekty v Zmluve o dielo a zároveň priloží doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť podzhotoviteľa (výpis z obchodného registra, doklad o oprávnení na vykonávanie živnostenskej činnosti, odbornosť podľa zák. č. 136/1995 Z.z.) Každá zmena podzhotoviteľa musí rešpektovať článok 18.1.
- 18.4. Práce na objektoch, ktoré boli v ZoD určené na realizáciu podzhotoviteľom nesmie, bez súhlasu objednávateľa, vykonávať zhotoviteľ.
- 18.5. Zhotoviteľ poveruje realizovaním prác na dielčích objektoch nasledovných podzhotoviteľov:

Názov a adresa podzhotoviteľa	číslo a názov objektu	% podiel z celk. nákladu
Geostatik, s.r.o., Bytčická 32 010 01 Žilina	212 Záchytný gabión. múr v km 0,075-0,180 213 Mikropilotová stena vľavov km 0,180-0,37633 214 Zárubný múr vľavo v km 0,37633-0,610	15.500
Ing. Pavol Kysela – Montéza, Pod Donátom 6/78, 965 01 Žiar nad Hronom	601 Preložka káb. prip. VN 22 kV 602 Preložka vzdušnej prípojky VN 22 kV 603.1 Úprava verejného rozvodu NN 603.2 Elektroinštal. regulačnej st. pre pivovar 603.3 Preložka el kabeláže do vodojemu 604 Verejné osvetlenie	1.794
Dušan Kupec – PLYN – MONTA Sládkovičova 92, Banská Bystrica	701 Preložka STL plynovodu DN 300 a DN 150 702 Preložka STL plynovodu DN 200 pre pivovar 703 Prel. STL plynovodu DN 200 pre obec a ZŤS 704 Regulačná stanica plynu	0.234
Dopravoprojekt, a.s. Bratislava Kominárska 2,4 832 03 Bratislava	000 Všeobecné položky-realizačná dokument. pre obj. 101.501.601.602.603.604.701.702.703.704	0.393

## 19. Zmeny a doplnky

- 19.1. Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tvarov, zvýšenia kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.
- 19.1.1. Zhotoviteľ je povinný:
- zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve;
  - nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať;
  - zmeniť druh alebo zvýšiť kvalitu prác;
  - zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela;
  - vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela;
  - zmeniť postup vykonávania prác.
- Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od zmluvy a budú ocenené v súlade s článkom 30 zmluvných podmienok.
- 19.2. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu objednávateľa.
- 19.3. Stavebný dozor objednávateľa môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer jednotlivých prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so Zmluvou o dielo.
- 19.4. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu objednávateľa.

## 20. Obchodné tajomstvo

- 20.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

20.2. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

## 21. Začatie a ukončenie diela

- 21.1. Termín začatia prác : 2. 4. 2001  
21.2. Termín ukončenia celej stavby: 30.11. 2001

## 22. Predĺženie doby výstavby

22.1. V prípade, že:

- a) množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom;
- b) obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
- c) zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, nepridelenie dostatočného finančného objemu na túto stavbu v priebehu kalendárneho roku;
- d) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá;

sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby diela, určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom predĺženie lehoty výstavby.

## 23. Program (harmonogram) prác

- 23.1. Najneskôr do jedného mesiaca po obojstrannom podpísaní ZoD zhotoviteľ predloží objednávateľovi k odsúhlaseniu pracovný program výstavby s uvedením časového rozvrhu všetkých činností vo finančnom a vecnom vyjadrení pri zhotovovaní diela.
- 23.2. Aktualizáciou spomínaného programu je pracovný program v ktorom sa uvádza pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prác a dopad dosiahnutého pokroku na časový rozvrh zostávajúcich prác, ktorý zahŕňa akékoľvek zmeny poradia vykonávania prác.
- 23.3. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi k odsúhlaseniu aktualizovaný program prác do 14 - tich dní po uplynutí každého štvrtého roka, prípadne aj v skorších termínoch, ak o to bude požiadaný stavebným dozorom. Ak zhotoviteľ v rámci stanovenej doby nepredloží aktualizovaný program prác objednávateľ môže z najbližšej mesačnej faktúry zadržať čiastku uvedenú v článku 37.1. V zadržiavaní takejto čiastky môže objednávateľ pokračovať až do najbližšej platby po termíne, kedy bol oneskorený program prác predložený.

## 24. Realizácia diela - všeobecne

- 24.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Novela stavebného zákona č. 229/97 Z.z. v znení a súvisiacich predpisov a nariadení, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu, zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 24.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.

- 24.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za:
- presné vytýčenie všetkých objektov stavby vo vzťahu k základným smerovým a výškovým pevným bodom stavby odovzdaných písomnou formou objednávateľom;
  - správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby;
  - zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovací práce.
- 24.4. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný stavebným dozorom alebo nie. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov písomne odovzdaných objednávateľom bude sa postupovať v zmysle článku 24.2.
- 24.5. Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprebraté dielo, zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
- 24.6. Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 24.7. Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky projektu upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohoto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov projektu v lehote do 10 dní od tohoto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas ktorý je v omeškani.
- 24.8. Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.
- 24.9. Zhotoviteľ je povinný použiť na stavbe prednostne slovenské výrobky resp. nakupovať len výrobky od slovenských dodávateľov (výrobcov, predajcov), pokiaľ sú v súlade s STN a sú kvalitatívne porovnateľné s adekvátnymi zahraničnými výrobkami. Ich použitie je podmienené súhlasom objednávateľa.

## 25. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

- 25.1. Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie stavebného povolenia, staveniska, zaplataenia ceny za dielo a prevzatie diela.
- 25.2. Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.
- 25.3. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami, ktoré boli v § 30 Vyhl. 104/73 Zb.
- 25.4. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak stavebný dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 5 pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí. Do stavebného denníka môže zapisovať svoje pripomienky aj zástupca GP, ktorý je poverený na stavbe vykonávať autorský dozor.
- 25.5. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho *Ing. Romana Šudu a Ing. Ľuboša Kováča*. Tito sú oprávnení ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela, vystavení faktúr, a pod. V prípade ich neprítomnosti ich v plnom rozsahu zastúpi *Ján Karásek a Ing. Rastislav Löffler*.

- 25.6. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora *Ing. Stanislava Kapustu*. Tento ho bude zastupovať pri mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastúpi *Ing. Vladimír Vavrek*. Vedúceho preberacieho konania celého diela určí objednávateľ osobitne v pozvánke na preberacie konanie.
- 25.7. Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozora sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 pracovných dní. Tieto zmeny musia byť predmetom dodatku k ZoD.
- 25.8. Zmeny v ďalších poverených osobách uvedených v ZoD (okrem osôb uvedených v článku 25.5 a 25.6.) sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 15 dní a to písomnou formou.
- 25.9. Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie stavebnému dozorovi objednávateľa.
- 25.10. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný stavebnému dozorovi objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 25.11. Zhotoviteľ poskytne stavebnému dozorovi objednávateľa miestnosť vybavenú základným kancelárskym zariadením a umožní mu prístup k telefónu.
- 25.12. Po ukončení diela ostávajú vyššie uvedené zariadenia a vybavenie majetkom zhotoviteľa.
- 25.13. Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne, na požiadanie stavebného dozora, resp. pracovníkov laboratória objednávateľa, ku skúškam vykonávaným na stavbe objednávateľom potrebné spolupôsobenie.
- 25.14. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať min. raz za mesiac v prípade naliehavosti aj častejšie. V prípade potreby môže kontrolné dni zvolávať aj objednávateľ.
- 25.15. Zhotoviteľ je povinný dokumentovať postup výstavby (videozáznam, fotografie) vrátane objektov, ktoré by mohli narušené a poškodené vplyvom stavebnej činnosti. Táto dokumentácia (kópia videozáznamu, fotografie zoradené v albumoch - v dvoch vyhotoveniach), bude súčasťou dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho častí.

## 26. Plnenie povinností

- 26.1. Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred zahájením a počas realizácie stavby.
- 26.2. V prípade porušenia resp. neplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
- 26.3. Po ukončení každej pracovnej smeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 26.4. Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:
- udržiavať stavenisko v nezaburinenom stave;
  - zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.
  - nakoľko sa stavba bude realizovať bez vylúčenia verejnej premávky, je povinný zabezpečiť štátnu cestu dočasným dopravným značením odsúhlaseným dopravným inšpektorátom. Po ukončení pracovnej zmeny dopravné značenie obnoviť.
- 26.5. Dočasný záber potrebný pre výstavbu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi k zmluvnému termínu ukončenia diela.

- 26.6. Dočasné zábery pozemkov vedených ako poľnohospodárska a lesná pôda, na ktorých sa budú realizovať prekládky inžinierskych sa môžu využívať po dobu 1 roka vrátane ich prinávratenia do pôvodného stavu vlastníkom pôdy.
- 26.7. Zhotoviteľ, najneskôr do 30 dní od podpisu zmluvy o dielo, predloží objednávateľovi na odsúhlasenie skúšobný plán stavby v súlade s § 13 zákona č. 254/1998 Z.z.
- 26.8. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

## 27. Prerušenie a zastavenie prác

- 27.1. Zhotoviteľ je povinný cestou Stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
- 27.2. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
- a) Zistenie vady projektu;
  - b) Pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci;
  - c) V prípade uvedenom v § 551 odst. 1) Obch. zákonníka:
    - i) Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí od neho prevzatých alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do času výmeny vecí a daných pokynov. O čas, po ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota stanovená na jeho dokončenie.
    - ii) Zhotoviteľ, ktorý splnil povinnosť uvedenú v predošlom odseku, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela alebo za vady dokončeného diela spojené s nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak objednávateľ na ich použitie pri zhotovovaní diela trval.
    - iii) Zhotoviteľ, ktorý nesplnil povinnosť uvedenú v odseku "i", zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí odovzdaných objednávateľom alebo pokynov daných mu objednávateľom.
- 27.3. Objednávateľ je oprávnený zastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
- a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby
  - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
- 27.4. Obidve zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
- 27.5. Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.

## 28. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína

- 28.1. Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa projektovej dokumentácie, preberacích podmienok, zvláštnych TKP, platných STN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch,

ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.

- 28.2. Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestmi resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, ktoré podliehajú vyhláske Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 12. októbra 1995 o certifikácii č. 246/1995 Z. z. Atesty materiálov – kamenivo do konštrukčných vrstiev vozovky, betónov a asfaltových vrstiev nesmú byť staršie ako 6 mesiacov! V opačnom prípade budú považované za neplatné. Na stavbe je možné použiť resp. zabudovať len materiály, ktoré spĺňajú požiadavky podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch. Tieto je potrebné dokladovať certifikátom.
- 28.3. Pri preberaní jednotlivých hotových konštrukčných vrstiev cestného telesa a vozovky zhotoviteľ stavby musí v rámci skúšok dodržať a preukázať kvalitatívne parametre stanovené v príslušných platných ŠTN a to:
- hrúbku vrstvy,
  - rovnosť povrchu pozdĺžnu a priečnu,
  - dovolenú odchýlku od priečneho sklonu,
  - mieru zhutnenia,
  - celistvosť povrchu vrstvy, resp. zavibrovanie výplne podľa typu konštrukcie
  - projektové výšky podľa jednotlivých konštrukčných vrstiev (pláň, nestmelené vrstvy, stmelené a stabilizované vrstvy a hutnené asfaltové vrstvy).
- 28.4. Objednávateľ požaduje, aby bol vyzvaný zhotoviteľom na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, cestou stavebného denníka min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia, stavebným dozorom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.
- 28.5. V prípade, že sa stavebný dozor nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác v zmysle článkov 28.1.-28.2. bude náklady na dodatočné odkrytie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odkrytí zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia.
- 28.6. Preukazné skúšky stavebných materiálov a zmesí je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr 10 pracovných dní pred ich zabudovaním do príslušných konštrukcií stavebných objektov. Zabudované môžu byť len po písomnom odsúhlasení objednávateľom.
- 28.7. V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávateľom bude znášať dôsledky z porušenia tejto podmienky a to :
- ak sa dodatočne preukáže, že preukazná skúška je nevyhovujúca a zabudované materiály resp. zmesi nezodpovedajú požadovaným kvalitatívnym parametrom je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávateľom opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi a pod. náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ.
  - ak sa dodatočne preukáže, že preukazná skúška je vyhovujúca zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu.
- 28.8. Počet, druh a rozsah skúšok bude uvedený v skúšobnom pláne stavby v zmysle článku 26.7. tejto zmluvy.
- 28.9. Maximálna vzdialenosť na dopravu živých zmesí z obalovacieho centra na ktorýkoľvek úsek stavby je 60 km. Maximálna vzdialenosť na dopravu betónových zmesí z betonárky na ktorýkoľvek úsek stavby je 40 km.

**29. Cena**

29.1. Cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách na základe ponuky zhotoviteľa vo verejnej súťaži a prijatá objednávateľom listom č. /2001-140-Št zo dňa .2001.

Zmluvná cena bez DPH je	<b>63 622 622,- Sk</b>
DPH	<b>6 362 789,- Sk</b>
Zmluvná cena vrátane DPH	<b>69 985 411,- Sk</b>

29.2. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce pri použití sadziieb uvedených v rozpočte (ocenený výkaz výmer v ponuke) pre každú položku.

**30. Zmeny vo výmerách a naviac práce**

30.1. Všetky zmeny podľa článku 19. a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v rozpočte. Ak rozpočet tieto ceny a sadzby neobsahuje, zhotoviteľ ich spracuje a predloží na odsúhlasenie objednávateľovi podľa článku 30.2. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a obojstrannom potvrdení dodatku k ZoD.

30.2. V prípade, že v rozpočte nie sú uvedené príslušné sadzby alebo ceny materiálu, alebo v čase predkladania ponuky sa nevyskytovali, budú použité orientačné ceny v programe CENKROS, databáza ÚRS 2001. Pre materiály, ktoré táto databáza neobsahuje sa použije cena od jednotlivých dodávateľov (dokladovaná faktúrami, resp. dodaciami listami a pod.) upravená o nevyhnutné obstarávacie náklady. Pre položky, ktoré táto databáza neobsahuje sa cena stanoví kalkuláciou, ktorú zhotoviteľ odsúhlasí s objednávateľom.

30.3. Všetky zmeny musia byť zahrnuté do aktualizovaných programov prác predložených zhotoviteľom.

30.4. V prípade, že naliehavosť zmeny práce by neumožnila predloženie dodatku k zmluve a mohlo by dôjsť k prípadným škodám na diele, resp. by bola ohrozená bezpečnosť pracovníkov, je možné so súhlasom stavebného dozora v prácach pokračovať a dodatok bude vyhotovený neskôr. Preplatené budú až po jeho potvrdení.

30.5. Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení.

**31. Platby**

31.1. Zhotoviteľ predloží po ukončení každého mesiaca faktúru vykonaných prác za uplynulý mesiac, podľa výkazu vykonaných prác, písomnou formou. Vo faktúre je uvedená čiastka, na ktorú má podľa svojej mienky zhotoviteľ nárok.

31.2. Objednávateľ overí a potvrdí výmery a ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a tieto uhradí do 30 dní od dňa ich doručenia. Ak objednávateľ mešká s úhradou, zhotoviteľ má nárok na zmluvnú pokutu.

31.3. V prípade, že stavebný dozor neuzná resp. opraví niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, faktúru vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota na úhradu podľa článku 31.2.

31.4. V prílohe faktúry doloží zhotoviteľ súpis vykonaných prác.

- 31.5. Stavebný dozor objednávateľa môže kedykoľvek opraviť alebo neuznať ktorúkoľvek položku potvrdenú v predchádzajúcich faktúrach alebo na základe novších informácií, môže znížiť podiel ktorejkoľvek položky potvrdenej predtým, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykoná v súlade so ZoD.
- 31.6. Všeobecné položky budú fakturované nasledovne:
- Zariadenie a odstránenie zariadenia staveniska podľa projektu - v zmysle čl. 31.2. vždy po ich zrealizovaní.
  - Prevádzku zariadenia staveniska v mesačných faktúrach alikvotne pomerom nákladu na prevádzku a dobu realizácie.
  - Realizačná dokumentácia a dokumentácia skutočného zhotovenia stavby - v zmysle čl. 31.2., po zápisničnom prevzatí a odsúhlasení objednávateľom. Uhradená bude podľa skutočnej prácnosti vyjadrenej IK hodinami, ktoré objednávateľ odsúhlasí, maximálne však do výšky ponukovej ceny za jednotlivé položky.
  - Poistenie diela – podľa uzavretej poistnej zmluvy celou sumou po predložení dokladu o zaplatení poistnej sumy.
  - Vytýčenie inžinierskych sietí v najbližšom fakturačnom období po zrealizovaní a predložení faktúry od správcu siete. Vytýčenie jednotlivých sietí bude uhradené len raz.
- 31.7. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné vady v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.
- 31.8. Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo novo vyhotovenej faktúry.
- 31.9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7-ich dní po tom, čo ku zmene došlo a to písomne, formou dodatku k Zmluve o dielo.
- 31.10. Zmluvné strany sa dohodli do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, zadržat zhotoviteľovi 5% z dohodnutej ceny pri odovzdávaní a preberaní práce alebo jej ucelenej časti, prípadne do odstránenia všetkých väd a nedorobkov.

## 32. Daň

- 32.1. Objednávateľ je povinný upraviť zmluvnú cenu, ak došlo k zmenám rôznych druhov daní, v období medzi 10 - imi dňami pred predložením ponuky a dňom predloženia poslednej faktúry. Táto úprava bude predstavovať zmenu veľkosti dane, ktorú zaplatí zhotoviteľ, za predpokladu, že takéto zmeny nie sú už zahrnuté v zmluvnej cene.

## 33. Úprava ceny

- 33.1. Zmluvná cena (bez DPH) bude v priebehu výstavby diela upravovaná indexmi stavebných prác podľa oborov JKSO, ktoré vydáva ŠÚ SR v publikácii Štatistické čísla a grafy. Bude použitý bázičný index k 1.1.1995 z tabuľky č.1.
- 33.2. Cena vykonaných prác za príslušný štvrtrok bude upravená odborovým indexom podľa JKSO (podľa zastúpenia jednotlivých odborov v celkovej cene) vypočítaným na 5 desatinných miest (zaokrúhlený bude celkový súčet) k základni, t.j. k 31.1.2001 (základňa výpočtu zmluvnej ceny). Pre cenovú úpravu bola vzájomne dohodnutá základňa vo výške 85% fakturovanej ceny.
- 33.3. Nakoľko predtým spomínané indexy sú zverejňované iba štyri razy za rok (po ukončení každého štvrtroka) náhradu za stúpanie resp. klesanie cien, ak je treba, možno zúčtovať iba raz za štvrtrok za predchádzajúce 3 mesiace. Pretože indexy predstavujú priemernú zmenu počas 3 - mesačného obdobia, úpravy cien budú zohľadnené rovnakou sadzbou pre všetky práce dokončené v priebehu



spomínaných 3 mesiacov. Do času publikovania indexov sa použijú ako predbežné tie indexy, ktoré sú známe k 1. dňu príslušného štvrťroka s následným vyrovnaním medzi predbežným a príslušným indexom.

- 33.4. Indexy bude spracovávať a zhotoviteľ s nimi oboznamovať objednávateľ písomne. Po ich zverejnení je zhotoviteľ povinný ich použiť v najbližšom fakturačnom období.
- 33.5. Cena prác ukončených počas spomínaných 3 mesiacov bude preplatená v súlade s čl. 33.3. "PLATBY" použitím pôvodných sadzieb uvedených v ponuke, upravenými v súlade s cenovými indexmi z predchádzajúceho štvrťroka, po tom čo zhotoviteľ predloží príslušné mesačné faktúry a objednávateľ ich potvrdí.
- 33.6. Všeobecné položky nebudú upravované štatistickými indexami,

## 34. Konečné vyúčtovanie

- 34.1. Do 28 dní po potvrdení zápisu o odovzdaní a prevzatí diela účastníkmi výstavby, správcu a budúceho užívateľa predloží zhotoviteľ objednávateľovi konečnú faktúru.
- 34.2. Najneskôr do 30 dní po prijatí konečnej faktúry objednávateľ potvrdí čiastku a uhradí faktúru, ktorá je podľa jeho názoru konečná v súlade so zmluvou, vrátane vyrovnania medzi objednávateľom a zhotoviteľom, so zreteľom na všetky predchádzajúce platby objednávateľa a na všetky čiastky, na ktoré má zhotoviteľ nárok.
- 34.3. V prípade, že pri odúčtovaní diela, nebudú ešte vydané indexy Štatistického úradu SR za príslušný štvrťrok, bude konečné vyúčtovanie vykonané do 14 - tich dní po ich uverejnení. V prípade, že by neboli známe do konca kalendárneho roka budú za toto obdobie použité indexy za predchádzajúci štvrťrok.

## 35. Prípady odškodnenia

- 35.1. Prípady odškodnenia sú nasledovné udalosti pokiaľ nie sú zapríčinené zhotoviteľom:
  - a) objednávateľ nariadi zhotoviteľovi odkryť časť diela, alebo vykonať dodatočné skúšky, pričom sa potom ukáže, že nešlo o žiadnu vadu;
  - b) stavebný dozor dá príkaz na nepredvídané práce
    - i) vada zapríčinená objednávateľom;
    - ii) dodatočná práca vyžadovaná z hľadiska bezpečnosti, alebo iných dôvodov;
- 35.2. Ak by prípad odškodnenia spôsobil dodatočné výlohy, alebo zabránil ukončeniu prác do plánovaného termínu, zmluvná cena sa zvýši a (alebo) plánovaný termín ukončenia prác sa predĺži. Objávateľ so zhotoviteľom sa dohodnú či a o koľko sa zvýši zmluvná cena a či a o koľko sa predĺži plánovaný termín ukončenia prác.
- 35.3. Akonáhle zhotoviteľ poskytne informácie o dopade každého jednotlivého prípadu odškodnenia na zhotoviteľom odhadované náklady, je povinnosťou zhotoviteľa tieto dopady ohodnotiť a dohodnúť s objednávateľom úpravu zmluvnej ceny.
- 35.4. Zhotoviteľ nemá nárok na náhradu ak došlo k poškodeniu objednávateľa tým, že zhotoviteľ na takúto okolnosť včas neupozornil alebo s objednávateľom nespolupracoval.

## 36. Záruka na zákazku

- 36.1. Nepožaduje sa.

### 37. Zmluvné pokuty

37.1. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, stanovenú použitím príslušnej sadzby za každý deň o ktorý je v omeškaní za:

a) neukončenie diela v zmluvnom termíne podľa čl. 21.2.	10.000,- Sk
b) nepredloženie poistných zmlúv podľa čl. 9.2.	3.000,- Sk
c) nepredloženie programu prác podľa čl. 23.1.	5.000,- Sk
d) nepredloženie skúšobného plánu podľa čl. 26.7.	5.000,- Sk
e) nepredloženie preukazných skúšok podľa čl. 28.6.	5.000,- Sk
f) ak nezačne s odstraňovaním vád podľa čl. 40.7.	5.000,- Sk
g) ak neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. 40.7.	7.000,- Sk

37.2. Objednávateľ môže odpočítať vyššie uvedené pokuty z konečnej faktúry.

37.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezavahuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.

37.4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu stanovenú použitím príslušnej sadzby za každý deň o ktorý je v omeškaní za:

a) omeškanie s úhradou faktúry, z dlžnej čiastky podľa čl. 31.4.	0,05 %
b) omeškanie s úhradou konečnej faktúry, z dlžnej čiastky podľa čl. 34.2.	0,05 %

### 38. Ukončenie prác

38.1. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela resp. jeho ucelených samostatných častí, najneskôr 15 dní pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.

38.2. Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.

### 39. Odovzdanie a prevzatie diela

39.1. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- stavebné denníky;
- finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania,
- elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov o kvalite prác a zabudovaných materiálov; Tento elaborát predloží zhotoviteľ min. 14 dní pred termínom odovzdania objednávateľovi (pracovníkom zodpovedným za kvalitu) na odsúhlasenie.
- výkresy skutočného vyhotovenia diela so zakreslenými zmenami a geodetickým zameraním inžinierskych sietí v súradnicovom systéme;
- meračský elaborát (výkresová časť a dokumentácia vytyčovacích prvkov v súradnicovom systéme) a omedzňovanie skutočného trvalého záberu stavby.
- doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku.
- dokumentácia priebehu výstavby (fotografie, videokazety)

39.2. K preberaciemu konaniu objednávateľ pripraví:

- správu technického dozora o tom, ako zodpovedá vykonanie prác projektu dohodnutým podmienkam, technickým normám a príslušným predpisom;
- vyhotovenie skúšok, ktoré boli priebežne alebo na konci vykonané.

- 39.3. Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov a ostatnými kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíšu protokol o preberaní prác.
- 39.4. Obdobné podmienky platia aj pri odovzdávaní a preberaní samostatných ucelených častí diela. K preberaciemu konaniu týchto častí predloží zhotoviteľ doklady ako v bode 39.1. a) až 39.1. f) (dokumenty týkajúce sa len odovzdávaných objektov)
- 39.5. Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov.

#### **40. Záručná doba - zodpovednosť za vady**

- 40.1. Záručná lehota na dielo sa po vzájomnej dohode stanovuje na **60** mesiacov. Začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom bez väd a nedorobkov a končí spísaním protokolu o jej ukončení.
- 40.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela.
- 40.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 40.4. Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela. V prípade ich výskytu dielo neprevezme.
- 40.5. Oznámenie väd musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vysporiadania väd.
- 40.6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 40.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela v zmysle článkov 40.1. a 40.6. do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.

#### **41. Zisťovanie väd**

- 41.1. Objednávateľ je povinný kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce.
- 41.2. Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.

#### **42. Odstránenie väd**

- 42.1. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu, o ktorej si je vedomý, ešte pred ukončením záručnej lehoty.
- 42.2. Zakaždým po takomto oznámení pre ohlásenú vadu sa začína doba na odstránenie vady. Zhotoviteľ je počas spomínanej doby povinný ohlásenú vadu odstrániť.
- 42.3. Pred ukončením záručnej lehoty je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré on sám zistí.
- 42.4. Objednávateľ je povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy ak všetky známe vady boli skutočne odstránené.

### 43. Neodstránené vady po ukončení výstavby

- 43.1. Objednávateľ môže po ukončení výstavby zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie vady.
- 43.2. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa prinajmenšom 28 dní dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby (podľa čl. 40.7.), objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 28 dní od doručenia faktúry, alebo budú uhradené z jeho záruky na zákazku.

### 44. Odstúpenie od zmluvy

- 44.1. Objednávateľ, alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy čo značne obmedzí užitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 44.2. Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 44.3. Pre odstúpenie od zmluvy platia §§ 344-351 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
- 44.4. Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka.
- 44.5. Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr.
- 44.6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.

### 45. Vyššia moc

- 45.1. Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti - vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod.
- 45.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú 15 dní od doručenia oznámenia (žiadosti o dohodu).

### 46. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

- 46.1. Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve (článok 25. zmluvných podmienok), čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela.
  - Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela dlhšie ako 3 mesiace a spôsobí si ho vlastnou vinou.
  - Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
  - Objednávateľ, alebo zhotoviteľ zbankrotuje, alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).

e) Ak zhotoviteľ nepredloží do stanoveného termínu požadovanú záruku na zákazku.

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady (nie však iba tie).

- 46.2. Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka.
- 46.3. Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.
- 46.4. Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na bod 19.1. týchto zmluvných podmienok.

#### **47. Platby pri odstúpení od zmluvy**

- 47.1. Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 47.2. Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 47.3. Pokiaľ zmluvu vypovie objednávateľ, alebo sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým preplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

#### **48. Zmena záväzkov**

- 48.1. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov.
- 48.2. K predloženým návrhom dodatkov sa zaväzujú obidve zmluvné strany vyjadriť do 28 dní od ich prijatia. V prípade, že adresát návrhu nebude reagovať na predložený návrh v určenej lehote, jeho nečinnosť sa bude považovať za súhlas s obsahom v predloženom návrhu.
- 48.3. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch:
  - a) ak sa zmení podstatne rozsah projektovaných prác;
  - b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá niektorú z etáp staveniska, chýbajúce časti projektu, doklady potrebné ku začatiu stavby;
  - c) ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa;
  - d) v prípade živelných pohrôm.

#### **49. Spory**

- 49.1. Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť zmierčimi konaniami. V prípade neúspešnosti zmierčieho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

#### **50. Záverečné ustanovenia**

- 50.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

- 50.2. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.
- 50.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 20 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane, po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že na potvrdenie dodatku potrebuje niektorá zo zmluvných strán dlhší termín ako je dohodnutý v tomto článku, je o tom povinná neodkladne oboznámiť druhú zmluvnú stranu (písomne – uznáva sa aj faxom, ktorý bude následne potvrdený listom).
- 50.4. V prípade, že sa niektorá zo zmluvných strán k návrhu dodatku nevyjadri v termíne podľa článku 50.3. predpokladá sa, že s jeho obsahom súhlasí a príslušný dodatok sa považuje za potvrdený a platný.
- 50.5. Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
- 50.6. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú :
- (a) ponuka zhotoviteľa
  - (b) oznámenie o prijatí zmluvy
  - (c) záznam z odovzdania staveniska
  - (d) rozpočet
  - (e) projektová dokumentácia vrátane dokladovej časti
  - (f) doklady vydané v priebehu výstavby, písomne doručené zhotoviteľovi a označené ako súčasť resp. príloha k zmluve (napr. rozhodnutie o prípustnosti stavby, vodohospodárske rozhodnutie a pod.).
  - (g) harmonogram prác a jeho aktualizované verzie
  - (h) skúšobný plán stavby
  - (i) poisťná zmluva
- 50.7. Táto zmluva má 22 strán, prílohy podľa článku 50.6. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží objednávateľ aj zhotoviteľ po jednom vyhotovení.
- 50.8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 50.9. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

V Banskej Bystrici, 22 marca 2001

Vo Zvolene, 26. 1. 2001

SLOVENSKÝ  
INVESTORSKÝ ÚRAD  
Skuteckého 32  
974 23 Banská Bystrica  
-10-

Ing. Juraj Valent  
riaditeľ SSC IÚ

**Doprastav, a. s.**

ODŠTEPNÝ ZÁVOD ZVOLEN  
Hronská 1, 980 98 Zvolen

Ing. Dušan Mráz  
podpredseda predstavenstva a.s.  
a riaditeľ OZ