

# DODATOK č. 4

k ZoD číslo objednávateľa : 1/1/140-Št/DS/2001  
číslo zhotoviteľa:14/2001/0

názov diela : III/06517 Vyhne - obchvat

č. diela : 0 4 8 3

Na základe obojstrannej dohody sa obsah zmluvy pozmeňuje – doplňuje takto:

## Zmluva o dielo

### 1. Zmluvné strany

1.2. – mení sa :bankové spojenie : UniBanka,a.s., filiálka Krížna ul. 50, 821 08 Bratislava  
DIČ : 31 333 320/500

### 21. Začatie a ukončenie diela

Na základe zmeny technického riešenia stavby sa mení článok

21.2. Termín ukončenia celej stavby z 30.11.2002 na:

**0903 – spojzdenie**

**0604 - ukončenie celej stavby**

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť k ZoD číslo objednávateľa : 1/1/140-Št/DS/2001 číslo zhotoviteľa:14/2001/0 a bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho 1x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.

Vo Zvolene, dňa 9.10.2002


V Banskej Bystrici, dňa 14. X. 02

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :


**DOXAGLAW, a. s.**

GENERÁLNE RIADITELSTVO  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
- 20 -



Ing. Dušan Mráz  
podpredseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
Skuteckého 32,  
974 23 Banská Bystrica



Ing. Juraj Valent  
riaditeľ SSC - IÚ  
Banská Bystrica

Ing. Ján Šoltýs  
riaditeľ závodu Zvolen

