

DODATOK č. 5

k ZoD číslo objednávateľa : 1/1/140-Št/DS/2001
číslo zhotoviteľa:14/2001/0

názov diela : III/06517 Vyhne - obchvat
č. diela : 0 4 8 3

Na základe obojstrannej dohody sa obsah zmluvy pozmeňuje – dopĺňuje takto:

Zmluva o dielo

19. Zmeny a doplnky

V súlade s čl. 19.1. a čl. 19.1.1.a), d), f) sa zvyšuje množstvo prác uvedených v zmluve a mení sa postup vykonávania prác, čím sa upravuje predmet plnenia Zmluvy o dielo.

21. Začatie a ukončenie diela

- mení sa článok 21.2. nasledovne:

21.2. Termín ukončenia celej stavby: 11/2003

29. Cena

V zmysle úpravy predmetu plnenia sa zvyšuje zmluvná cena diela bez DPH, s uvedením špecifikácie v prílohe tohoto dodatku,

o 7 243 964,30 Sk

Na základe horeuvedeného **zmluvná cena celého diela je:**

bez DPH	76 246 249,70 Sk
DPH	10 674 718,00 Sk
zmluvná cena diela vrátane DPH	86 920 967,70 Sk


V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť k ZoD číslo objednávateľa : 1/1/140-Št/DS/2001 číslo zhotoviteľa:14/2001/0 a bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho 1x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.

Vo Zvolene, dňa 31.3.2003



Za zhotoviteľa :


Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
- 0432 -


Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

V Banskej Bystrici, dňa 31. III. 03

Za objednávateľa :


Ing. Juraj Valent
riaditeľ SSC - IÚ
Banská Bystrica 


Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen