

DODATOK č. 7

k ZoD číslo objednávateľa : 1/1/140-Št/DS/2001
číslo zhotoviteľa:14/2001/0

názov diela : III/06517 Vyhne - obchvat

č. diela : 0 4 8 3

Na základe obojstrannej dohody sa obsah zmluvy pozmeňuje – dopĺňuje takto:

Zmluva o dielo

19. Zmeny a doplnky

V súlade s čl. 19.1. a čl. 19.1.1.a), d), f) sa zvyšuje množstvo prác uvedených v zmluve.

29. Cena

Z dôvodu zmeny rozsahu prác sa zvyšuje zmluvná cena diela, s uvedením špecifikácie v prílohe tohoto dodatku, o 740 587,70 Sk bez DPH.

Na základe horeuvedeného **zmluvná cena celého diela je:**

bez DPH	76 986 837,50 Sk
DPH	10 778 400,20 Sk
zmluvná cena diela vrátane DPH	87 765 237,70 Sk

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť k ZoD číslo objednávateľa : 1/1/140-Št/DS/2001 číslo zhotoviteľa:14/2001/0 a bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho 1x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.

Vo Zvolene, dňa 8.9.2003

Za zhotoviteľa :

Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
- 04101 -



Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

V Banskej Bystrici, dňa 28. VIII. 03

Za objednávateľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
Skuteckého 32,
974 23 Banská Bystrica
-10-



Ing. Juraj Valent
riaditeľ SSC - IVSC

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen

