

# DODATOK č. 6

k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa: 126/52/140-Ša/DS/2002

číslo zhotoviteľa: 82/2003

„II/595 Zelené - most“

uzatvorenú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Na základe obojstrannej dohody sa obsah predmetnej zmluvy mení a dopĺňa nasledovne:

## Čl. 1. Zmluvné strany

<b>1.1. Objednávateľ</b>	<b>: Slovenská správa ciest</b>
	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán	: Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu	: Ing. Pavel Vajcík, riaditeľ Slovenskej správy ciest Investičná výstavby a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené na rokovanie	:
- vo veciach zmluvných	: Ing. Ladislav Štulajter, vedúci útvaru verejného obstarávania
- vo veciach technických	: Ing. Viliam Piták, vedúci odboru investičnej prípravy
- vo veciach realizácie	: Ing. Vladimír Vavrek, vedúci odboru investičnej výstavby
Bankové spojenie	: Ing. Peter Pitko, pracovník útvaru realizácie stavieb
Číslo účtu	: Štátna pokladnica : 7000135433/8180

a

<b>1.2. Zhotoviteľ</b>	<b>: STRABAG a. s.</b>
	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Česká republika
	Oprávněný podnikateľ na území Slovenskej republiky prostredníctvom :
	<b>STRABAG a. s., organizačná zložka</b>
	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

## Doplňujúce ustanovenia k ZoD :

### Čl. 30. Zmeny vo výmerách a navyše práce:

podľa článku 30.2 zmluvných podmienok sa po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom zvyšuje zmluvná cena za dielo dodatkom č. 6 - stavebné práce o cenu 2 574 775,40 Sk bez DPH podľa prílohy č. 1 nasledovne :

Pôvodná cena bez DPH	:	11 101 417,20 Sk
Dodatok č. 2 bez DPH	:	1 874 582,80 Sk
<u>Dodatok č. 6 bez DPH</u>	:	<u>2 574 775,40 Sk</u>
<b>Cena spolu bez DPH</b>	:	<b>15 550 775,40 Sk</b>
Základ pre DPH 0 %	:	70 480,00 Sk
Základ pre DPH 10 %	:	45 000,00 Sk
DPH 10 %	:	4 500,00 Sk
Základ pre DPH 14 %	:	5 158 351,00 Sk
DPH 14 %	:	722 169,00 Sk

Základ pre DPH 19 %	:	10 276 944,40 Sk
DPH 19 %	:	1 952 619,40 Sk
<b>DPH spolu</b>	:	<b>2 679 288,40 Sk</b>
<b>Cena spolu vrátane DPH</b>	:	<b>18 230 063,80 Sk</b>

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č. objednávateľa - 126/52/140-Ša/DS/2002 č. zhotoviteľa : 82/2002 zo dňa 27.11.2003 nezmenené a Dodatok č. 6 sa stáva súčasťou ZoD.


Tento dodatok je vyhotovený v 2 – och exemplároch, pričom každý z nich je originálom. Po podpísaní dodatku č. 6 oboma zmluvnými stranami jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.


V Banskej Bystrici, dňa : ..... 20.9.2009

Vo Zvolene, dňa : ..... 27. VIII. 06

za objednávateľa :


za zhotoviteľa :

  
**Ing. Pavel Vajcík**  
 riaditeľ SSC IV a SC  
 Banská Bystrica

  
**Ing. August Rivitzer**  
 riaditeľ oblasti STRED

**STRABAG**  
 STRABAG a.s.  
 organizačná zložka  
 DIREKCIA SLOVENSKO  
 OBLASŤ STRED  
 NERESNÍCKA CESTA 3  
 960 01 ZVOLEN / SR  
 (4)

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
 Skuteckého 32  
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
 -10-

  
**Ing. Vlastimil Borák**  
 vedúci PJ Lučenec

**STRABAG**  
 STRABAG a.s.  
 organizačná zložka  
 DIREKCIA SLOVENSKO  
 OBLASŤ STRED  
 NERESNÍCKA CESTA 3  
 960 01 ZVOLEN / SR  
 (4)