

Dodatok č. 5

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

6231/177/2006
Číslo ZoD objednávateľa

7278-00
Číslo ZoD zhotoviteľa

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP)
a autorský dozor (AD) na stavbu:

I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634

Predmetom dodatku č. 5 k ZoD č. objednávateľa 6231/177/2006 a č. zhotoviteľa 7278-00 sú zmeny a doplnenia dokumentácie na ponuku (DP), vrátane dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) špecifikované v prílohe č. 1, v rozsahu objednávky zn. VO-210/2008:

1. zmena identifikačných údajov na strane objednávateľa,
2. vypracovanie zmeny technického riešenia mimoúrovňovej križovatky a stavebných objektov špecifikovaných v prílohe č. 1, dodatku č. 5 k ZoD na stupni DRS a DP,
3. vypracovanie elaborátu pre výnimku z odlišného technického riešenia,
4. vytýčenie obvodu staveniska vrátane dočasných záberov.
5. vypracovanie technického návrhu pre rokovanie o zmene technického riešenia.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 5:

Čl. 1 Zmluvné strany

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1.1. Objednávateľ: | SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST |
| Štatutárny orgán: | Miletičova 19, 826 19 Bratislava |
| Osoba oprávnená podpísať zmluvu: | Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica |
| Osoby oprávnené rokovať: | |
| - vo veciach zmluvných | Ing. Eva Šávelová - vedúca oddelenia verejného
obstarávania |
| - vo veciach technických | Ing. Juraj Valent - námestník pre investičnú prípravu |
| - vo veciach realizácie | Ing. Ladislav Štulajter, námestník úseku invest. výstavby |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| číslo účtu: | 7000135433/8180 |
| IČO: | 00 33 28 |
| DIČ: | 2021067785 |
| Telefón, fax: | 048/4143232; 048/4143424 |
| Právna forma: | Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou
č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č.
316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenená
rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 |
| | (ďalej len objednávateľ) |
| 1.2. Zhotoviteľ: | DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
| Sídlo: | Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava |
| Právna forma: | akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo:
378/B |
| Štatutárny orgán | Predstavenstvo a. s. |
| V zastúpení | |
| Osoba oprávnená podpísať zmluvu | Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s. |

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach ekonomických

- vo veciach technických

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen

Ing. Gabriela Ondrušová, ekonomická riaditeľka

Ing. Peter Gramblička, vedúci projektového oddelenia v
ŽilineOTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5,
Bratislava

8451260/5200

31 322 000

2020524770

02/50234111, 045/5203301

02/55421878, 045/5203388,

dppzv@dopravoprojekt.sk

dppza@dopravoprojekt.sk

info@terraprojekt.sk

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 4 Rozsah a obsah**Čl. 4 ods. 4.2 sa dopĺňa novým bodom 4.2.3 s nasledovným znením:**

4.2.3 Zhotoviteľ vyhotoví zmenu dokumentácie na ponuku a na realizáciu stavby v rozsahu prerokovanom dňa 11.2.2008 a objednanom listom č.j. VO-210/2008 zo dňa 15.2.2008. Projektové práce sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto dodatku.

Čl. 6 Termín plnenia**Čl. 6 ods. 6.2 sa dopĺňa novými bodmi 6.2.1 a 6.2.2 s nasledovným znením:**

6.2.1 Koncept technického riešenia na prerokovanie: 31.3.2008

6.2.2 Kompletná dokumentácia v rozsahu dod. č. 5 25.4.2008

Čl. 8 Cena diela a platobné podmienky**Čl. 8 sa dopĺňa novými bodmi 8.1.3 a 8.3.3 s nasledovným znením:**

8.1.3 Cena za vykonanie projektových prác v rozsahu čl. 4 dodatku č. 5 je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny, stanovená hodinovými sadzbami v súlade s uzatvorenou ZoD, tvorí prílohu č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 5 k zmluve o dielo

Cena prác podľa dodatku č. 5 bez DPH	392 300,00 Sk
DPH 19 %	74 537,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 5 s DPH	466 837,00 Sk

Cena podľa ZoD bez DPH	4 950 890,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 2 bez DPH	1 882 420,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 4 bez DPH	82 880,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 5 bez DPH	392 300,00 Sk
Cena prác bez DPH ZoD vrátane dodatkov	7 308 490,00 Sk
DPH 19 %	1 388 613,10 Sk
Cena prác podľa ZoD a dodatkov s DPH	8 697 103,10 Sk

Slovom: Osem miliónov šesťstodeväťdesiat sedem tisíc tri Sk 10/100

8.3.3 DP vrátane DRS: ZoD+ dodatky

Cena prác ZoD	2 290 020.00 Sk
Cena prác dodatok č. 2	706 840.00 Sk
Cena prác dodatok č. 4	82 880.00 Sk
Cena prác dodatok č. 5	392 300.00 Sk
Cena prác spolu bez DPH	3 472 040.00 Sk
DPH 19 %	649 687.60 Sk
Cena prác vrátane DPH	4 131 727.60 Sk

Čl. 21 Záverečné ustanovenia**Čl. 21 sa dopĺňa novým ods. 21.9 s nasledovným znením:**

21.9 Dodatok č. 5 k ZoD č. objednávateľa 6231/177/2006 a č. zhotoviteľa 7278-00 má tri strany a prílohu č. 1 o jednej strane, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Dodatok č. 5 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Ostatné ustanovenia ZoD a dodatkov k nej dodatkom č. 5 neupravované, zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa

V Banskej Bystrici, dňa 18.4.2008



Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-4-

Za zhotoviteľa

V Bratislave, dňa 14.03.2008

DOPRAVO PROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
32



Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.



Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ a.s.

Vky JS