

Dodatok č. 6

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

6231/177/2006

Číslo ZoD objednávateľa

7278-00

Číslo ZoD zhotoviteľa

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP)
a autorský dozor (AD) na stavbu:

I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634

Predmetom dodatku č. 6 k ZoD č. objednávateľa 6231/177/2006 a č. zhotoviteľa 7278-00 sú zmeny a doplnenie dokumentácie DP/DRS, špecifikované v prílohe č. 1, dodatku č. 6 k ZoD.

Zmeny a doplnenia dokumentácie na stupni DP/DRS boli riešené v rámci kontrolných dní stavby a boli vyvolané nasledovnými skutočnosťami:

1. u objektu 504-00: doplnenie stavebného objektu č. 504-02 a špecifikácie SO 504-01, detto u SO 503-00 úprava špecifikácie SO 503-01,
2. zmena v hrúbke výmeny podložia na základe výsledkov preukazných skúšok, u SO 101-00, 102-01, 102-02, 103-00,
3. technické riešenie situovania vodovodu SO 501-00, z dôvodu kolízie s kanalizačným potrubím (SO 506-00) tak, aby nemusela byť preložená ešte neskolaudovaná kanalizácia medzi šachtami R 27 a R 30,
4. u objektu 301-00: prepracovanie riešenia premostenia rámovými prefabrikátmi, týmto riešením nie je potrebná prekládka kanalizácie SO 506-00 od šachty R 31 po R 35.

Predmetom dodatku č. 6 je aj zmena termínu odovzdania projektovej dokumentácie DP/DRS v rozsahu dodatku č. 5, z dôvodu nedodania súhlasného stanoviska k špecifikovaným zmenám v technickom riešení od správcov objektov, v lehote do 30 dní.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 6:

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach prípravy

- vo veciach realizácie

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefón, fax:

Právna forma:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ

Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC,

Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

JUDr. Katarína Vlčeková - pracovníčka referátu právneho

Ing. Juraj Valent - námestník pre investičnú prípravu

Ing. Ladislav Štulajter, námestník úseku invest. výstavby

Štátna pokladnica

7000135433/8180

00 33 28

2021067785

048/4143232; 048/4143424

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len objednávateľ)

1.2. Zhotoviteľ:	DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo:	Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
Štatutárny orgán	Predstavenstvo a. s.
V zastúpení	Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
Osoby oprávnené rokovať:	Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
- vo veciach zmluvných	Ing. Gabriela Ondrušová, ekonomická riaditeľka
- vo veciach ekonomických	Ing. Peter Gramblička, HIP a vedúci projektového oddelenia v Žiline
- vo veciach technických	OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5, Bratislava
Bankové spojenie:	8451260/5200
Číslo účtu:	31 322 000
IČO:	2020524770
IČ DPH:	02/50234111, 045/5203301
Telefón:	02/55421878, 045/5203388,
Fax:	dppzv@dopravoprojekt.sk
E-mail:	dppza@dopravoprojekt.sk info@terraprojekt.sk
	(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 4 Rozsah a obsah

Čl. 4 ods. 4.2 sa dopĺňa novým bodom 4.2.4 s nasledovným znením:

4.2.4 Zhotoviteľ vyhotoví doplnok č. 6 k projektovej dokumentácii DP-DRS, v súlade so zmenami riešenými na kontrolných dňoch stavby č.3 a č.4 a zápismi v stavebnom denníku zo dňa 5.2.2008 a 4.3.2008. Projektové práce sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto dodatku.

Čl. 6 Termín plnenia

Čl. 6 Ruší sa znenie bodov 6.2.1 a 6.2.2 a nahrádza sa novým znením:

6.2.1	Koncept technického riešenia na prerokovanie v termíne do:	10.5.2008
6.2.2	Kompletná dokumentácia v rozsahu dod. č. 5 v termíne do:	30.6.2008

Čl. 6 Ods. 6.2 sa dopĺňa o body 6.2.3 a 6.2.4 s nasledovným znením:

6.2.3	Koncept technického riešenia na prerokovanie v termíne do:	10.5.2008
6.2.4	Kompletná dokumentácia v rozsahu dod. č. 6 v termíne do:	31.8.2008

Čl. 8 Cena diela a platobné podmienky

Čl. 8 Dopĺňa sa o nové body 8.1.4 a 8.3.4, s nasledovným znením:

8.1.4 Cena za vykonanie projektových prác v rozsahu čl. 4 dodatku č. 6 je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny je stanovená hodinovými sadzbami v súlade s uzatvorenou ZoD, tvorí prílohu č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 6 k zmluve o dielo:

Cena prác podľa dodatku č. 6 bez DPH	403 780,00 Sk
DPH 19 %	76 718,20 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 6 s DPH	480 498,20 Sk

Celková cena prác:

Cena podľa ZoD bez DPH	4 950 890,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 2 bez DPH	1 882 420,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 4 bez DPH	82 880,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 5 bez DPH	392 300,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 6 bez DPH	403 780,00 Sk
Cena prác bez DPH ZoD vrátane dodatkov	7 712 270,00 Sk
DPH 19 %	1 465 331,30 Sk
Cena prác podľa ZoD a dodatkov s DPH	9 177 601,30 Sk

Slovom: Deväťmiliónovstosedemdesiatšesťstojedna Sk 30/100

8.3.4 Cena prác za DP vrátane DRS:

Cena prác podľa ZoD bez DPH	2 290 020,00 Sk
Cena prác podľa dodatok č. 2 bez DPH	706 840,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 4 bez DPH	82 880,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 5 bez DPH	392 300,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 6 bez DPH	403 780,00 Sk
Cena prác spolu bez DPH	3 875 820,00 Sk
DPH 19 %	736 405,80 Sk
Cena prác vrátane DPH	4 612 225,80 Sk

Čl. 21 Záverečné ustanovenia**Čl. 21 sa dopĺňa novým ods. 21.11 s nasledovným znením:**

21.11 Dodatok č. 6 k ZoD č. objednávateľa 6231/177/2006 a č. zhotoviteľa 7278-00 má tri strany a prílohu č. 1 o jednej strane. Prílohe č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 6. Dodatok č. 6 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Dodatok č. 6 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Ostatné ustanovenia ZoD a dodatkov k nej dodatkom č. 6 neupravované, zostávajú v platnosti – nemenia sa.

Za objednávateľa

V Banskej Bystrici, dňa 30.7.2008

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 STAVBA, ÚSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Skuteckého 12
 017 01 BANSKÁ BYSTRICA
 144

Ing. Peter Polešenský
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa

Vo Zvolene, dňa 15.5.2008

DOPRAVOPROJEKT a.s.
 Kominárska 2, 4
 832 03 Bratislava
 25

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Stanislav Gabryš
 člen predstavenstva a.s.
 a riaditeľ divízie Zvolen