

# DODATOK číslo 1

k zmluve na zhotovenie práce číslo 200/03/03 zo dňa 11. 12. 2003 na zhotovenie stavby  
II/535 MLYNKY, preložka cesty

**Objednávateľ:** Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, Bratislava

a

**Zhotoviteľ:** SLOV – VIA a.s.  
Námestie sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad

## menia a dopĺňajú

na základe vzájomnej dohody Zmluvu na zhotovenie práce č. 200/03/03 zo dňa 11.12.2003  
takto:

### A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

#### 3. Cena diela


3.1 Cena diela sa upravuje v zmysle zákona č. 255/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  
zákon NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,  
ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2004 takto:

<b>Cena podľa výkazu výmer bez DPH</b>	<b>35,607.668,— Sk</b>
<b>DPH 19 %</b>	<b>6,765.457,00 Sk</b>
<b>Upravená zmluvná cena diela s DPH:</b>	<b>42,373.125,00 Sk</b>

**Slovom: Štyridsaťdvamilionov tristosedemdesiatritisíc jednotodvadsaťpäť Sk**

Tento dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy na zhotovenie práce číslo  
200/03/03 zo dňa 11.12.2003, je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana  
po podpise obdrží tri vyhotovenia. Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy na zhotovenie práce,  
nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.


Dátum: 23. 01. 2004



**Objednávateľ:**


Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVaSC Košice

Dátum: 23. 01. 2004



**Zhotoviteľ:**

Ing. Andrej Dujava, CSc.  
generálny riaditeľ  
a podpredseda predstavenstva

  
Ing. Janka Akuratná  
prokurista a.s.