

Handwritten notes:
11.12.2003
11.12.2003

Dodatok č. 2

k Zmluve na zhotovenie práce č. 200/03/03 zo dňa 11.12.2003 na zhotovenie stavby
„ II/535 Mlynky, preložka cesty “.

Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou
listinou 321/M-2003 zo dňa 05.02.2003 v znení neskorších
zmien a doplnení
Štatutárny orgán : Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ

a

Zhotoviteľ : **SLOV – VIA a.s.**, Nám. sv. Egidia 42/97, 058 01 Poprad
Právna forma : akciová spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel Sa, vložka č. 10116/P
Zastúpený : Ing. Andrej Dujava, CSc., generálny riaditeľ a podpredseda
predstavenstva a.s.
Ing. Janka Akurátka, prokuristka a.s.

menia a dopĺňajú

po vzájomnej dohode Zmluvu na zhotovenie práce č. 200/03/03 zo dňa 11.12.2003 nasledovne:

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal, vedúci odboru investičnej výstavby
IVSC Košice

Bankové spojenie : NBS a.s., Bratislava
č. účtu : 916 – 4321 – 012 / 0720

B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

2. Zmluvné podmienky zvlášťne

Bod 8. Zariadenie staveniska má nové znenie:

- 8.1 Cena za zariadenie staveniska zhotoviteľa, prevádzku, ako aj za odstránenie zariadenia staveniska zhotoviteľa bude fakturovaná na základe podrobnej špecifikácie ceny zariadenia staveniska zhotoviteľa.
- 8.2 Cena zriadenia zariadenia staveniska je splatná v prvej mesačnej faktúre.
- 8.3 Prevádzka zariadenia staveniska je splatná v mesačných splátkach. Mesačná splátka je cena prevádzky zariadenia staveniska delená plánovanou lehotou výstavby v mesiacoch, uvedenou v zmluvných údajoch.
- 8.4 Podkladom pre fakturáciu zriadenia a odstránenia zariadenia staveniska je zápis potvrdený stavebným dozorom.

Záverečné ustanovenia

Ostatné ujednania Zmluvy na zhotovenie práce nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy na zhotovenie práce č. 200/03/03 zo dňa 11.12.2003.

Dodatok je vyhotovený v 6-tich prvopisoch, z ktorých každá strana obdrží tri vyhotovenia.

V Košiciach, 16. 02. 2004

Objednávateľ:


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kastrenské námestie 4
040 01 KOŠICE

-6-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

V Poprade, 18. 3. 2004

Zhotoviteľ:



Okuradná!
PROCURISTA