

Dodatok č. 3

k Zmluve na zhotovenie práce číslo 200/03/03 zo dňa 11. 12. 2003 na zhotovenie stavby
„ IV535 MLYNKY, preložka cesty “

Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou
321/M-2003 zo dňa 05.02.2003 v znení neskorších zmien a doplnení
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ

a

Zhotoviteľ: SLOV – VIA a.s., Námestie sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad
Právna forma: akciová spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
odd. Sa, vložka č. 10116/P
Zastúpený: Ing. Andrej Dujava, CSc., generálny riaditeľ a podpredseda
predstavenstva a.s.
Ing. Janka Akuratná, prokuristka a.s.
IČ DPH: SK2020018011

menia a dopĺňajú

po vzájomnej dohode Zmluvu na zhotovenie práce č. 200/03/03 zo dňa 11.12.2003 takto:

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

3. Cena diela

3.1 Cena diela sa upravuje v zmysle technického dodatku č. 1, ktorý zahŕňa zmenu technického riešenia niektorých objektov a navyše práce, ktoré vyplynuli z tejto zmeny takto:

Cena podľa výkazu výmer bez DPH		35,607.668,- Sk
Objekt 012-00 Úprava zemníka	nerealizuje sa	- 803.500,- Sk
Objekt 102-00 Prístupová cesta k zemníku	nerealizuje sa	- 2,124.299,70 Sk
Objekt 011-00 Demolácie	naviac práce	+ 78.700,40 Sk
Objekt 100-00 Cestná komunikácia	naviac práce	+6,319.726,60 Sk
Objekt 201-00 Most cez rieku Hnilec, km 0,589	naviac práce	+ 168.991,50 Sk
Objekt 601-00 Demontáž vzdušného NN vedenia	naviac práce	+ 54.575,50 Sk
Objekt 602-00 Verejné osvetlenie chodníka	naviac práce	+ 21.150,50 Sk
Objekt 650-00 Preložka miestneho rozhlasu	naviac práce	+ 35.842,- Sk
Cena navyše prác spolu:		+3,751.186,80 Sk
Cena podľa výkazu výmer + cena navyše prác		39,358.854,80 Sk
DPH 19 %		7,478.182,40 Sk
Upravená zmluvná cena diela s DPH:		46,837.037,20 Sk


Slovom: Štyridsať šesť miliónov osemstotridsaťsedemtisíc tridsaťsedem 20/100 Sk

Tento dodatok č. 3 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy na zhotovenie práce číslo 200/03/03 zo dňa 11.12.2003, je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpise obdrží tri vyhotovenia. Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy na zhotovenie práce, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.

Dátum: *22.06.2004*

Dátum: 26. 05. 2004

Objednávateľ:




Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVaSC Košice

Zhotoviteľ:



Ing. Andrej Dujava, CSc.
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-



Ing. Janka Akuratná
prokurista a.s.