

Na 7, TR, UN
§ x 1 a om (12)

DODATOK Č. 5

k zmluve na zhotovenie práce číslo 200/03/03 zo dňa 11.12.2003 na zhotovenie stavby
„II/535 MLYNKY, preložka cesty“

ZMLUVNÉ STRANY

- 1. Objednávateľ:** Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou
321/M-2003 zo dňa 05.02.2003 v znení neskorších zmien a doplnení
Štatutárny orgán: Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000135433/8180
- 2. Zhotoviteľ:** SLOV-VIA, a.s.
sídlo: Námestie sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad
Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sa, vl.č.10116/P
Štatutárny orgán: Ing. Andrej Dujava, CSc., generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva
Philippe Verdier, prokurista
IČO: 36 458 821
DIČ: 2020018011
IČ DPH: SK2020018011
Bankové spojenie: CALYON BANK SLOVAKIA a.s. Bratislava
číslo účtu: 102054309/8020

menia a dopĺňajú

po vzájomnej dohode Zmluvu na zhotovenie práce č.200/03/03 zo dňa 11.12.2003 takto:

Zmluvné strany bod 2. zhotoviteľ má nové znenie:

- 2. Zhotoviteľ:** EUROVIA – Cesty, a.s.
sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť
Štatutárny orgán: Ing. Andrej Dujava, CSc., člen predstavenstva
Philippe Verdier, prokurista
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274
Telefón: 052/7724268
Fax: 052/7734277
E-mail: mbalaz@eurovia.sk
Bankové spojenie: CALYON BANK SLOVAKIA a.s. Bratislava

číslo účtu: 102053007/8020
Registrácia: OR OS Košice I, v odd. Sa, vložka č. 248/V

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

3. Cena diela

3.1 Cena diela sa upravuje v zmysle zmeny technického riešenia č. 3 (obj. 100-00 Cestná komunikácia, ktoré predstavuje práce navyiac) nasledovne:


Cena podľa výkazu výmer a dodatkov č. 1, 2, 3, 4 bez DPH	40,272.045,90 Sk
Úprava ceny (zmena technického riešenia č. 3)	+ 544.583,20 Sk
Upravená zmluvná cena bez DPH	40,816.629,10 Sk
DPH 19 %	7,755.159,50 Sk
Upravená zmluvná cena s DPH	48,571.788,60 Sk

Slovom: Štyridsaťosemmiliónov päťstosedemdesiatjedentisíc sedemstoosemdesiatosem 60/100

Tento dodatok č. 5 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy na zhotovenie práce číslo 200/03/03 zo dňa 11.12.2003, je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpise obdrží tri vyhotovenia. Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy na zhotovenie práce, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.


V Poprade, dňa 29.07.2005

Objednávateľ:



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVaSC Košice

Zhotoviteľ:



Ing. Andrej Dujava, CSc.
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIES
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIES)
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

-5-

Philippe Verdier
prokurista

