

D o d a t o k č. 10

**k zmluve na zhotovenie práce č. objednávateľa 200/06/03, č. zhotoviteľa 461/2003-03
zo dňa 29.12.2003 na stavbu :
„I/74 Humenné, preložka cesty“**

O b j e d n á v a t e ľ	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriadovacou listinou 316/M - 2005 zo dňa 14.2.2005.
IČO	003 328
DIČ	2021067785
Štatutárny orgán	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

a

Zhotoviteľ	Inžinierske stavby, a.s. Priemyselná č. 7, 042 45 Košice
Právna forma	akciová spoločnosť
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V	
IČO	31 651 402
IČ DPH	SK2020492111
Zastúpený	Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia
zmluvu na zhotovenie práce č. 200/06/03, 461/2003-03 nasledovne :

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

3. Cena diela

3.1 Zmluvné strany upravujú cenu diela o zmeny technického riešenia, ktoré vznikli z dôvodu rozdielov schválenej dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) oproti dokumentácii pre ponuku a navyše prác vyžiadanych objednávateľom na objektoch :

D 101-00 Cesta - technická zmena č. 101-00/003

D 201-00 Most v km 0,287 50

- technická zmena č. 201-00/001

D 202-00 Most v km 0,747 40

- technická zmena č. 202-00/002

D 501-00 Chráničky na jestvujúcich vodovodných potrubiach

- technická zmena č. 501-00/003

D 502-00 Preložka zavlahovacieho potrubia DN 200, km 0,550

- technická zmena č. 502-00/001

D 506-00 Cestná kanalizácia

- technická zmena č. 506-00/002

Rekapitulácia ceny diela :

Zmluvná cena podľa výkazu výmer	77 801 596,37 Sk
Úprava ceny v dodatku č. 6 k ZoD	5 538 952,18 Sk
Úprava ceny v dodatku č. 8 k ZoD	14 378 699,50 Sk
úprava ceny v súlade s technickými zmenami č.: 101-00/003, 201-00/001, 202-00/002, 501-00/003, 502-00/001, 506-00/002	3 278 091,10 Sk
upravená zmluvná cena	100 997 339,15 Sk
DPH 19%	19 189 494,40 Sk
upravená zmluvná cena s DPH	120 186 833,55 Sk

cena s DPH slovom :

Jednostodvadsaťmiliónovstoosemdesiatšesťtisícosemstotridsaťtrikorún slovenských
a 55 halierov

Príloha č. 1 – Prehľad nákladov stavby

Príloha č. 2 – Rekapitulácia technických zmien

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia Zmluvy na zhotovenie práce, pokiaľ neodporujú ujednaniam
v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok s Prílohou č. 1 a č. 2 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy na zhotovenie
práce č. objednávateľa 200/06/03, č. zhotoviteľa 461/2003-03 zo dňa 29.12.2003.


Dodatok je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

v Košiciach, 27-03-2007


v Košiciach, 25.4.2007

Zhotoviteľ

Objednávateľ



Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC

Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Košice, 27.03.2007

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIESÍ
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIESÍ
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

