

Dodatok č. 13

k zmluve na zhotovenie práce č. objednávateľa 200/06/03, č. zhotoviteľa 461/2003-03
zo dňa 29.12.2003 na stavbu :
„I/74 Humenné, preložka cesty“

Zmluvné strany

Objednávateľ

Právna forma

IČO

DIČ

Štatutárny orgán

Osoba oprávnená podpísať
dodatok k Zmluve o dielo

Bankové spojenie

Telefón

Fax

E-mail

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou
č. 5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č.
316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím
MDPT SR č. 100 zo dňa 11.mája 2006

003 328

2021067785

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

Štátna pokladnica

č. účtu: 7000135433/8180

055 / 72 77 221, 72 77 225

055 / 72 77 225

jozef.fabian@ssc.sk

a

Zhotoviteľ

Právna forma

IČO

IČ DPH

DIČ

Zastúpený

Bankové spojenie

Telefón

Fax

E-mail

Inžinierske stavby, a.s.

Priemyselná č. 7, 042 45 Košice

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V

31 651 402

SK2020492111

2020492111

**Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.**

ČSOB, a.s. pob. Košice

č. ú.: 13715953 / 7500

055 / 63 348 11 – 15

055 / 63 363 07

oz03@inziuerske-stavby.sk

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia
zmluvu na zhotovenie práce č. 200/06/03, 461/2003-03 nasledovne :

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

3. Cena diela

Bod 3.1 sa dopĺňa nasledovne :

Zmluvné strany upravujú cenu diela

- a) o náklady na zmenu technického riešenia č. 4
- a
- b) o ekonomicky oprávnené náklady na práce, realizované po termíne 1.10.2006.

Rekapitulácia ceny diela :

Zmluvná cena podľa výkazu výmer bez DPH	77 801 596,37 Sk
Úprava ceny v dodatku č. 6 k ZoD bez DPH	5 538 952,18 Sk
Úprava ceny v dodatku č. 8 k ZoD bez DPH	14 378 699,50 Sk
Úprava ceny v dodatku č. 10 k ZoD bez DPH	3 278 091,10 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č. 4	3 197 725,40 Sk
<u>Ekonomicky oprávnené náklady</u>	<u>12 617 833,30 Sk</u>
Upravená cena diela bez DPH	116 812 897,85 Sk
DPH 19%	22 194 450,59 Sk
Upravená cena diela celkom s DPH	139 007 348,44 Sk

cena s DPH slovom :

Jednotridsaťdeväťmiliónovsedemtisícristoštyridsaťosemkorún slovenských
a 44 halierov

Príloha č. 1 - Rekapitulácia ceny diela podľa objektov tvorí nedeliteľnú súčasť tohto
dodatku č.13 k Zmluve na zhotovenie prác.

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia Zmluvy na zhotovenie práce a jej platných dodatkov, pokiaľ neodporujú
ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.


Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy na zhotovenie práce č. objednávateľa
200/06/03, č. zhotoviteľa 461/2003-03 zo dňa 29.12.2003.

Dodatok je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

v Košiciach, 29. 11. 2007


v Košiciach, 29. 11. 2007

Zhotoviteľ


Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Jaroslav Jarábek, s.r.o.
Košice
81-100-03

Objednávateľ


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárnske námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-