

D o d a t o k č. 6

**k zmluve na zhotovenie práce č. objednávateľa 200/06/03, č. zhotoviteľa 461/2003-03
zo dňa 29.12.2003 na stavbu :
„I/74 Humenné, preložka cesty“**

O b j e d n á v a t e ľ **Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava**

Právna forma **Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou
listinou 316/M - 2005 zo dňa 14.2.2005.**

IČO **003 328**
DIČ **2021067785**

Štatutárny orgán **Ing. Peter Havrila - generálny riaditeľ**

a

Zhotoviteľ **Inžinierske stavby a.s.
Priemyselná č. 7, 042 45 Košice**

Právna forma **akciová spoločnosť**

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V

IČO **31 651 402**
IČ DPH **SK2020492111**

Zastúpený **Ing. Jaroslav Jarábek, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.**

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia
zmluvu na zhotovenie práce č. 200/06/03, 461/2003-03 nasledovne :

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

3. Cena diela

3.1 Zmluvné strany upravujú cenu diela o zmeny technického riešenia, ktoré vznikli z dôvodu rozdielov schválenej dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) oproti dokumentácii pre ponuku a navyše prác vyžiadaných objednávateľom na objektoch :

- D 002-00 Náhradná výsadba drevín** – technická zmena č. 002-00/001
D 101-00 Cesta - technická zmena č. 101-00/001a (I. fáza)
- technická zmena č. 101-00/001b (II. fáza)
D 501-00 Chráničky na jestvujúcich vodovodných potrubiach
- technická zmena č. 501-00/001
D 504-00 Preložka vodovodnej prípojky pre Stavmont
- technická zmena č. 504-00/001
D 506-00 Cestná kanalizácia
- technická zmena č. 506-00/001
D 605-00 Preložka MK mesto Humenné
- technická zmena č. 605-00/001
D 606-00 Rekonštrukcia kábel. NN vedenia v km 1,400
- technická zmena č. 606-00/001
D 623-00 Rekonštrukcia trafostanice
- technická zmena č. 623-00/001
D 651-00 Preložka betonárskeho centra
- technická zmena č. 651-00/001

Rekapitulácia ceny diela :

Zmluvná cena podľa výkazu výmer	77 801 596,37 Sk
úprava ceny v súlade s technickými zmenami č.: 002-00/001, 101-00/001a, 101-00/001b, 501-00/001, 504-00/001, 506-00/001, 605-00/001, 606-00/001, 623-00/001, 651-00/001	5 538 952,18 Sk
upravená zmluvná cena	83 340 548,55 Sk
DPH 19%	15 834 704,22 Sk
upravená zmluvná cena s DPH	99 175 252,77 Sk

cena s DPH slovom :

Deväťdesiatdeväťmiliónovstosedemdesiatpäťtisícdeväťdesiatdvakorún slovenských a 77 halierov

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia Zmluvy na zhotovenie práce, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.


Tento dodatok s Prílohou č. 1 a č. 2 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy na zhotovenie práce č. objednávateľa 200/06/03, č. zhotoviteľa 461/2003-03 zo dňa 29.12.2003.

Dodatok je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

v Košiciach, 1. 6. 2006


v Košiciach, 29. 6. 2006

Zhotoviteľ



Ing. Jaroslav Jarábek
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Objednávateľ



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC