

D o d a t o k č. 8

**k zmluve na zhotovenie práce č. objednávateľa 200/06/03, č. zhotoviteľa 461/2003-03
zo dňa 29.12.2003 na stavbu :
„I/74 Humenné, preložka cesty“**

O b j e d n á v a t e ľ **Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava**

Právna forma **Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriadovacou
listinou 316/M - 2005 zo dňa 14.2.2005.**

IČO **003 328**
DIČ **2021067785**

Štatutárny orgán **Ing. Peter Havrila - generálny riaditeľ**

a

Zhotoviteľ **Inžinierske stavby a.s.
Priemyselná č. 7, 042 45 Košice**

Právna forma **akciová spoločnosť**

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V

IČO **31 651 402**
IČ DPH **SK2020492111**

Zastúpený **Ing. Jaroslav Jarábek, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.**

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia
zmluvu na zhotovenie práce č. 200/06/03, 461/2003-03 nasledovne :

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

3. Cena diela

3.1 Zmluvné strany upravujú cenu diela o zmeny technického riešenia, ktoré vznikli z dôvodu rozdielov schválenej dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) oproti dokumentácii pre ponuku a navyše prác vyžiadaných objednávateľom na objektoch :

- D 101-00 Cesta - technická zmena č. 101-00/002**
D 202-00 Most v km 0,747 40 h
- technická zmena č. 202-00/001
D 501-00 Chráničky na jestvujúcich vodovodných potrubíach
- technická zmena č. 501-00/002
D 503-00 Preložka vodovodného potrubia v km DN 500, km 0,920
- technická zmena č. 503-00/001
D 505-00 Preložka vodovodných potrubí DN 150, DN 500
- technická zmena č. 505-00/001
D 606-00 Rekonštrukcia kábel. NN vedenia v km 1,400
- technická zmena č. 606-00/001
D 610-00 Rekonštrukcia vzdušného VN vedenia v km 0,500 – 0,950
- technická zmena č. 610-00/001
D 611-00 Preložka vzdušného VN vedenia v km 0,770
- technická zmena č. 611-00/001
D 613-00 Ochrana VN 22 kV káblov v km 1,480
- technická zmena č. 613-00/001

Rekapitulácia ceny diela :

Zmluvná cena podľa dodatku č. 6	83 340 548,55 Sk
úprava ceny v súlade s technickými zmenami č.: 101-00/002, 202-00/001, 501-00/002, 503-00/001, 505-00/001, 610-00/001, 611-00/001, 613-00/001	14 378 699,50 Sk
upravená zmluvná cena	97 719 248,05 Sk
DPH 19%	18 566 657,12 Sk
upravená zmluvná cena s DPH	116 285 905,17 Sk

cena s DPH slovom :

Stošestnásť miliónov dvesto osemdesiatpäť tisíc deväť stopäť korún slovenských a 17 halierov

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia Zmluvy na zhotovenie práce, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.


Tento dodatok s Prílohou č. 1 a č. 2 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy na zhotovenie práce č. objednávateľa 200/06/03, č. zhotoviteľa 461/2003-03 zo dňa 29.12.2003.

Dodatok je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

v Košiciach, 29.9.2006


v Košiciach, 29.9.2006

Zhotoviteľ



Ing. Jaroslav Jarábek
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Objednávateľ



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC

SLOVENSKÁ SPRÁVA CI
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CI
Kastrenaké námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

