

D o d a t o k č. 9

**k zmluve na zhotovenie práce č. objednávateľa 200/06/03, č. zhotoviteľa 461/2003-03
zo dňa 29.12.2003 na stavbu :
„I/74 Humenné, preložka cesty“**

O b j e d n á v a t e ľ **Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava**

Právna forma **Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriadovacou
listinou 316/M - 2005 zo dňa 14.2.2005.**

IČO **003 328**
DIČ **2021067785**

Štatutárny orgán **Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ**

a

Zhotoviteľ **Inžinierske stavby a.s.
Priemyselná č. 7, 042 45 Košice**

Právna forma **akciová spoločnosť**

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V

IČO **31 651 402**
IČ DPH **SK2020492111**

Zastúpený **Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.**

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia
zmluvu na zhotovenie práce č. 200/06/03, 461/2003-03 nasledovne :

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

3. Cena diela

Dopĺňa sa ďalší bod:

3.1.1. V zmysle bodu 3.3 Zmluvy na zhotovenie práce a po uzavretí dodatku č. 7 o zmene termínu ukončenia diela, zmluvné strany odsúhlasujú súpis nevykonaného predmetu zmluvy k 1.10.2006 podľa príloh, ktoré tvoria súčasť tohto dodatku č. 9.

Rekapitulácia prestavanosti ceny diela k 1.10.2006 :

Cena diela podľa dodatku č. 8 bez DPH	97 719 248,05 Sk
<u>DPH 19%</u>	<u>18 566 657,12 Sk</u>
spolu s DPH	116 285 905,17 Sk
z toho prestavané do 30.9.2006 bez DPH	63 779 938,50 Sk
<u>DPH 19%</u>	<u>12 118 188,30 Sk</u>
prestavané spolu s DPH	75 898 126,80 Sk
zostatok po 30.9.2006 bez DPH	33 939 309,55 Sk
<u>DPH 19%</u>	<u>6 448 468,80 Sk</u>
zostatok po 30.9.2006 s DPH	40 387 778,35 Sk

Príloha č. 1 k dodatku : Rekapitulácia nákladov stavby po objektoch

Príloha č. 2 k dodatku : Zostatkové náklady podľa položiek objektov stavby k 1.10.2006

Záverčné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia Zmluvy na zhotovenie práce, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok s Prílohou č. 1 a č. 2 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy na zhotovenie práce č. objednávateľa 200/06/03, č. zhotoviteľa 461/2003-03 zo dňa 29.12.2003.

Dodatok je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

v Košiciach, 12.12.2006

v Košiciach, 15. 12. 2006

za zhotoviteľa :

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti (1)
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03

Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

za objednávateľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CI
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CI
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC