

V0a Z, TN, VN,  
3x EKOSTAV a.s.

## DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 200/1/02 – 9/D/02-86 zo dňa 26.09.2002 na stavbu: III/018 148 Štrba – Šuňava, prestavba cesty v km 1,6 – 2,7

---

### ZMLUVNÉ STRANY

**1. Objednávateľ:** Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Dušan Faktor, CSc –generálny riaditeľ

**2. Zhotoviteľ:** EKOSTAV a.s.

Špitálska 10, 071 80 Michalovce

Zastúpený: Ing. Božena Fedačková – predseda predstavenstva a.s.

Ing. Ján Tkáč – podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Ján Ferko – člen predstavenstva a.s.

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sa, vložka č. 216/V

Zmluvné strany po vzájomnej dohode **m e n i a**

uzavretú zmluvu o dielo číslo 200/1/02( 9/D/02-86) zo dňa 26.09.2002 na stavbu:  
*III/018 148 Štrba – Šuňava, prestavba cesty v km 1,6 – 2,7*

### v časti A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

#### bod 4. Cena diela:

V zmysle bodu 4.2. Zmluvy o dielo sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne:

4.1. Zmluvná cena bez DPH	:	19.621.471,- Sk
Prestavané k 31.12.2002 bez DPH	:	2.773.773,- Sk
DPH 10 %	:	277.377,- Sk
Ostáva prestavať bez DPH	:	16.847.698,- Sk
DPH 14 %	:	2.358.677,70 Sk
Dodatok č. 1 – navyše práce	:	3.007.654,- Sk
DPH 14 %	:	421.072,- Sk
<b>Zmluvná cena upravená s DPH</b>	<b>:</b>	<b>25.686.252,- Sk</b>

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 200/1/02 (9/D/02-86) zo dňa 26.09.2002.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 3 vyhotovenia.

Michalovce, 28.2.2003

Objednávateľ:


  
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEŤ  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
KOŠICE  
22

Ing. Jozef Uebersax  
riaditeľ

**EKOSTAV a. s.**  
Michalovce  
039

Zhotoviteľ:

EKOSTAV a.s. Michalovce

  
**Ing. Ján TKÁČ**  
podpredseda predstavenstva  
EKOSTAV a.s.

  
**Ing. Ján FERKO**  
člen predstavenstva  
EKOSTAV a.s.

