

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. objednávateľa 200/11/02, č. zhotoviteľa 353/2003-03
zo dňa 31.3.2003 na stavbu :
„III/018 190 Chmiňany prietah, rekonštrukcia cesty“

O b j e d n á v a t e ľ Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriadovacou
listinou 321/M-2003 zo dňa 05.02.2003 v znení neskorších zmien
a doplnení

Štatutárny orgán Ing. Dušan Faktor, CSc. - generálny riaditeľ

a

Zhotoviteľ : Inžinierske stavby a.s.
Priemyselná č. 7, 042 45 Košice

Právna forma akciová spoločnosť

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V

IČO 31 651 402
IČ pre DPH SK2020492111

Zastúpený Ing. Jaroslav Jarábek -podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Pavol Kováčik, CSc. - člen predstavenstva a.s.

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo
č. 200/11/02, 353/2003-03 zo dňa 31.3.2003 nasledovne :

A. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

Článok 4. Cena diela

4.1 Zmluvná cena diela sa mení z dôvodu naviac prác na objekte 501-00 Cestná kanalizácia nasledovne :

Zmluvná cena podľa výkazu výmer	19 954 670,00 Sk
úprava zmluvnej ceny bez DPH (Dodatok č. 1 k ZoD)	470 761,40 Sk
úprava zmluvnej ceny bez DPH (Dodatok č. 2 k ZoD)	642 314,00 Sk

spolu bez DPH	21 067 745,40 Sk
----------------------	-------------------------

základ pre DPH 14%	4 334 235,30 Sk
základ pre DPH 20%	49 057,10 Sk
základ pre DPH 19%	16 684 453,00 Sk
DPH 14%	606 793,00 Sk
DPH 20%	9 811,40 Sk
DPH 19%	3 170 046,00 Sk

DPH spolu	3 786 650,40 Sk
------------------	------------------------

Upravená zmluvná cena s DPH	24 854 395,80 Sk
------------------------------------	-------------------------

slovom :

Dvadsaťštyr miliónovosemsto päťdesiatštyritisictristodevät' desiatpäť korún a 80 halierov

B. Osobitné ujednania

9. Mení sa zoznam možných podzhotoviteľov tak, že sa vylučuje
DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava,
Stredisko Prešov, Jarková 14, 080 01 Prešov

a nahrádza sa :

ÚDI Košice s.r.o., Zdoňa 39, 044 41 Košice Sady nad Torysou.

Zároveň sa v tomto zmysle mení Príloha č. 1 k zmluve o dielo, ktorá je súčasťou tohto dodatku.

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok s prílohami tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 200/11/02, č. zhotoviteľa 353/2003-03 zo dňa 31. 3.2003.

Príloha č. 1 – Zoznam uvažovaných podzhotoviteľov

Príloha č. 2 – Cena diela s rozpisom DPH podľa objektov

Príloha č. 3 – Vyčíslenie dodatku k rozpočtu k SO 501-00

Dodatok je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

v Košiciach, 24.5.2004

v Košiciach, 22.5.2004

Zhotoviteľ

Objednávateľ

2881
Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti (1)
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03

SLOVENSKÁ
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SP.
Kasárenského námestia 4
040 01 KOŠICE
-5-

Ing. Pavol Kováčik, CSc.
člen predstavenstva a.s.

Ing. Jaroslav Jarábek
podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC