

## Dodatok č. 4

k zmluve o dielo č. objednávateľa 200/11/02, č. zhotoviteľa 353/2003-03  
zo dňa 31.3.2003 na stavbu :  
„III/018 190 Chmiňany priet'ah, rekonštrukcia cesty“

---

**O b j e d n á v a t e ľ** Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

**Právna forma** Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriad'ovacou  
listinou 321/M-2003 zo dňa 05.02.2003 v znení neskorších zmien  
a doplnení

**Štatutárny orgán** Ing. Dušan Faktor, CSc. - generálny riaditeľ

a

**Zhotoviteľ :** Inžinierske stavby a.s.  
Priemyselná č. 7, 042 45 Košice

**Právna forma** akciová spoločnosť

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V

**IČO** 31 651 402  
**IČ pre DPH** SK2020492111

**Zastúpený**

Ing. Jaroslav Jarábek - podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Pavol Kováčik, CSc. - člen predstavenstva a.s.

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo  
č. 200/11/02, 353/2003-03 zo dňa 31.3.2003 nasledovne :

### A. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

#### Článok 2. Čas plnenia

2.2 Termín ukončenia stavby sa mení na : 09 / 2005

*Handwritten signature*

**Záverečné ustanovenia :**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 200/11/02, č. zhotoviteľa 353/2003-03 zo dňa 31. 3.2003.

Dodatok je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

v Košiciach, 9. 6. 2004 .


v Košiciach, 7. 7. 2004

Zhotoviteľ

Objednávateľ

Inžinierske stavby, a.s.  
Správa spoločnosti  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
91 - 100 - 03

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kassárenské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-

  
Ing. Jaroslav Jarábek  
generálny riaditeľ  
110 - 2

  
Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC

788/

Ing. Pavol Kováčik, CSc.  
člen predstavenstva a.s.