

## Dodatok č. 6

k zmluve o dielo č. objednávateľa 200/11/02, č. zhotoviteľa 353/2003-03  
zo dňa 31.3.2003 na stavbu :  
„III/018 190 Chmiňany pried'ah, rekonštrukcia cesty“

**O b j e d n á v a t e ľ** Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

**Právna forma** Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriad'ovacou  
listinou 1013/M - 2004 zo dňa 10.5.2004.

a

**Zhotoviteľ :** Inžinierske stavby a.s.  
Priemyselná č. 7, 042 45 Košice

**Právna forma** akciová spoločnosť

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V

**IČO** 31 651 402  
**IČ pre DPH** SK2020492111

**Zastúpený** Ing. Jaroslav Jarábek – generálny riaditeľ a.s.

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo  
č. 200/11/02, 353/2003-03 zo dňa 31.3.2003 nasledovne :

### A. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

#### Článok 4. Cena diela

4.1 Zmluvná cena diela sa mení z dôvodu navyše prác na objekte 101-00 Cesta a na objekte  
501-00 Cestná kanalizácia nasledovne :

Zmluvná cena podľa výkazu výmer	19 954 670,00 Sk
úprava zmluvnej ceny bez DPH (Dodatok č. 2 k ZoD )	470 761,40 Sk
úprava zmluvnej ceny bez DPH (Dodatok č. 3 k ZoD)	642 314,00 Sk
úprava zmluvnej ceny bez DPH (Dodatok č. 6 k ZoD)	710 202,60 Sk
<b>s p o l u   b e z   D P H</b>	<b>21 777 948,00 Sk</b>

základ pre DPH 14%	4 334 235,30 Sk
základ pre DPH 20%	49 057,10 Sk
základ pre DPH 19%	17 394 655,60 Sk
<b>-DPH 14%</b>	<b>606 793,00 Sk</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>9 811,40 Sk</b>
<b>DPH 19%</b>	<b>3 304 984,50 Sk</b>
<b>DPH spolu</b>	<b>3 921 588,90 Sk</b>

<b>Upravená zmluvná cena s DPH</b>	<b>25 699 536,90 Sk</b>
------------------------------------	-------------------------

slovom :

Dvadsaťpäť miliónov šesť stodeväťdesiatdeväť tisíc päťstotridsaťšesť korún a 90 halierov

## B. Osobitné ujednania

9. Dopĺňa sa zoznam možných podzhotoviteľov o :  
HOFEX, spol. s r.o.  
Popradská 58, 040 11 Košice  
na realizáciu vodorovného dopravného značenia

Zároveň sa v tomto zmysle mení Príloha č. 1 k zmluve o dielo, ktorá je súčasťou tohto dodatku.

## Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok s prílohami tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 200/11/02, č. zhotoviteľa 353/2003-03 zo dňa 31. 3.2003.

Príloha č. 1 – Zoznam uvažovaných podzhotoviteľov

Príloha č. 2 - Rekapitulácia technických zmien v dodatku č. 6 k ZoD

Príloha č. 3 – Rekapitulácia ceny po objektoch vrátane zmien v dodatku č.6

Dodatok je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

v Košiciach, 24. 11. 2004

v Košiciach, 26. 11. 2004

Zhotoviteľ

Objednávateľ

Ing. Jaroslav Jarábek  
generálny riaditeľ a.s.

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC

Inžinierske stavby, a.s.  
Správa spoločnosti (1)  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
91 - 100 - 03

2 / 3

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIESI  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIESI  
Kasárenské námestie 4  
040 01 KOŠICE

-5-