

Dodatok č. 7

k zmluve o dielo č. objednávateľa 200/11/02, č. zhotoviteľa 353/2003-03
zo dňa 31.3.2003 na stavbu :
„III/018 190 Chmiňany prietáh, rekonštrukcia cesty“

O b j e d n á v a t e ľ Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou
listinou 1013/M - 2004 zo dňa 10.5.2004.

a

Zhotoviteľ : Inžinierske stavby a.s.
Priemyselná č. 7, 042 45 Košice

Právna forma akciová spoločnosť

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V

IČO 31 651 402
IČ pre DPH SK2020492111

Zastúpený Ing. Jaroslav Jarábek – generálny riaditeľ a.s.

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo
č. 200/11/02, 353/2003-03 zo dňa 31.3.2003 nasledovne :

A. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

Článok 4. Cena diela

4.1 Zmluvná cena diela sa mení z dôvodu naviac prác na objekte 101-00 Cesta a na objekte 501-00 Cestná kanalizácia nasledovne :

Zmluvná cena podľa výkazu výmer	19 954 670,00 Sk
úprava zmluvnej ceny bez DPH	470 761,40 Sk
(Dodatok č. 2 k ZoD)	
úprava zmluvnej ceny bez DPH	642 314,00 Sk
(Dodatok č. 3 k ZoD)	
úprava zmluvnej ceny bez DPH	710 202,60 Sk
(Dodatok č. 6 k ZoD)	
úprava zmluvnej ceny bez DPH	675 027,45 Sk
s p o l u b e z D P H	22 452 975,45 Sk

základ pre DPH 14%	4 334 235,30 Sk
základ pre DPH 20%	49 057,10 Sk
základ pre DPH 19%	18 069 683,05 Sk
DPH 14%	606 793,00 Sk
DPH 20%	9 811,40 Sk
DPH 19%	3 433 239,80 Sk
DPH spolu	4 049 844,20 Sk

Upravená zmluvná cena s DPH	26 502 819,65 Sk
------------------------------------	-------------------------

slovom :

Dvadsaťšesť miliónov päťstodvatisícosemstodevätnásť korún a 65 halierov

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok s prílohami tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 200/11/02, č. zhotoviteľa 353/2003-03 zo dňa 31. 3.2003.

Príloha č. 1 - Rekapitulácia technických zmien v dodatku č. 7

Príloha č. 2 – Rekapitulácia ceny po objektoch vrátane zmien v dodatku č.7

Dodatok je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

v Košiciach, 27. 1. 2005

v Košiciach, 31. 1. 2005

Zhotoviteľ

Objednávateľ

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločností
Príemyselná 7, 040 01 Košice
91 - 10 00 03

Ing. Jaroslav Jarábek
generálny riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kassárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC