

Dodatok č. 8

k zmluve o dielo č. objednávateľa 200/11/02, č. zhotoviteľa 353/2003-03
zo dňa 31.3.2003 na stavbu :
„III/018 190 Chmiňany priet'ah, rekonštrukcia cesty“

Objednávateľ	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	Rozpočtová organizácia podľa zriaďovacej listiny MDPT SR č. 316/M - 2005 zo dňa 14.2.2005
IČO	003 328
DIČ	2021067785
Štatutárny orgán	Ing. Peter Havrila – generálny riaditeľ a
Zhotoviteľ	Inžinierske stavby a.s. Priemyselná č. 7, 042 45 Košice
Právna forma	akciová spoločnosť
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V	
IČO	31 651 402
DIČ	2020492111
IČ pre DPH	SK2020492111
Zastúpený	Ing. Jaroslav Jarábek – generálny riaditeľ a.s.

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo
č. 200/11/02, 353/2003-03 zo dňa 31.3.2003 nasledovne :

A. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

Článok 4. Cena diela

4.1 Zmluvná cena diela sa mení z dôvodu technických zmien na objektoch : 101-00 Cesta,
501-00 Cestná kanalizácia a 602-00 Rekonštrukcia VO na PB NN siete nasledovne :

Zmluvná cena podľa výkazu výmer	19 954 670,00 Sk
úprava zmluvnej ceny bez DPH (Dodatok č. 2 k ZoD)	470 761,40 Sk
úprava zmluvnej ceny bez DPH (Dodatok č. 3 k ZoD)	642 314,00 Sk
úprava zmluvnej ceny bez DPH (Dodatok č. 6 k ZoD)	710 202,60 Sk

úprava zmluvnej ceny bez DPH 675 027,45 Sk
(Dodatok č. 7 k ZoD)
úprava zmluvnej ceny bez DPH 299 820,39 Sk
(Dodatok č. 8 k ZoD)

s p o l u b e z D P H 22 752 795,84 Sk

základ pre DPH 14% 4 334 235,30 Sk
základ pre DPH 20% 49 057,10 Sk
základ pre DPH 19% 18 369 503,44 Sk

DPH 14% 606 793,00 Sk
DPH 20% 9 811,40 Sk
DPH 19% 3 490 205,60 Sk
DPH spolu 4 106 810,00 Sk

Upravená zmluvná cena s DPH	26 859 605,84 Sk
------------------------------------	-------------------------

slovom :

Dvadsaťšesť miliónovosemstopäťdesiatdeväťtisícšesťstopäťkorún a 84 halierov

Záverecné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok s prílohami tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 200/11/02, č. zhotoviteľa 353/2003-03 zo dňa 31. 3.2003.

Príloha č. 1 - Rekapitulácia technických zmien v dodatku č. 8

Príloha č. 2 – Rekapitulácia ceny po objektoch vrátane zmien v dodatku č.8

Dodatok je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

v Košiciach, 29. 6. 2005

v Košiciach, 1. 7. 2005

Zhotoviteľ

Inžinierske stavby, a.s.

Správa spoločnosti (1)

Príemyselná 7, 42 45 Košice

91 - 200 - 03

Ing. Jaroslav Jarábek
generálny riaditeľ

Objednávateľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST

Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

-5-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC