

**D o d a t o k   č . 9**  
k zmluve o dielo č. objednávateľa 200/11/02, č. zhotoviteľa 353/2003-03  
zo dňa 31.3.2003 na stavbu :  
„III/018 190 Chmiňany priet'ah, rekonštrukcia cesty“

---

<b>O b j e d n á v a t e ľ</b>	Slovenská správa ciest
	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
<b>Právna forma</b>	Rozpočtová organizácia podľa zriaďovacej listiny MDPT SR
	č. 316/M - 2005 zo dňa 14.2.2005
<b>IČO</b>	003 328
<b>DIČ</b>	2021067785
<b>Štatutárny orgán</b>	Ing. Peter Havrila – generálny riaditeľ

a

<b>Zhotoviteľ</b>	Inžinierske stavby a.s.
	Priemyselná č. 7, 042 45 Košice
<b>Právna forma</b>	akciová spoločnosť
<b>Zapísaný v Obchodnom registri</b>	Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V
<b>IČO</b>	31 651 402
<b>DIČ</b>	2020492111
<b>IČ DPH</b>	SK2020492111
<b>Zastúpený</b>	Ing. Jaroslav Jarábek – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo  
č. 200/11/02, 353/2003-03 zo dňa 31.3.2003 nasledovne :

**A. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy**

**Článok 4. Cena diela**

4.1 Zmluvná cena diela sa mení z dôvodu technických zmien na objektoch : 101-00 Cesta, 501-00 Cestná kanalizácia nasledovne :

<b>Zmluvná cena podľa výkazu výmer</b>	<b>19 954 670,00 Sk</b>
<b>úprava zmluvnej ceny bez DPH</b> (Dodatok č. 2 k ZoD )	<b>470 761,40 Sk</b>
<b>úprava zmluvnej ceny bez DPH</b> (Dodatok č. 3 k ZoD)	<b>642 314,00 Sk</b>
<b>úprava zmluvnej ceny bez DPH</b> (Dodatok č. 6 k ZoD)	<b>710 202,60 Sk</b>
<b>úprava zmluvnej ceny bez DPH</b> (Dodatok č. 7 k ZoD)	<b>675 027,45 Sk</b>
<b>úprava zmluvnej ceny bez DPH</b> (Dodatok č. 8 k ZoD)	<b>299 820,39 Sk</b>
<b>úprava zmluvnej ceny bez DPH</b> (Dodatok č. 9 k ZoD)	<b>361 047,30 Sk</b>
<b>spolu bez DPH</b>	<b>23 113 843,14 Sk</b>

základ pre DPH 14%	4 334 235,30 Sk
základ pre DPH 20%	49 057,10 Sk
základ pre DPH 19%	18 730 550,74 Sk
<b>DPH 14%</b>	<b>606 793,00 Sk</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>9 811,40 Sk</b>
<b>DPH 19%</b>	<b>3 558 804,60 Sk</b>
<b>DPH spolu</b>	<b>4 175 409,00 Sk</b>

Upravená zmluvná cena s DPH

27 289 252,14 Sk

slovom :

Dvadsaťsedemmiliónovdvestoosemdesiatdeväťtisícvestopäťdesiatdvakorún slovenských  
a 14 halierov

### B. Osobitné ujednania

Dopĺňa sa ďalší bod :

16. Lehota na predloženie konečnej faktúry je 60 dní.

### Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok s prílohami tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 200/11/02, č. zhotoviteľa 353/2003-03 zo dňa 31. 3.2003.

Príloha č. 1 – Rekapitulácia ceny po objektoch vrátane zmien v dodatku č.9

Príloha č. 2 – Rekapitulácia ceny s DPH k 26.9.2005

Príloha č. 3 - Rekapitulácia technických zmien v dodatku č. 9

Dodatok je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

v Košiciach, 26. 9. 2005

v Košiciach, 26. 9. 2005

Zhotoviteľ

Inžinierske stavby, a.s.  
Správa spoločnosti  
Priemyselná 42 45 Košice  
91 50 - 03

Ing. Jaroslav Jarábek  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Objednávateľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárenské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC

