

10a L, M, N,
3x CS 9. S.

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. 200/3/02 zo dňa 11.10.2002 na realizáciu stavby :
III/54311 Veľký Šariš - Medzany, prestavba cesty

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a
Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice
Južná trieda 6, 041 93 Košice

menia a dopĺňajú

na základe vzájomnej dohody Zmluvu o dielo č. 200/3/02 zo dňa 11.10.2002 takto :

Zmluvné strany

Objednávateľ : štatutárny orgán : Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ

4. Cena diela :

V zmysle bodu 4.3 zmluvy o dielo, na základe Zákona o DPH č. 289/1995 Z. z. a novely Zák. č. 637/2002 Z. z. o zmene výšky sadzby DPH s platnosťou od 1.1. 2003 sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne :

4.1. Cena diela upravená Dodatkom č. 2 zo dňa 9.12.2002:	
Zmluvná cena diela bez DPH	24 134 767,90 Sk
DPH 10 %	2 404 142,90 Sk
DPH 23 %	21 467,70 Sk
Zmluvná cena diela vrátane DPH	26 560 378,50 Sk
Prestavané k 31.12.2002 bez DPH	4 090 908,00 Sk
DPH 10 %	409 090,80 Sk
DPH 23 %	0,00 Sk
Prestavané s DPH	4 499 998,80 Sk
Ostáva prestavať k 1.1.203 bez DPH	20 043 859,90 Sk
Zmluvná cena pôvodná bez DPH	24 134 767,90 Sk
DPH 10 % prestavané	409 090,80 Sk
DPH 23 % prestavané	-
DPH 14 % (z 19 950 521,90 Sk)	2 793 073,10 Sk
DPH 20 % (z 93 338,00 Sk)	18 667,60 Sk

Zmluvná cena upravená s DPH 27 355 599,40 Sk

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.
Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 200/3/02 zo dňa 11.10.2002.
Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum : 30. 1. 2003
Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE
-22-

Dátum : 27.1.2003
Ing. Juraj Dančíšin
generálny riaditeľ a.s. a člen predstavenstva
Eric Rouffet
člen predstavenstva

CESTNÉ STAVBY a.s.
KOŠICE