

Va Z, TN, VN  
3x CS-PO

## DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 200/6/02 dňa 16.12.2002 na realizáciu stavby :  
I/73 Matovce, prestavba

Objednávateľ : Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a  
Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice  
Južná trieda 6, 041 93 Košice

menia a dopĺňajú

na základe vzájomnej dohody Zmluvu o dielo č. 200/6/02 zo dňa 16.12.2002 takto :

### Zmluvné strany

Objednávateľ :

štatutárny orgán : Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ

### 4. Cena diela :

V zmysle bodu 4.3 zmluvy o dielo, na základe Zákona o DPH č. 289/1995 Z. z. a novely Zák. č. 637/2002 Z. z. o zmene výšky sadzby DPH s platnosťou od 1.1. 2003 sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne :

4.1. Zmluvná cena diela pôvodná s DPH	3 305 384,20 Sk
Cena diela podľa výkazu výmer bez DPH	2 998 260,00 Sk
stav. práce pre 10 % DPH	2 942 120,00 Sk
stav. práce pre 23 % DPH	56 140,00 Sk
DPH 10 %	294 212,00 Sk
DPH 23 %	12 912,20 Sk

Prestavané k 31.12.2002 bez DPH	28 640,00 Sk
DPH 10 %	2 864,00 Sk
DPH 23 %	0,00 Sk
Prestavané s DPH	31 504,00 Sk

#### Nová zmluvná cena

Stav. práce pre 14 % DPH	2 913 480,00 Sk
Stav. práce pre 20 % DPH	56 140,00 Sk
DPH 14 %	407 887,20 Sk
DPH 20 %	11 228,00 Sk

---

Spolu :	3 388 735,20 Sk
Prestavané k 31.12.2002 s DPH	31 504,00 Sk

**Zmluvná cena upravená s DPH 3 420 239,20 Sk**

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.


Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 200/6/02 zo dňa 16.12.2002.

Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum : 30.7.2003  
Ing. Jozef Uebersax  
riaditeľ

  
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
KOŠICE  
- 22 -

Dátum : 27.1.2003  
Ing. Sergej Galajda  
riaditeľ závodu 04 Prešov

  
Cestné stavby  
akciová spoločnosť  
KOŠICE