

10a x, m, vč,  
3 x 03 - 04 Pevn

## DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 200/6/02 dňa 16.12.2002 na realizáciu stavby :  
I/73 Matovce, prestavba

Objednávateľ : Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
a  
Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice  
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice - Barca

menia a dopĺňajú  
na základe vzájomnej dohody Zmluvu o dielo č. 200/6/02 zo dňa 16.12.2002 takto :

### Zmluvné strany – upravuje sa

2. Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice  
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice-Barca  
Štatutárny orgán : Ing. Juraj Dančišín, generálny riaditeľ a. s.  
a podpredseda predstavenstva  
Eric Rouffet, výrobný riaditeľ a člen predstavenstva a.s.

### 4. Cena diela

V zmysle bodu 4.2. a 4.3 zmluvy o dielo sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne :

4.1. Základňa upravená Dodatkom č. 1 bez DPH	2 998 260,00 Sk
DPH 14 % (z 2 913 480,00 Sk)	407 887,20 Sk
DPH 20 % (z 56 140,00 Sk)	11 228,00 Sk
DPH 10 % (z 28 640,00 Sk k 31.12.2002)	2 864,00 Sk
Základňa upravená Dodatkom č. 1 vrátane DPH	3 420 239,20 Sk
Doplnok č. 1 bez DPH :	112 951,60 Sk
DPH 14 %	15 813,20 Sk
DPH 20 %	-
Doplnok č. 1 vrátane DPH :	128 764,80 Sk
Doplnok č. 2 bez DPH :	83 645,27 Sk
DPH 14 %	11 710,30 Sk
DPH 20 %	-
Doplnok č. 2 vrátane DPH :	95 355,57 Sk
Doplnok č. 3 bez DPH :	19 072,90 Sk
DPH 14 %	2 670,20 Sk
DPH 20 %	-
Doplnok č. 3 vrátane DPH :	21 743,10 Sk
Zmluvná cena upravená bez DPH :	3 213 929,80 Sk
DPH 14 % (zo 3 129 149,80 Sk)	438 080,90 Sk
DPH 20 % (z 56 140,00 Sk)	11 228,00 Sk
DPH 10 % (z 28 640,00 Sk k 31.12.2002)	2 864,00 Sk
<b>Zmluvná cena upravená vrátane DPH :</b>	<b>3 666 102,70 Sk</b>

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.  
Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 200/6/02 zo dňa 16.12.2002.  
Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum : 31.07.2003

Objednávateľ :

Ing. Jozef Uebersax  
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
KOŠICE  
- 22 -

Dátum : 31.7.2003

Zhotoviteľ :

Ing. Sergej Galajda  
riaditeľ závodu 04 Prešov

Cestné stavby,  
akciová spoločnosť  
KOŠICE