

10a x, TN, UN,  
3x CS - stavba 04 Prešov

## DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 200/7/02 dňa 16.12.2002 na realizáciu stavby :  
I/73 Soboš, prestavba

Objednávateľ : Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a

Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice  
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice - Barca

menia a dopĺňajú

na základe vzájomnej dohody Zmluvu o dielo č. 200/7/02 zo dňa 16.12.2002 takto :

### Zmluvné strany – upravuje sa

2. Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice  
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice-Barca

Štatutárny orgán : Ing. Juraj Dančišín, generálny riaditeľ a. s.  
a podpredseda predstavenstva  
Eric Rouffet, člen predstavenstva a.s.

### 4. Cena diela

V zmysle bodu 4.2. a 4.3 zmluvy o dielo sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne :

|  |                 |
|--|-----------------|
| 4.1. Základňa upravená Dodatkom č. 1 bez DPH | 3 683 076,70 Sk |
| DPH 14 % (z 3 628 716,70 Sk)                 | 508 020,30 Sk   |
| DPH 20 % (z 28 970,00 Sk)                    | 5 794,00 Sk     |
| DPH 10 % (z 25 390,00 Sk k 31.12.2002)       | 2 539,00 Sk     |
| Základňa upravená Dodatkom č. 1 vrátane DPH  | 4 199 430,00 Sk |
| <br>   |                 |
| Doplnok č. 1 bez DPH :                       | 21 013,50 Sk    |
| DPH 14 %                                     | 2 941,90 Sk     |
| DPH 20 %                                     | -               |
| Doplnok č. 1 vrátane DPH :                   | 23 955,40 Sk    |
| <br>   |                 |
| Zmluvná cena upravená bez DPH :              | 3 704 090,20 Sk |
| DPH 14 % (z 3 649 730,20 Sk)                 | 510 962,20 Sk   |
| DPH 20 % (z 28 970,00 Sk)                    | 5 794,00 Sk     |
| DPH 10 % (z 25 390,00 Sk k 31.1.2002)        | 2 539,00 Sk     |
| Zmluvná cena upravená vrátane DPH :          | 4 223 385,40 Sk |

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 200/7/02 zo dňa 16.12.2002.

Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum : 29.7.2003

Objednávateľ :  
Ing. Jozef Uebersax  
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
KOŠICE  
22

Dátum : 25.7.2003

Zhotoviteľ :  
Ing. Sergej Galajda  
riaditeľ závodu 04 Prešov

Cestné stavby,  
akciová spoločnosť  
KOŠICE