

10a2, TN, VN  
3x CS

## DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo číslo 210/1/00 zo dňa 4.9.2000 na stavebnú akciu:  
I/73 Vyšný Komárnik - hraničný prechod PR, II. etapa

**Objednávateľom :** Slovenská správa ciest, Investorský útvar  
Kasárenské nám. 4, 041 55 Košice

**Zhotoviteľom :** Cestné stavby a.s. Košice  
Južná trieda 6, 041 93 Košice

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na dodatku č. 1, ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia Zmluvy o dielo č. 210/1/00 zo dňa 4.9.2000 na základe odsúhlasených cien stavebných prác, ktoré majú pôvod v naviac prácach a neboli súčasťou ponuky v tomto znení :

### A. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

Cena diela :

3.2. Naviac práce	Objekt D 602	6.028,00 Sk
	Objekt D 101	- 95.700,80 Sk
	Objekt D 101	966.934,50 Sk
-----		
	Spolu bez DPH	877.261,70 Sk
	DPH 10 %	87.726,20 Sk
	Naviac práce s DPH	964.987,90 Sk

Zmluvná cena podľa výkazu výmer s DPH	3.638.030,00 Sk
Zmluvná cena upravená s DPH celkom :	4.603.017,90 Sk
Rozdiel :	964.987,90 Sk

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.  
Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 210/1/00 zo dňa 4.9.2000.  
Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží tri vyhotovenia.

Dátum : ..... 6. 12. 2000 .....

Dátum : 27.11.2000

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

  
**Ing. Jozef UEBERSAX**  
riaditeľ SSC IÚ

  
**Ing. Jozef LUCA**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
KOŠICE  
- 22 -

CESTNÉ STAVBY a.s.  
KOŠICE  
1

  
**Ing. Ján KRAVČÁK**  
podpredseda predstavenstva a.s.