

10a L, TN, VN,
3x CS - 04 Prešov

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 200/10/02 dňa 12.2.2003 na realizáciu stavby :
I/68 Pečovská Nová Ves, rekonštrukcia cesty

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a
Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice - Barca

menia a dopĺňajú
na základe vzájomnej dohody Zmluvu o dielo č. 200/10/02 zo dňa 12.2.2003 takto :

4. Cena diela

V zmysle bodu 4.3 zmluvy o dielo sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne :

4.1. Zmluvná cena diela upravená Dodatkom č. 1 zo dňa 14.4.2003 :

stav. práce pre 14 % DPH	2 340 256,00 Sk
stav. práce pre 20 % DPH	17 600,40 Sk
DPH 14 %	327 635,80 Sk
DPH 20 %	3 520,10 Sk
Zmluvná cena upravená s DPH	2 689 012,30 Sk

<u>Práce navyč</u> - Spolu bez DPH	420 488,80 Sk
DPH 14 %	58 868,40 Sk
DPH 20 %	0,00 Sk
Spolu s DPH	479 357,20 Sk

Obj. 601-00 Preložka NN vedenia – odpočet :	
Spolu bez DPH	- 216 701,12 Sk
DPH 14 % (zo 199 100,72 Sk)	- 27 874,10 Sk
DPH 20 % (zo 17 600,10 Sk)	- 3 520,10 Sk
Spolu s DPH	- 248 095,32 Sk

<u>Práce navyč po odpočte :</u>	
stav. práce pre 14 % DPH	221 388,10 Sk
stav. práce pre 20 % DPH	- 17 600,40 Sk
DPH 14 %	30 994,30 Sk
DPH 20 %	- 3 520,10 Sk
Spolu s DPH	231 261,90 Sk

Nová zmluvná cena

stav. práce pre 14 % DPH	2 561 644,10 Sk
stav. práce pre 20 % DPH	0,00 Sk
DPH 14 %	358 630,20 Sk
DPH 20 %	0,00 Sk

Zmluvná cena upravená s DPH

2 920 274,30 Sk

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 200/10/02 zo dňa 12.2.2003.

Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum : 22. 8. 2003

Dátum : 22. 8. 2003

Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ

Ing. Sergej Galajda
riaditeľ závodu 04 Prešov

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE
- 22 -

Cestné stavby
akciová spoločnosť
KOŠICE