

10a x, TN, VN  
3xcs

## DODATOK č. 5

k Zmluve o dielo číslo 210/1/00 zo dňa 4.9.2000 na stavebnú akciu:  
I/73 Vyšný Komárnik – hraničný prechod PR, II. etapa

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Investorský útvar  
Kasárenské nám. 4, 041 55 Košice

a

Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice  
Južná trieda 6, 041 93 Košice

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na dodatku č. 5, ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia Zmluvy o dielo č. 210/1/2000 zo dňa 4.9.2000 na základe odsúhlasených cien stavebných prác, ktoré majú pôvod v naviac prácach v tejto výške a členení :

### A . Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

Cena diela :

V zmysle čl. 3.2. a 3.3. sa upravuje čl. 3.1. takto:

3.1. Zmluvná cena bez DPH upravená Dodatkom č. 1	4 184 561,70 Sk
Práce naviac : Dodatok č. 2	144 728,20 Sk
Dodatok č. 3	66 045,90 Sk
Spolu bez DPH	4 395 335,80 Sk
DPH 10 %	439 533,60 Sk

**Zmluvná cena upravená s DPH : 4 834 869,40 Sk**

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 210/1/2000 zo dňa 4.9.2001 a Dodatkov č. 1 až č.4.

Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6-ich rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží tri vyhotovenia.

Dátum : 2.7.2001

Dátum :29.6.2001

Objednávateľ :

Ing. Jozef UEBERSAX  
riaditeľ SSC IÚ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
KOŠICE  
22

Zhotoviteľ :

Ing. Ján KRAVČÁK  
podpredseda predstavenstva

Ing. Peter KOVAL'  
člen predstavenstva

CESTNÉ STAVBY, a.s.  
KOŠICE  
22