

1092, VK, TN

Dodatok č. 11 k zmluve o dielo č. 210/5/2000 zo dňa 21.11.2000

Na stavbu: III/068 15 Prešov, Kuzmányho ul. - ul. gen. Svobodu
(Komunikácia MK 4 - stavba č.2 , Prešov - Sekčov)

1. Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
2. Zhotoviteľ : Inžinierske stavby, a.s.
Priemyselná 7
042 45 Košice
Zapísaný v obch. registri: Okr. súd Košice I., oddiel Sa, vložka č. 240/V
V zastúpení: Ing. Jaroslav Jarábek, Predseda predstavenstva a GR a. s.

Zmluvné strany menia a dopĺňajú ZoD č. 210/5/2000 (číslo zhotoviteľa) zo dňa 21.11.2000.
nasledovne:

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

3. Cena diela:

3.1 V zmysle bodu 4.3 ZoD, z dôvodu zmeny technického riešenia a vecného rozšírenia stavby sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne :

Pôvodná cena diela podľa výkazu výmer bez DPH	158 142 321,- Sk
Technický dodatok č.1-3	8 583 862,- Sk
Technický dodatok č.4	4 669 109,- Sk
Technický dodatok č.5	234 013,20 Sk
Upravená cena diela bez DPH	171 629 305,20 Sk
Základ pre 10% DPH	113 224 412,90 Sk
Základ pre 14% DPH	12 473 288,- Sk
Základ pre 19% DPH	45 931 604,30 Sk
DPH 10%	11 322 441,30 Sk
DPH 14%	1 746 260,30 Sk
DPH 19%	8 727 004,80 Sk
Upravená zmluvná cena diela s DPH :	193 425 011,60 Sk

Ostatné ustanovenia ZoD č.210/5/2000 zo dňa 21.11.2000 a dodatkov k ZoD č.1 až 10, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v 6 exemplároch z ktorých po podpísaní obdrží každá zmluvná strana 3 exempláre.

V Košiciach 19.11.2004.


Zhotoviteľ :


Ing. Jaroslav Jarábek
Predseda predstavenstva a GR a. s.

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti (I)
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03

V Košiciach : 24. 11. 2004

Objednávateľ :


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEŤ
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEŤ
Košice, ul. Obrnčie 4
040 01 KOŠICE
-5-

