

10a Z, TN, VN
3 x 0,5

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 213/1/01 zo dňa 10.9.2001 na realizáciu stavby :

II/5432 Gregorovce, zosuv

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice
Južná trieda 6, 041 93 Košice

menia a dopĺňajú

na základe vzájomnej dohody Zmluvu o dielo č. 213/1/01 zo dňa 10.9.2001 takto :

ZMLUVNÉ STRANY

2. Zhotoviteľ
Bankové spojenie : PKB a.s. pobočka Košice
č. účtu : 044 189 8004/5600

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2. Čas plnenia :
2.1 Termín začatia stavby : 11/2001
2.3 Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi : 11/2001

3. Cena diela :

3.6 V zmysle listu Cestné stavby a.s. Košice zo dňa 30.7.2001 vo veci III/5432 Gregorovce, zosuv – vysvetlenie ponuky, náklady na zariadenia staveniska (bod 8. časť B2 – Zmluvné podmienky zvláštne) vo výške 700 000,- Sk nebudú osobitne fakturované, nebudú obstarávateľom po ich realizácii preplatené a budú považované ako už zahrnuté v iných cenách.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 213/1/01 zo dňa 10.9.2001.

Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6 – ich rovnopisoch, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.


Dátum : 12.9. 2001

Dátum : 12.9.2001

Objednávateľ :


Zhotoviteľ :


Ing. Jozef U e b e r s a x
riaditeľ
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE
- 22 -


Ing. Jozef L u c a
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

CESTNÉ STAVBY a.s.
K O Š I C E
1

Ing. Ján K r a v č á k
podpredseda predstavenstva a.s.


Ing. Peter K o v a č
člen predstavenstva a.s.