

10a Z, TN, VN
3+ CS Zp Sadoviu

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. **213/1/01** zo dňa 10.9.2001 na realizáciu stavby :
III/5432 Gregorovce, zosuv

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriadovacou listinou 5854/M-96
zo dňa 17.12.1995 v znení neskorších zmien a doplnení

a

Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice
Južná trieda 6, 041 93 Košice
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. odd. Sa,
vložka č. 248/V

menia a dopĺňajú

na základe vzájomnej dohody Zmluvu o dielo č. 213/1/01 zo dňa 10.9.2001 takto :

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ :
Č. účtu : 916-4321-012/0720
2. Zhotoviteľ
Bankové spojenie : Credit Lyonnais Bank Slovakia Bratislava
Č. účtu : 102 062 405/8020

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

3. Cena diela
V zmysle bodu 3.2. ZoD navyšuje sa zmluvná cena o navyše práce (výplň pilot z B 28) :

3.1. Navyše práce bez DPH	1 251 889,40 Sk
DPH 10 %	125 188,90 Sk
Navyše práce s DPH	1 377 078,30 Sk
Zmluvná cena v ZoD pôvodná s DPH	16 787 944,00 Sk
Zmluvná cena v ZoD upravená s DPH	18 165 022,30 Sk

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 213/1/01 zo dňa 10.9.2001.

Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum : 3. 6. 2002


Dátum : 27.5.2002

Objednávateľ :

Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE
- 22 -

Zhotoviteľ :


Ing. Jozef Luca
generálny riaditeľ a.s.
a predseda predstavenstva

Ing. Ján Kravčák
finančný riaditeľ a.s.
a podpredseda predstavenstva

Ing. Peter Koval'
a člen predstavenstva 

Cestné stavby,
akciová spoločnosť
KOŠICE