

10aZ, TR, UN  
3x CS-04

## DODATOK č. 5

k Zmluve o dielo č. 213/1/01 zo dňa 10.9.2001 na realizáciu stavby :  
III/5432 Gregorovce, zosuv

Objednávateľ : Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a  
Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice  
Južná trieda 6, 041 93 Košice

menia a dopĺňajú

na základe vzájomnej dohody Zmluvu o dielo č. 213/1/01 zo dňa 10.9.2001 takto :

### Zmluvné strany - Objednávateľ

štatutárny orgán : Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ

A. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

### 3. Cena diela

V zmysle bodu 3.3 zmluvy o dielo, na základe Zákona o DPH č. 289/1995 Z. z. a novely Zák. č. 637/2002 Z. z. o zmene výšky sadzby DPH s platnosťou od 1.1. 2003 sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne :

3.1. Cena diela upravená Dodatkom č.2 z 3.6.2002	16 513 656,40 Sk
DPH 10 %	1 651 365,90 Sk
Zmluvná cena diela vrátane DPH	18 165 022,30 Sk
Prestavané k 31.12.2002 bez DPH	9 633 118,00 Sk
DPH 10 %	963 311,80 Sk
Prestavané s DPH	10 596 429,80 Sk
Ostáva prestavať k 1.1.2003 bez DPH	6 880 538,40 Sk
Zmluvná cena pôvodná bez DPH	16 513 656,40 Sk
DPH 10 % prestavané	963 311,80 Sk
DPH 23 %	-
DPH 14 % ( z 6 880 538,00 Sk)	963 275,40 Sk
DPH 20 %	-

**Zmluvná cena upravená s DPH**

**18 440 243,60 Sk**

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 213/1/01 zo dňa 10.9.2001.

Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum : 30.1.2003

Ing. Jozef Uebersax  
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
KOŠICE  
- 22 -

Dátum : 27.1.2003

Ing. Sergej Galajda  
riaditeľ závodu 04 Prešov

Cestné stavby,  
akciová spoločnosť  
KOŠICE