

3 x CMR

### Dodatok č. 3

K Zmluve o dielo č. 22/S/2000 zhotoviteľa  
č. 210/3/00 objednávateľa zo dňa 19.9.2000

na stavbu : III/0682 – 31 Čížatice - most

---

**Objednávateľ** : Slovenská správa ciest, Investorský útvar Košice  
Kasárenské nám. 4, 041 55 Košice  
**Zhotoviteľ** : C.M.R. SLOVAKIA s.r.o  
ul. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

#### menia a dopĺňajú

na základe vzájomnej dohody Zmluvu o dielo č. 22 / S / 2000 zhotoviteľa, č. 210 / 3 / 00 objednávateľa , zo dňa 19.9.2000, takto :

#### A. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

##### 3. Cena diela :

3.1. Zmluvná cena diela sa upravuje na základe odsúhlasenej zmeny technického riešenia na objektoch D-101 Cestná komunikácia a D-201 Most cez Potok Trstianka nasledovne :

Cena podľa ZoD	5.999.489,-	Sk
Zmena technického riešenia č.1	1.550.840,-	Sk
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>7.550.329,-</b>	<b>Sk</b>
DPH 10 %	755.032,90	Sk

---

**Spolu s DPH** **8.305.361,90 Sk**

Slovom : osem miliónov trisťpäť tisíc tristo šesťdesiatjeden korún deväťdesiat halierov

#### B. Osobitné ujednania :

Finančné prostriedky nad rámec odsúhlaseného plánu pre rok 2001 na predmetnú stavebnú akciu budú uhradené objednávateľom stavby po úprave ročného plánu na rok 2001.

Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 22 / S / 2000 zhotoviteľa a č. 210 / 3 / 00 objednávateľa .

Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6 – tich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží tri vyhotovenia.

Dátum : 22.6.2001

Dátum : 13.6.2001

**Objednávateľ :**

**Zhotoviteľ :**

Ing. Jozef Uebersax

Ing. Bohdan Kušvara

riaditeľ

riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
KOŠICE  
- 22 -

CMR Slovakia s.r.o.  
Bardejovská 13  
080 06 ĽUBOTICE

