

## DODATOK č. 3 k Zmluve o dielo

23/7/140-Mý/DP/2002

6739-00

č. ZoD objednávateľa

č. ZoD zhotoviteľa

na vypracovanie dokumentácie pre DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP  
na stavbu

**„I/59 Jelenec – núdzový záliv“**

uzatvorenej dňa 15.07.2002 medzi

OBJEDNÁVATEĽOM:

**SR- Slovenská správa ciest**

Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava 25

SSC IÚ Banská Bystrica

Skuteckého 32

974 23 Banská Bystrica

ZHOTOVITEĽOM:

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

zapísaný v OR OS Ba I, odd. Sa, vložka č. 378/B

Kominárska 2, 4

832 03 Bratislava 3

Bankové spojenie:

VÚB, a.s., pobočka Bratislava - Dunajská

Na základe objednávky list zn.141/2003-140/Šá zo dňa 10.06.2003, dopĺňa sa zmluva o dielo č. 6739-00 nasledovne:

### čl. 4 Rozsah a obsah

dopĺňa sa nový odsek 4.8 tohto znenia:

- 4.8 Zhotoviteľ prepracuje dokumentáciu objektov 4. úseku z dôvodov zmien vyplývajúcich z problémov pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pre stavbu. Dotknuté objekty sú uvedené v prílohe tohto dodatku č. 3 k ZoD. Dokumentácia predmetných objektov bude dodaná **v 6-ich vyhotoveniach.**

Naviac vyhotovenia nad uvedený počet budú dodané za úhradu vo finančnej čiastke

projektová dokumentácia

5 000,00 Sk/1 vyhotovenie

dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie

2 000,00 Sk/1 vyhotovenie

### čl. 6 Termín plnenia

dopĺňa sa nový odsek 6.2 tohoto znenia:

- 6.2 Dokumentácia prepracovaných objektov 4. úseku bude dodaná v termíne **09.09.2003**  
Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie bude dodaná v termíne **14.10.2003**

### čl. 8 Cena diela a platobné podmienky

odsek 8.1 sa nahrádza v plnom rozsahu týmto novým znením:

- 8.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 4. tejto zmluvy je dohodnutá dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/96 Z.z. o cenách. Stanovená je hodinovými sadzbami a je špecifikovaná v prílohe k zmluve o dielo „Špecifikácia ceny prác“, v dodatku č. 1, dodatku

č. 2 zmluvy o dielo a v prílohe „Špecifikácia prác a ceny“, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 3.

dopĺňa sa nový odsek 8.1.3 tohoto znenia:

- 8.1.3 Cena navyše prác podľa prílohy tohto dodatku č. 3 predstavuje **255 290,00 Sk.**  
K cene prác sa pripočítavajú náklady na zabezpečenie výpisov v čiastke **2 000,00 Sk.**

pôvodný odsek 8.1.3 sa prečísluje na odsek 8.1.4 a nahrádza sa týmto novým znením:

- 8.1.4 Cena diela predstavuje spolu

Cena prác podľa ZoD bez DPH	3 372 150,00 Sk
Cena prác podľa dod. č. 1 bez DPH	166 175,00 Sk
Cena prác podľa dod. č. 2 bez DPH	427 860,00 Sk
Cena prác podľa dod. č. 3 bez DPH	257 290,00 Sk
Cena prác spolu	4 223 475,00 Sk
DPH 14 %	591 286,50 Sk
<b>Cena prác celkom vrátane DPH</b>	<b>4 814 761,50 Sk</b>

dopĺňa sa nový odsek 8.2.3 tohoto znenia:

- 8.2.3 Tretia čiastková faktúra bude vystavená na čiastku **257 290,00 Sk** (bez DPH) k termínu **06.10.2003.**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a dodatkov č. 1 a 2 zostávajú nezmenené.

Tento dodatok má vrátane prílohy celkom 3 strany. Vyhotovený je v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana po potvrdení obdrží dva.

Neoddeliteľnú časť dodatku tvorí príloha „Špecifikácia prác a ceny“

Vo Banskej Bystrici, dňa **29 JÚL 2003**

V Bratislave, dňa 25.07.2003

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÝ ÚTVAR  
Sýtného 62.  
974 21 Banská Bystrica

Ing. Juraj Valent  
riaditeľ SSCÚ

**DOPRAVOPROJEKT a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
S-23

Ing. Dušan Šamudovský, CSc.  
riaditeľ a predseda predstavenstva  
DOPRAVOPROJEKTU-u, a.s.

