



**Dodatok č.1 k zmluve o dielo
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

Číslo ZoD objednávateľa: 6231/ 23/2005

Číslo ZoD zhotoviteľa: 69601

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ** : **GEOCONSULT, s.r.o.**
Miletičova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Ostatné identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa sa nemenia.

Čl. 2. Predmet zmluvy

Mení sa odsek 2.1:

- 2.1. V zmysle pôvodnej zmluvy a tohto dodatku sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu na ponuku (DP), súčasťou ktorej je dokumentácia na realizáciu stavby „I/72 Piesok - Bystrá“ a výkon autorského dozoru na stavbe spĺňajúce podmienky uvedené v pôvodnej zmluve a v tomto dodatku, ako aj odstráni všetky prípadné vady diela v súlade s touto zmluvou.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

Čl. 4. Rozsah a obsah

Mení sa odsek 4.2:

- 4.2. I. úsek je od km 0,00-1,5 pracovného staničenia, II. úsek je od km 3,250-4,514 pracovného staničenia, III. úsek je od km 1,500-3,250.

Mení sa odsek 4.3:

- 4.3. Zhotoviteľ vypracuje pre každý úsek dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácia pre realizáciu stavby, dokumentáciu pre ponuku (DP) v súlade so Smernicou pre dokumentáciu stavieb cestných komunikácií vydanou v októbri 2002 SSC Bratislava, podľa prílohy č.6, 8, 9, 10, 15D a E, príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie pôvodnej zmluvy a tohto dodatku sú záväzné platné STN resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu pôvodnej zmluvy a tohto dodatku.

Mení sa posledná veta ods. 4.6:

Objednávateľ je oprávnený zmeniť alebo upresniť rozsah prác v priebehu plnenia pôvodnej zmluvy a tohto dodatku.

Dopĺňa sa odsek 4.9:

4.9 V zmysle záznamov z porád konaných 18.8.2005, 8.9.2005 a 20.10.2005 u objednávateľa zmluvné strany dohodli nasledovné zväčšenie rozsahu a obsahu:

- Dopĺňa sa III. úsek km 1,500 – 3,250, nevyhnutné úpravy (odstránenie pôvodných živičných vrstiev vozovky, návrh nového zloženia, odvodnenie vozovky, úprava jestvujúcich priepustov. Záznam z 18.8.2005.
- I. úsek, objekt 502-00: Z dôvodu už zrealizovaného STL plynovodu DN 50 PN 0,12 MPa zhotoviteľ navrhne alternatívu polohy ORL oproti územnému rozhodnutiu. Záznam z 18.8.2005.
- I. úsek: Dopĺňa sa objekt 201-21 Verejné osvetlenie obce Piesok. Záznam z 18.8.2005.
- II. úsek: Dopĺňa sa objekt 201-22 Verejné osvetlenie obce Bystrá. Záznam z 18.8.2005.
- II. úsek: Dopĺňa sa objekt 652-00.1 Preložka kábla obecnej káblovej televízie a podklady pre majetkoprávne vysporiadanie.

Čl. 5. Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

Mení sa bod 5.4:

5.4 Predchádzajúce prieskumy a dokumentácie

V záujmovom území má obstarávateľ spracované v rámci DÚR nasledovné prieskumy, ktoré budú využité pri spracovaní DSP, DRS a DP.

- Geodetické zameranie
- Inžiniersko-geologický prieskum
- Pedologický prieskum
- Koróznny prieskum
- Dopravno-inžiniersky prieskum
- Inventarizácia porastov
- Hluková štúdia
- Paspport cesty I/72 pre zistenie jestvujúcich priepustov. Objednávateľ dodal zhotoviteľovi.

Čl. 6. Termín plnenia

Dopĺňajú sa termíny III. úseku:

6.1. DSP

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 6.1.1. DSP – I. úsek | 10. september 2005 |
| 6.1.2. DSP – II. úsek | 31. október 2005 |
| 6.1.3. DSP – III. úsek | 23. december 2005 |

6.2. DRS

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 6.2.1. DRS – I. úsek | 23. december 2005 |
| 6.2.2. DRS – II. úsek, 1. časť | 23. december 2005 |
| 6.2.3. DRS – II. úsek, 2. časť | 15. marec 2006 |
| 6.2.4. DRS – III. úsek | 15. marec 2006 |

Poznámka: 1. časť: Zhotovenie a dodanie DRS bez vyvolaných investícií (50%).

2. časť: Zhotovenie a dodanie kompletnej DRS.

6.3 DP

6.3.1. DP – I. úsek 28. február 2006

6.3.2. DP – II. úsek 15. marec 2006

6.3.3 DP – III. úsek 15. marec 2006

Dopĺňa sa termín pre alternatívnu polohu ORL: 31.10.2005

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

Mení sa:

8.1. Cena za zhotovenie predmetu tohto dodatku v rozsahu článku 4 tohto dodatku je dohodnutá dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/96 Z.z. o cenách. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí samostatnú prílohu č.1 tohto dodatku a tvorí jeho súčasť.

DSP I. úsek

	Pôvodná zmluva	Dodatok č.1	Celkom
Cena prác bez DPH	1 769 480 Sk	109 120 Sk	1 878 600 Sk
DPH 19%	336 201 Sk	20 733 Sk	356 934 Sk
Cena prác vrátane DPH	2 105 681 Sk	129 853 Sk	2 235 534 Sk

DSP II. úsek

	Pôvodná zmluva	Dodatok č.1	Celkom
Cena prác bez DPH	2 285 670 Sk	130 100 Sk	2 415 770 Sk
DPH 19%	434 277 Sk	24 719 Sk	458 996 Sk
Cena prác vrátane DPH	2 719 947 Sk	154 819 Sk	2 874 766 Sk

DSP III. úsek

	Pôvodná zmluva	Dodatok č.1	Celkom
Cena prác bez DPH		216 400 Sk	216 400 Sk
DPH 19%	- Sk	41 116 Sk	41 116 Sk
Cena prác vrátane DPH	- Sk	257 516 Sk	257 516 Sk

DP a DRS I. úsek

	Pôvodná zmluva	Dodatok č.1	Celkom
Cena prác bez DPH	1 774 586 Sk	64 480 Sk	1 839 066 Sk
DPH 19%	337 171 Sk	12 251 Sk	349 423 Sk
Cena prác vrátane DPH	2 111 757 Sk	76 731 Sk	2 188 489 Sk

DP a DRS II. úsek

	Pôvodná zmluva	Dodatok č.1	Celkom
Cena prác bez DPH	2 027 810 Sk	79 360 Sk	2 107 170 Sk
DPH 19%	385 284 Sk	15 078 Sk	400 362 Sk
Cena prác vrátane DPH	2 413 094 Sk	94 438 Sk	2 507 532 Sk

DP a DRS III. úsek

	Pôvodná zmluva	Dodatok č.1	Celkom
Cena prác bez DPH		121 440 Sk	121 440 Sk
DPH 19%	- Sk	23 074 Sk	23 074 Sk
Cena prác vrátane DPH	- Sk	144 514 Sk	144 514 Sk

Rekapitulácia:

Zmluva	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
Pôvodná zmluva 69600	7 857 546 Sk	1 492 934 Sk	9 350 480 Sk
Dodatok č.1, 69601	720 900 Sk	136 971 Sk	857 871 Sk
Celkom	8 578 446 Sk	1 629 905 Sk	10 208 351 Sk

Autorský dozor, predpokladaný rozsah 150 hod.

	Pôvodná zmluva	Dodatok č.1	Celkom
Cena prác bez DPH	128 000 Sk		128 000 Sk
DPH 19%	24 320 Sk	- Sk	24 320 Sk
Cena prác vrátane DPH	152 320 Sk	- Sk	152 320 Sk

Čl. 23. Záverečné ustanovenia

Mení sa odsek 23.2:

23.2. Tento dodatok má 6 strán a je vyhotovený v dvoch exemplároch, z toho po jednom pre každú zmluvnú stranu.

Dopĺňa sa odsek 23.3:

23.3 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú časť pôvodnej zmluvy 69600. Články a odseky pôvodnej zmluvy, ktoré nie sú zmenené týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa

V Banskej Bystrici dňa, 28.10.2005

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-10-

Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ

Za zhotoviteľa

V Bratislave dňa, 28.10.2005

GC GEOCONSULT, s.r.o.
Miletičova 21, P.O.BC.
820 05 Bratislava 2
tel.: 02/ 5057 4701, fax: 02/ 50.
- 1 -

Ing. Igor Jakubík, CSc.
riaditeľ

Príloha č. 1 k dodatku č. 1 zmluvy o dielo 69600:

Špecifikácia ceny prác:

Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP), I.úsek

Časť dokumentácie	Hodinové sadzby				Medzisúččet	Celkom
	930 Sk	700 Sk	470 Sk	310 Sk		
	Potrebný počet hodín					
201-21.1 Verejné osvetlenie v obci Piesok	56			24	59 520 Sk	59 520 Sk
Architektonická štúdiá - vizualizácia	48			16	49 600 Sk	49 600 Sk
Cena DSP, I. úsek, bez DPH					109 120 Sk	
DPH 19%					20 733 Sk	
Cena DSP, I. úsek, s DPH					129 853 Sk	

Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP), II.úsek

Časť dokumentácie	Hodinové sadzby				Medzisúččet	Celkom
	930 Sk	700 Sk	470 Sk	310 Sk		
	Potrebný počet hodín					
201-22.3 Verejné osvetlenie v obci Bystrá	64			32	69 440 Sk	69 440 Sk
502-00 Alternatíva umiestnenia ORL	8	32	8	8	36 080 Sk	36 080 Sk
652-00.1 Preložka obecnej káblovej televízie	4	24	6	4	24 580 Sk	24 580 Sk
Cena DSP, II. úsek, bez DPH					130 100 Sk	
DPH 19%					24 719 Sk	
Cena DSP, II. úsek, s DPH					154 819 Sk	

Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP), III.úsek

Časť dokumentácie	Hodinové sadzby				Medzisúččet	Celkom
	930 Sk	700 Sk	470 Sk	310 Sk		
	Potrebný počet hodín					
A Sprievodná správa	4	12		4	13 360 Sk	13 360 Sk
B Celková situácia stavby, pozdĺžny profil	4	8	4	4	12 440 Sk	12 440 Sk
C Koordinačný výkres stavby	8	8	4	4	16 160 Sk	16 160 Sk
D Písomnosti a výkresy objektov						110 280 Sk
201-01 Úprava cesty I/72 v dĺžke 1750m	8	40	32	8	52 960 Sk	
201-01 Úprava priekopy v km 4,250 - 4,550	8	16	16	8	28 640 Sk	
201-01 Úprava priepustu v km 4,400	4	16	24	8	28 680 Sk	
G Dok. pre majetkoprávne vysporiadanie, GP., výk. elaboráty, vecné bremeno, podklady	8	16	24		29 920 Sk	29 920 Sk
H Dok. na výňatie z PPF a LPF	8	24	16	8	34 240 Sk	34 240 Sk
Cena DSP, III. úsek, bez DPH					216 400 Sk	
DPH 19%					41 116 Sk	
Cena DSP, III. úsek, s DPH					257 516 Sk	

Poznámka: Staničenie priekopy a priepustu je podľa pasportu.

Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), I. úsek

Časť dokumentácie			Hodinové sadzby				Medzisúčet	Celkom
			930 Sk	700 Sk	470 Sk	310 Sk		
			Potrebný počet hodín					
D	201-21.1	Verejné osvetlenie v obci Piesok	60			28	64 480 Sk	64 480 Sk
Cena DRS, I. úsek, bez DPH							64 480 Sk	
DPH 19%							12 251 Sk	
Cena DRS, I. úsek, s DPH							76 731 Sk	

Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), II. úsek

Časť dokumentácie			Hodinové sadzby				Medzisúčet	Celkom
			930 Sk	700 Sk	470 Sk	310 Sk		
			Potrebný počet hodín					
D	201-22.3	Verejné osvetlenie v obci Bystrá	72			40	79 360 Sk	79 360 Sk
Cena DRS, II. úsek, bez DPH							79 360 Sk	
DPH 19%							15 078 Sk	
Cena DRS, II. úsek, s DPH							94 438 Sk	

Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), III. úsek

Časť dokumentácie			Hodinové sadzby				Medzisúčet	Celkom
			930 Sk	700 Sk	470 Sk	310 Sk		
			Potrebný počet hodín					
D	201-01	Úprava cesty I/72 v dĺžke 1750m	16	32	40	8	58 560 Sk	121 440 Sk
		Úprava priekopy v km 4,250 - 4,550	8	16	8	8	24 880 Sk	
		Úprava priepustu v km 4,400	8	24	24	8	38 000 Sk	
Cena DRS, III. úsek, bez DPH							121 440 Sk	
DPH 19%							23 074 Sk	
Cena DRS, III. úsek, s DPH							144 514 Sk	

Poznámka: Cena za dokumentáciu na ponuku sa oproti pôvodnej zmluve nemení.