

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo číslo: 354/242-89/84-2000

na stavbu: „ Napojenie na most v Štúrove ”

Číslo stavby: 0 4 9 9

Objednávateľ : SSC-IÚ, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s., Bratislava, Drieňová ul. 27, 826 56 Bratislava

Identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa sú nezmenené.

Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - doplňuje takto:

I. Zvláštne zmluvné podmienky sa doplňajú o bod 15

Bod 15. Doplňujúce a upresňujúce ustanovenia k Všeobecným zmluvným podmienkam.

Čl. 6.1. –Tretia veta sa dopĺňa o text ale zhotoviteľ neručí za vady Dokumentácie pre stavebné povolenie.

Čl. 6.3. – Písm. b) znie :

„ výšku nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neodovzdaním dokumentácie a ktoré budú započítané do pohľadávok zhotoviteľa“

Čl. 12.2. – Písm. b) znie :

„výšku nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s nepriaznivými fyzickými prekážkami a podmienkami a ktoré budú započítané do pohľadávok zhotoviteľa“

Čl. 16.2. – sa mení nasledovne :

- v druhom riadku sa slovo „obstarávateľ“ nahrádza „oprávnený zástupca obstarávateľa“.

Čl. 20.3. – druhá veta znie :

„Objednávateľ dohodne so zhotoviteľom výšku nákladov, vzniknutých následkom rizík objednávateľa a tieto budú započítané do pohľadávok zhotoviteľa“ .

Čl. 27.1. – písmeno b) znie :

„výšku nákladov, ktoré vznikli v súvislosti so zastavením alebo prerušením prác z dôvodov nálezov na stavenisku a ktoré budú započítané do pohľadávok zhotoviteľa“

Čl. 36.4. – nové znenie:

„Pokiaľ obstarávateľ alebo stavebný dozor nariadi skúšku :

Neuvedemú v TKP alebo,

o ktorej nie je uvedené v popise prác dostatočné množstvo údajov alebo,

uvedenú v TKP, ale skúšku požaduje vykonať inde ako na stavenisku, v mieste

výroby alebo prípravy skúšobného materiálu a materiál alebo pracovné postupy

nevyhovujú TKP,

nesie náklady na tieto skúšky zhotoviteľ. V opačnom prípade znáša náklady

obstarávateľ.“

Čl. 40.1. – Ustanovenie článku 40.2. sa vzťahuje aj na písmená a) , b), c)

Čl. 48.2. – v písm. b) :

namiesto „obstarávateľ určil“ platí „obstarávateľ dohodol so zhotoviteľom“

Čl. 59.1. – nové znenie :

„Menovanými podzhotoviteľmi sa v tejto zmluve nazývajú podzhotovitelia, uvedení v ponuke“

Čl. 60.2. – písm. a) znie :

„Objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi výplatu zdržaných platieb pri vydaní Protokolu o prebratí prác.“
písm. b) sa vypúšťa

Čl. 60.6. – vypúšťa sa

Čl. 68.1. – v písm. a) sa upravuje :

namiesto „kedy bola ponuka podaná“ platí „za obdobie, ktoré predchádzalo dňu podania ponuky zhotoviteľom“ .

II. Doplnujúce a upresňujúce ustanovenia ku Zvláštnym zmluvným podmienkam

Čl.8.1. – druhá veta sa upravuje takto:

„Platba za Dokumentáciu pre vykonanie prác jednotlivých objektov stavby sa zahŕňa do mesačnej faktúry po jej jednotlivom dodaní a overení objednávateľom stavby, pričom zhotoviteľ predloží špecifikáciu na jednotlivé objekty“ (viď Príloha č.1 a č.2).

Čl. 8.2. – dopĺňa sa o text :

„Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za vady Dokumentácie pre stavebné povolenie“.

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia tejto zmluvy nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 354/242-89/84-2000 a bol vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.


Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa : 17.1.2001

V Bratislave, dňa : 26 JAN. 2001

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:


Ing. František Klepek
člen Predstavenstva
a obchodno - výrobný riaditeľ a.s.

Ing. Marián Migra
riaditeľ SSC IÚ Bratislava
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investor ústredný
Miletičova 91
820 05 Bratislava
-12-

Ing. Daniel Knotek
člen Predstavenstva
a ekonomický riaditeľ a.s.

Schválil:
Ing. Dušan Matonok
generálny riaditeľ, SSC
Bratislava

Doprastav, a. s.
BRATISLAVA, Drieňová 27
-5-

Potvrdené
bez pripomienok
V Bratislave dňa : 26 JAN. 2001