

# DODATOK č. 4

ku Zmluve o dielo č.01 006 – 6004/02/2001  
na stavbu:

**III/507 051 Hvozdnica – rekonštrukcia mosta**

uzatvorený medzi

Objednávateľom : SR - Slovenská správa ciest, štátna rozpočtová organizácia  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Zhotoviteľom: CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o.

Po vzájomnej dohode zmluvné strany menia (dopĺňajú) obsah zmluvy nasledovne:

Cena diela v bode III. ZoD sa zvyšuje v zmysle cenového dopadu zmeny DSP na DVP, na obj. D 02:  
Obchádzková trasa z:

	3 900 247,- Sk	o:	689 539,- Sk	na:	4 589 786,- Sk
DPH 10%:	390 025,- Sk		68 954,- Sk		458 979,- Sk
Spolu:	4 290 272,- Sk		758 493,- Sk ✓		5 048 765,- Sk ✓

t. j. cena stavby sa zvyšuje z:

	14 605 962,- Sk	o:	689 539,- Sk	na:	15 295 501,- Sk
DPH 10%:	1 460 596,- Sk		68 954,- Sk		1 529 550,- Sk
Spolu:	16 066 558,- Sk		758 493,- Sk		16 825 051,- Sk

Ostatné body ZoD, ako i dodatkov k tejto zmluve ostávajú nezmenené.  
Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho pre objednávateľa 2x a pre zhotoviteľa 2x.

Obsah dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho zmluvnými stranami potvrdený.

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
Kragujevská 11  
010 01 ŽILINA  
4

Za zhotoviteľa:  
4.12.2001

CESTNÉ STAVBY ŽILINA  
spol. s r.o.  
011 54 ŽILINA