

## DODATOK č. 7

ku Zmluve o dielo č.01 006 – 6004/02/2001  
na stavbu:

III/507 051 Hvozdnica – rekonštrukcia mosta

uzatvorený medzi

Objednávateľom : SR - Slovenská správa ciest, štátna rozpočtová organizácia  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Zhotoviteľom: CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o.  
Zapísaný v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka: 596/L

Po vzájomnej dohode zmluvné strany menia (dopĺňajú) obsah zmluvy nasledovne:

Z dôvodu zavedenia Klasifikácie stavieb (KS) a zrušenia JKSO, ako i zavedenia novej metódy tvorby štatistických indexov, mení sa obsah zmluvy:

A) v bode II.1. a III. ZoD sa nahrádza JKSO KS :

Objekt	Názov objektu	JKSO	KS	Index-4.Q 2001
D 00	Všeobecné položky			
D 01	Rekonštrukcia mosta	82112.33	2141	1,02249
D02	Obchádzková trasa	82259.29	2112	1,04992
D03	Prekládka MTK - dočasná a trvalá	82882.22	2224	1,04776

- B) V zmysle súťažných podkladov, bodu 14. „Ceny uvádzané v ponuke“, odst.14.1. a 14.2., ktorý hovorí o úprave ceny, je možná úprava len v súlade s indexami vydanými ŠÚ SR.  
V zmysle uvedeného dopĺňame ZoD č.01 006-6004/02/2001 stavby: „III/507 051 Hvozdnica – rekonštrukcia mosta“ v bode III. Cena o metodiku tvorby indexov v roku 2002:  
Pre objemy prác vykonávaných po 01.01.2002 sa bude pri výpočte indexov cien stavebných prác postupovať nasledovne:
1. Ako základ bude slúžiť vypočítaný a vzájomne odsúhlasený index za 4. Štvrťrok 2001
  2. Celková cena stavby sa rozdelí do jednotlivých skupín podľa klasifikácie stavieb v súlade s prevodníkom JKSO na KS vydaným ŠÚ SR – t.j. Opatrenie ŠÚ SR č.128/2000 Z.z. .
  3. Index za 1. štvrťrok 2002 sa vypočíta tak, že index za 4.štvrťrok 2001 sa vynásobí indexom pre konkrétny štvrťrok (t.j. index nárastu cien na stavbe k predchádzajúcemu obdobiu: tab.č.2 stĺpec 6 publikácie: „Indexy stavebných prác, materiálov a výrobkov,...“.
  4. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať aj v nasledovných štvrťrokoch, t.j. index predchádzajúceho štvrťroka bude základný a prenásobí sa indexom pre konkrétny štvrťrok.

Z dôvodu vypracovania DVP objektu: 01 Rekonštrukcia mosta, mení sa bod III. ZoD nasledovne:

Cena diela v bode III. ZoD sa zvyšuje v zmysle „Cenového dopadu zmeny DSP na DVP objektu 01: Rekonštrukcia mosta“ z:

	o:	na:	
	9 250 750,0	813 394,0	10 064 144,0
DPH 10%	925 075,0	81 339,0	1 006 414,0
Spolu:	10 175 825,0	894 733,0	11 070 558,0

t. j. cena stavby sa zvyšuje z:

	16 092 953,0	813 394,0	16 906 347,0
DPH 10%	1 609 295,0	81 339,0	1 690 634,0
Spolu:	17 702 248,0	894 733,0	18 596 981,0

Ostatné body ZoD, ako i dodatkov k tejto zmluve ostávajú nezmenené.  
Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho pre objednávateľa 2x a pre zhotoviteľa 2x.

Obsah dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho zmluvnými stranami potvrdený.

Za objednávateľa:

Doc. Ing. Štefan Belošovič, CSc.  
riaditeľ SSC-Ú

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
Kragujevská 11  
010 01 ŽILINA

Za zhotoviteľa: dňa: 20.8.2002

Dpt. Koloman Kasanický  
konateľ spoločnosti

CESTNÉ STAVBY ŽILINA  
spol. s r.o.  
011 54 ŽILINA

-7-