

Značka:

Lipt. Mikuláš: 10.10.2003

Vec: Zmena zmluvy o dielo

DODATOK č. 3

ku zmluve o dielo č. 6004/03/2003
221 007/2003

zo dňa : 21.5. 2003

na stavbu: „I/78 Oravská Polhora, most – 029“

Zmluvné strany menia (doplňujú) obsah zmluvy takto:

Článok III. Cena diela

Po vzájomnej dohode medzi zhotoviteľom a investorom stavby sa zvyšuje cena diela z dôvodu navyše prác o :

Cena :	1. 009 163,80 Sk
DPH 14 % :	141 282,90 Sk
SPOLU :	1. 150 446,70 Sk

čím sa upravuje cena diela na :

Cena diela celkom :	7. 311 616,80 Sk
DPH 14 % :	1. 023 626,30 Sk
SPOLU :	8. 335 243,00 Sk


Ostatný obsah zmluvy ostáva nezmenený. Tento dodatok tvorí nerozlučnú súčasť zmluvy uvedenej v záhlaví. Bol vyhotovený 4 x z toho pre zhotoviteľa 2 x.

Zhotoviteľ:


Objednávateľ: 28.10.2003

CESTNÉ STAVBY

Liptovský Mikuláš spol. s r.o.
Ulica 1. mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš


Ing. Ján Bošanec
riaditeľ spoločnosti

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VYSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010/01 ŽILINA


Ing. Pavol Líška
riaditeľ IV SC Žilina