

DODATOK č. 4

k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa: 60/14/140-Ša/DS/2003

číslo zhotoviteľa: 3/2003

„I/59 DONOVALY – stredisko zimnej údržby „
uzatvorenú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

uzatvorenú medzi

Objednávateľom : Slovenská správa ciest
Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
Investičná výstavba a správa ciest
Skuteckého ul. č.2
974 23 Banská Bystrica
a

Zhotoviteľom : **STRABAG a.s.**, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 ČR zapísaná
v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Praha, oddiel B,
vložka č. 7634, IČO: 60 83 87 44

vo veci organizačnej zložky

STRABAG a.s. organizačná zložka
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Po,
vložka č. 1123/B

Zastúpená: Ing. Vlastislav Šlajs – vedúci organizačnej zložky
Ing. Miroslav Španner – vedúci organizačnej zložky

Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvných: Ing. August Privitzer – riaditeľ oblasti STRED Zvolen
- vo veciach technických: Ján Košík – vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
Ing. Miroslav Zachar – stavbyvedúci

Na základe obojstranne uzavretej dohody sa obsah Zmluvy o dielo pozmeňuje nasledovne:

Článok 2. Predmet diela

Na základe požiadavky objednávateľa sa dopĺňa predmet diela o stavebné objekty:

SO 106- 00 Križovatka ciest I/59 a I/14 Ochranná stena
SO 106- 01 Križovatka ciest I/59 a I/14 Ochranná stena Doplnok č.1
SO 106-02-1 Križovatka ciest I/59 a I/14 Doplnok č.1
SO 601-00 Demontáž VO

Článok 29. Cena diela

Cena diela sa zvyšuje o cenu stavebných objektov nasledovne:

SO 106-00	Križ. ciest I/59 a I/14 Ochranná stena	1 529 898,70 Sk
SO 106-01	Križ. ciest I/59 a I/14 Ochr. stena-Dopl.č.1	191 844,10 Sk
SO 106-02-1	Križ. ciest I/59 a I/14 Doplnok č.1	159 324,30 Sk
SO 601-00	Demontáž VO	12 241,80 Sk

Cena bez DPH	1 893 308,90 Sk
DPH	359 728,70 Sk
Cena s DPH	2 253 037,60 Sk

Zmluvná cena sa upravuje nasledovne:

zmluvná cena bez DPH :	73 614 494,00 Sk
úprava zmluvnej ceny dod.č.4:	1 893 308,90 Sk
Spolu bez DPH :	75 507 802,90 Sk
DPH :	10 766 689,70 Sk
Cena s DPH :	86 274 492,60 Sk

Stavebné objekty, ktoré sa nebudú realizovať: vid' Rekapitulácia nákladov stavby ZOD.

Zmluvná cena bez DPH	69 876 250,00 Sk
Odpočet faktúra Poistenie diela júl 2003	282 207,00 Sk
Upravená zmluvná cena bez DPH	69 594 043,00 Sk
DPH	9 883 607,00 Sk
Zmluvná cena s DPH	79 477 650,00 Sk

Upravená zmluvná cena bez DPH:	5 913 759,90 Sk
DPH:	883 082,50 Sk
Upravená zmluvná cena s DPH:	6 796 842,40 Sk

Tento dodatok k zmluve je vypracovaný v dvoch exemplároch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a druhý zhotoviteľ.

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo: číslo objednávateľa: 60/14/140-Ša/DS/2003 číslo zhotoviteľa: 3/2003

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami tohto dodatku č.4 na znak súhlasu s celým jeho obsahom potvrdzujú svojimi podpismi.

v Banskej Bystrici, dňa: 5. XI. 05
za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Sikuleckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC-IVSC
Banská Bystrica

vo Zvolene, dňa 21.11.2005
za zhotoviteľa:

STRABAG

STRABAG a.s.
organizačná zložka
DIREKCIA SLOVENSKO
OBLASŤ STRED
NERESNÍCKA CESTA 3
960 01 ZVOLEN / SR
(8)

Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED Zvolen

STRABAG

STRABAG a.s.
organizačná zložka
DIREKCIA SLOVENSKO
OBLASŤ STRED
NERESNÍCKA CESTA 3
960 01 ZVOLEN / SR
(8)

Ján Košík
vedúci PJ Zvolen

Dodatok overil: Dušan Ivan