



Doprastav, a. s.



DODATOK č. 15

k zmluve o dielo číslo : číslo objednávateľa: 604-01/00
 číslo zhotoviteľa: /242-89/90-2000
 na stavbu : „Cesta I/11 Čadca – obchvat mesta, II.etapa,“
 Číslo stavby : 0 5 5 0
 Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňova 27, 826 56 Bratislava

- Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - doplňuje takto:

Zmluva o dielo

čl.II. Predmet plnenia

Na základe čl. 51.1 Všeobecných zmluvných podmienok sa mení predmet plnenia v rozsahu prác na Dokumentácii pre vykonanie prác (DVP) pre objekty „031-20 Vegetačné úpravy a náhradná výsadba, 040-20 Asanácie, 101-20 Rekonštrukcia cesty I/11, 101-21 Rekonštrukcia cesty I/11 vpravo, 101-22 Rekonštrukcia cesty I/11 vľavo, 105-20 Úprava cesty I/487, 111-00 Privádzač Čadca, 112-20 Parkovisko AVC, 130-10 Dopravné značenie, 132-20 Úprava MK za mostom cez Kysucy, 202-20 Rekonštrukcia mosta cez Kysucy, 213-20 Oporný múr a úprava brehu Kysuce, 230-00 Potrubná lávka pre parovod, 301-20 Oplotenie AVC, 490-11 Premennivé značky núdzového systému, 501-20 Cestná kanalizácia, 502-00 Cestná kanalizácia na privádzači, 505-10 Lapače olejov, 551-20 Preložka vodovodu DN 200, 552-20 Preložka vodovodu cez Kysucy, 601-20 Preložka VN kábelových vedení, 606-20 Preložka káblov AVC-Pratex, 610-20 Preložka vzdušného vedenia NN pri Kysuci, 622-00 CSS križovatky:privádzač-cestaI/11, 632-20 Verejné osvetlenie, 661-20 Preložka káblov MTS, 662-20 Preložka vzdušných TF vedení, 665-20 Preložka MR, 668-20 Preložka TF kábla AVC, 681-20 Cestná svetelná signalizácia, 682-20 Koordinačný kábel CSS a 701-20 Preložka STL plynovodu na ceste I/11“, podľa priloženej kópie zmluvy s projektantom spolu s jej prílohami a zdôvodnením zmien.

čl.III. Cena

Na základe zmeneného rozsahu prác na DVP z titulu týchto zmien, mení sa cena objektov a to v časti 000 10 Všeobecné položky - realizačná dokumentácia, v CÚ III. Q. 2000 nasledovne :

Cena spolu bez DPH : + 2 996 280,-Sk
 Koordinačná činnosť zhotoviteľa : 160 hod. x 372,60 Sk/hod. = + 59 616,-Sk

Cena spolu bez DPH : + 2 996 280,-Sk + 59 616,-Sk = + 3 055 896,-Sk
DPH 10% : + 305 590,-Sk
Cena spolu s DPH : + 3 361 486,-Sk

t.j. CENA DIELA činí :	ZoD	707 349 358,- Sk (vrátane DPH)
	Dodatok č.4	- 80 579,- Sk (vrátane DPH)
	Dodatok č.7	+ 3 265 351,- Sk (vrátane DPH)
	Dodatok č.8	+ 536 917,-Sk (vrátane DPH)
	Dodatok č.10	- 82 306,-Sk (vrátane DPH)
	<u>Dodatok č.15</u>	<u>+ 3 361 486,-Sk (vrátane DPH)</u>

SPOLU 714 350 427,- Sk (vrátane DPH)



Doprastav, a. s.




- V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.
- Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. /242-89/90-2000 a jej potvrdených dodatkov č.3,4,5,7,8,9,11,13
- Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
- Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave: - 8. 11. 2002

Za zhotoviteľa:

Doprastav, a. s.
GENERÁLNE RIADITELSTVO
Drieňová 27. 826 56 Bratislava
0152



Ing. František Klepetko
člen Predstavenstva a.s.


Ing. Karol Hlaváč
obchodný riaditeľ a.s.

V Bratislave: - 9 APR. 2003

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Mihálkova 19
826 19 BRATISLAVA
-14-


Ing. Dušan Faktor, CSc.
generálny riaditeľ