



Doprastav, a. s.



DODATOK č. 16

k zmluve o dielo číslo : číslo objednávateľa: 604-01/00
 číslo zhotoviteľa: /242-89/90-2000
 na stavbu : „Cesta I/11 Čadca – obchvat mesta, II.etapa,“
 Číslo stavby : 0 5 5 0
 Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňova 27, 826 56 Bratislava

- Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - dopĺňa takto:

Zmluva o dielo

V zmysle čl. 51.1 Všeobecných zmluvných podmienok, mení sa rozsah prác na objektoch SO 010 – 10 Vegetačné úpravy a náhradná výsadba, SO 121- 00 Rekonštrukcia spev. plôch AVC, SO 211- 00 Most na privádzači Čadca, SO 214 – 00 Most na vetve Čadca – Žilina, SO 216 – 00 Most na ceste I/11 nad Bukovským potokom, SO 615 – 00 Úprava vedení VO a NN RD ŽSR a SO 620 – 00 Preložka káblov AVC, podľa priloženého a odsúhlaseného doplnku.

Na základe zmeneného rozsahu prác z titulu týchto zmien, mení sa cena objektov, v CÚ III. Q. 2000 nasledovne :

Objekt	Názov objektu	bez DPH (SK)
010 - 00	Vegetačné úpravy a náhradná výsadba	-210.992,00
121 - 00	Rekonštrukcia spev. plôch AVC	297.487,00
211 - 00	Most na privádzači Čadca	-696.592,00
214 - 00	Most na vetve Čadca – Žilina I/11	-732.977,96
216 - 00	Most na ceste I/11 nad Bukovským potokom	2.559.052,50
615 - 00	Úprava vedení VO NN RD ŽSR	21.880,00
620 - 00	Preložka káblov AVC	538.630,00
	SPOLU	1.776.487,50

t.j. bez DPH : 1 776 487,50 Sk
 DPH 14% z 1 776 487,50 Sk 248 708,25 Sk
 spolu s DPH 2 025 195,75 Sk

t.j. CENA DIELA činí : bez DPH : 677 900 097,64 Sk
 spolu s DPH : 748 714 513,00 Sk

VIĎ TABUĽKU „REKAPITULÁCIA ZMLUVNEJ CENY“



Doprastav, a. s.



- V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.
- Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. /242-89/90-2000 a jej potvrdených dodatkov.
- Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
- Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania zmluvnými stranami.

V Bratislave:

Za zhotoviteľa: 14. 08. 2003


V Bratislave: 24. NOV. 2003

Za objednávateľa:

Doprastav, a. s.

GENERÁLNE RIADITELSTVO
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
01521


Ing. František Klepetko
člen Predstavenstva a.s.


Ing. Karol Hlaváč
obchodný riaditeľ a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA/CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-14-


Ing. Dušan Faktor, CSc.
generálny riaditeľ



Cesta I/11 Čadca – obchvat mesta, II.etapa

REKAPITULÁCIA ZC

	bez DPH	Základ pre 10% DPH	DPH 10%	Základ pre 23% DPH	DPH 23%	Základ pre 14% DPH	DPH 14%	Základ pre 20% DPH	DPH 20%	spolu s DPH
ZoD	641 455 460,52	628 006 604,00	62 800 660,40	13 448 856,52	3 093 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 349 357,92
Dodatok č.4	-73 253,00	-73 253,00	-7 325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 578,30
Dodatok č.7	2 907 489,48	2 391 246,00	239 124,60	516 243,48	118 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 350,08
Dodatok č.8	488 106,00	488 106,00	48 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 916,60
Dodatok č.10	-74 824,00	-74 824,00	-7 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 306,40
Dodatok č.12	-58 357,00	-65 737,00	-6 573,70	7 380,00	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 233,30
Dodatok č.15	3 055 896,00	3 055 896,00	305 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 485,60
Dodatok č.18	28 423 092,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28 423 092,14	3 979 232,90	0,00	0,00	32 402 325,04
Dodatok č.16	1 776 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 487,50	248 708,25	0,00	0,00	2 025 195,75
spolu	677 900 097,64	633 728 038,00	63 372 803,80	13 972 480,00	3 213 670,40	30 199 579,64	4 227 941,15	0,00	0,00	748 714 512,99

DOPROKOS s.r.o.
 GENERALNE RIADITELSTVO
 Chybatovč 27, 826 56 Bratislava
 01821

31