



Doprastav, a. s.



D O D A T O K č. 18

k zmluve o dielo číslo : číslo objednávateľa: 604-01/00
 číslo zhotoviteľa: /242-89/90-2000
 na stavbu : „Cesta I/11 Čadca – obchvat mesta, II.etapa,“
 Číslo stavby : 0 5 5 0
 Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňova 27, 826 56 Bratislava

- Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - doplňuje takto:

Zmluva o dielo

V zmysle čl. 51.1 Všeobecných zmluvných podmienok, mení sa rozsah prác na objektoch SO 031-20 Vegetačné úpravy, SO 031-21 Náhradná výsadba, SO 040-21 Asanácie, SO 213-20 Opomý múr a úprava brehu Kysuce, SO 501-20 Cestná kanalizácia, SO 601-20 Preložka VN kábelových vedení, SO 606-20 Preložka VN káblov TS AVC-PRATEX a SO 701-20 Preložka STL plynovodu na ceste I/11, podľa priloženého a odsúhlaseného doplnku.

Na základe zmeneného rozsahu prác z titulu týchto zmien, mení sa cena objektov, v CÚ III. Q. 2000 nasledovne :

Objekt	Názov objektu	Bez DPH (SK)	DPH (14%) (SK)	Spolu s DPH (SK)
031-20	Vegetačné úpravy	89 760,00	12 566,40	102 326,40
031-21	Náhradná výsadba	722 748,00	101 184,72	823 932,72
040-21	Asanácie	2 973 953,00	416 353,42	3 390 306,42
213-20	Opomý múr a úprava brehu Kysuce	9 915 208,50	1 388 129,19	11 303 337,69
501-20	Cestná kanalizácia	3 717 540,20	520 455,63	4 237 995,83
601-20	Preložka VN kábelových vedení	7 169 941,00	1 003 791,74	8 173 732,74
606-20	Preložka VN káblov TS AVC-PRATEX	838 396,00	117 375,44	955 771,44
701-20	Preložka STL plynovodu na ceste I/11	2 995 545,40	419 376,36	3 414 921,76
	SPOLU	28 423 092,10	3 979 232,89	32 402 325,00

t.j. CENA DIELA činí :	ZoD	707 349 358,- Sk (vrátane DPH)
	Dodatok č.4	- 80 579,- Sk (vrátane DPH)
	Dodatok č.7	+ 3 265 351,- Sk (vrátane DPH)
	Dodatok č.8	+ 536 917,-Sk (vrátane DPH)
	Dodatok č.10	- 82 306,-Sk (vrátane DPH)
	Dodatok č.12	- 63 233,-Sk (vrátane DPH)
	Dodatok č.15	+ 3 361 486,-Sk (vrátane DPH)
	<u>Dodatok č.18</u>	+ 32 402 325,-Sk (vrátane DPH)
	SPOLU	746 689 319,- Sk (vrátane DPH)



Doprastav, a. s.



- V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.
- Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. /242-89/90-2000 a jej potvrdených dodatkov.
- Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
- Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave: 1 08. 2003

V Bratislave: 1 0 OKT. 2003

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. František Potisk
člen Predstavenstva a.s.

Ing. Dušan Faktor, CSc.
generálny riaditeľ

Ing. Karol Hlaváč
obchodný riaditeľ a.s.

VILKOVÁ VOĽNÁ CESTA
122 000 100
826 19 BRATISLAVA
-14-

Doprastav, a. s.
GENERÁLNE RIADITELSTVO
Priemová 27, 826 56 Bratislava
01521