



Doprastav, a. s.



DODATOK č. 20

k zmluve o dielo číslo : číslo objednávateľa: 604-01/00
 číslo zhotoviteľa: /242-89/90-2000
 na stavbu : Cesta I/11 Čadca – obchvat mesta, II.etapa
 Číslo stavby : 0 5 5 0
 Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňova 27, 826 56 Bratislava

Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - dopĺňa takto:

Zmluva o dielo

V zmysle čl. 51.1 Všeobecných zmluvných podmienok, mení sa rozsah prác na objekte SO 116-00 Rekonštrukcia MK pri Kysuci-zmena júl 2002, podľa priloženého a odsúhlaseného doplnku.

Na základe zmeneného rozsahu prác z titulu týchto zmien, mení sa cena objektov, v CÚ III. Q. 2000 nasledovne :

| Objekt | Názov objektu | bez DPH (SK) |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 116-00 | Rekonštrukcia MK pri Kysuci-zmena júl 2002 | 206 783,80 |
| | SPOLU | 206 783,80 |

t. j. bez DPH : + 206 783,80 Sk
 DPH 14% + 28 949,70 Sk
spolu s DPH + 235 733,50 Sk

t.j. CENA DIELA činí :

| | bez DPH | DPH 10% | DPH 23% | DPH 14% | DPH 20% | spolu s DPH |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|
| ZoD | 641 455 460 | 62 800 661 | 3 093 237 | 0 | 0 | 707 349 358 |
| Dodatok č.4 | -73 253 | -7 325 | -1 | 0 | 0 | -80 579 |
| Dodatok č.7 | 2 907 490 | 239 124 | 118 737 | 0 | 0 | 3 265 351 |
| Dodatok č.8 | 488 106 | 48 811 | 0 | 0 | 0 | 536 917 |
| Dodatok č.10 | -74 824 | -7 482 | 0 | 0 | 0 | -82 306 |
| Dodatok č.12 | -58 357 | -6 574 | -1 698 | 0 | 0 | -63 233 |
| Dodatok č.15 | 3 055 896 | 305 590 | 0 | 0 | 0 | 3 361 486 |
| Dodatok č.18 | 28 423 092 | 0 | 0 | 3 979 233 | 0 | 32 402 325 |
| Dodatok č.16 | 1 776 488 | 0 | 0 | 248 708 | 0 | 2 025 196 |
| Dodatok č.19 | 2 020 535 | 0 | 0 | 275 455 | 10 599 | 2 306 589 |
| Dodatok č.20 | 206 784 | 0 | 0 | 28 950 | 0 | 235 734 |
| SPOLU | 680 127 417 | 63 372 805 | 3 210 275 | 4 532 346 | 10 599 | 751 256 838 |



Doprastav, a. s.



V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. /242-89/90-2000 a jej potvrdených dodatkov.

Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave : 06. 11. 2003

V Bratislave : 24. NOV. 2003

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Doprastav, a. s.
GENERÁLNE RIADITELSTVO
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
01521

Ing. František Potisk
člen Predstavenstva a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-14-

Ing. Dušan Faktor, CSc.
generálny riaditeľ

Ing. Karol Hlaváč
obchodný riaditeľ a.s.