



Doprastav, a. s.



D O D A T O K č. 22

k zmluve o dielo číslo : číslo objednávateľa: 604-01/00
 číslo zhotoviteľa: /242-89/90-2000
 na stavbu : Cesta I/11 Čadca – obchvat mesta, II.etapa
 Číslo stavby : 0 5 5 0
 Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňova 27, 826 56 Bratislava

Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - doplňuje takto:

Zmluva o dielo

V zmysle čl. 51.1 Všeobecných zmluvných podmienok, mení sa rozsah prác na objektoch SO 202-00 Rekonštrukcia mosta cez Kysucú-časť 1, SO 242-00 Úprava rieky Kysuca, SO 301-20 Oplotenie AVC, SO 551-20 Preložka vodovodu DN 200, SO 552-20 Preložka vodovodu cez Kysucú, SO 632-20 Verejné osvetlenie, SO 661-20 Preložka káblov miestnej TLF siete pri ceste I/11, SO 662-20 Preložka vzdušných TLF vedení, SO 665-20 Preložka MR, SO 668-20 Preložka TLF káblov AVC, SO 701-30 Dočasný prepojovací plynovod na ulici Májovej a Slobody, podľa priloženého a odsúhlaseného doplnku.

Na základe zmeneného rozsahu prác z titulu týchto zmien, mení sa cena objektov, v CÚ III. Q. 2000 nasledovne :

| Objekt | Názov objektu | bez DPH (SK) |
|--------|---|----------------------|
| 202-00 | Rekonštrukcia mosta cez Kysucú-časť 1 | 4 393 098,80 |
| 242-00 | Úprava rieky Kysuca | 13 669 067,00 |
| 301-20 | Oplotenie AVC | 1 624 602,00 |
| 551-20 | Preložka vodovodu DN 200 | 2 312 527,60 |
| 552-20 | Preložka vodovodu cez Kysucú | 2 433 314,00 |
| 632-20 | Verejné osvetlenie | 1 375 460,00 |
| 661-20 | Preložka káblov miestnej TLF siete pri ceste I/11 | 2 906 734,00 |
| 662-20 | Preložka vzdušných TLF vedení | 39 406,50 |
| 665-20 | Preložka MR | 204 915,80 |
| 668-20 | Preložka TLF káblov AVC | 130 773,90 |
| 701 30 | Dočasný prepojovací plynovod na ulici Májovej a Slobody | 1 176 514,00 |
| | SPOLU | 30 266 413,00 |

t. j. bez DPH : + 30 266 413 Sk
 DPH 14% + 4 219 319 Sk
 DPH 20% + 25 648 Sk
 spolu s DPH + 34 511 416 Sk = 34 511 416 Sk

t. j. CENA DIELA činí : ZoD 707 349 358,- Sk (vrátane DPH)
 Dodatok č.4 - 80 579,- Sk (vrátane DPH)
 Dodatok č.7 + 3 265 351,- Sk (vrátane DPH)
 Dodatok č.8 + 536 917,-Sk (vrátane DPH)
 Dodatok č.10 - 82 306,-Sk (vrátane DPH)

1



Dopravný podnik Bratislava, a.s.



| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Dodatok č.12 | - 63 233,-Sk (vrátane DPH) |
| Dodatok č.15 | + 3 361 486,-Sk (vrátane DPH) |
| Dodatok č.16 | + 2 025 196,-Sk (vrátane DPH) |
| Dodatok č.18 | + 32 402 325,-Sk (vrátane DPH) |
| Dodatok č.19 | + 2 306 589,-Sk (vrátane DPH) |
| Dodatok č.20 | + 235 734,-Sk (vrátane DPH) |
| Dodatok č.22 | + 34 511 416,-Sk (vrátane DPH) |
| SPOLU | 786 022 832,- Sk (vrátane DPH) |

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. /242-89/90-2000 a jej potvrdených dodatkov.

Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave : 06. 11. 2003

V Bratislave : - 1 DEC. 2003

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Dopravný podnik Bratislava, a.s.
 GENERÁLNE RIADITELSTVO
 Drieňová 27, 826 56 Bratislava
 01521

Ing. František Potisk
člen Predstavenstva a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 Miletičova 19
 826 19 BRATISLAVA
 -14-

Ing. Dušan Faktor, CSc.
generálny riaditeľ

Ing. Karol Hlaváč
obchodný riaditeľ a.s.