

DODATOK č. 4

K zmluve o dielo : číslo objednávateľa : 604 - 01 / 00
 číslo zhotoviteľa : 1 / 2001 / 0

Na stavbu : „Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta, II.etapa“

Číslo stavby : 0 5 5 0

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňová 27, 826 56 Bratislava
 Realizačný závod : Závod Žilina, Jesenského 18, P.O.BOX A-18,
 010 37 Žilina

- Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - doplňuje takto :

čl. III. Cena diela :

Na základe upresnenia sa mení cena diela :

cena diela podľa ZoD : 707 349 358,- Sk vrátane DPH
 dodatok č. 4 : - 80 579,- Sk vrátane DPH
 cena diela upravená : 707 268 779,- Sk vrátane DPH

Aktualizovaná cena objektov bez DPH (Sk) - rozdiel medzi DSN a DVP :

Objekt	Názov objektu	Cena DSN	Cena DVP	Rozdiel
000-00	Všeobecné položky	21 292 610	23 660 393	2 367 783
040-10	Asanácie	1 990 946	1 887 261	-103 685
061-00	Oplotenie areálu AVC	648 117	776 663	128 546
063-00	Dočasné oplotenie RD ŽSR	162 005	133 541	-28 464
211-00**	Most na privádzači Čadca	290 922 989	272 372 551	-18 550 439
214-00**	Most na vetve Čadca - Žilina	57 734 377	55 789 561	-1 944 817
216-10**	Most na ceste I/11 nad Bukovským potokom	55 986 716	53 931 980	-2 054 736
220-10	Oporný múr v km 2,076.23 - 2,172.49	42 586 228	57 480 403	14 894 175
608-00	Preložka VN káblov Žarec - Výchrevňa	1 021 124	1 087 436	66 312
614-00	Preložka NN kábla Kydos	76 783	115 937	39 154
615-00	Úprava vedení VO a NN RD ŽSR	286 488	311 920	25 432
616-00	Úprava vedení VO a NN vlečky PRATEX	124 322	131 042	6 720
662-00	Preložka diaľkového kábla ŽSR	5 376 157	10 383 993	5 007 836
671-00	Preložka TF vedení pri Kysuci	826 640	840 710	14 070
672-10	Preložka TF vedení v križovatke Bukov	433 061	375 833	-57 228
701-10	Rekonštrukcia STL plynovodu DN 300	5 455 875	5 571 962	116 087
	Spolu	484 924 438	484 851 185	-73 253



Doprastav, a. s.



Poznámka : ** rozpočty mostných objektov sú len čiastkové vzhľadom na postupný proces spracovávania a odsúhlasovania nových položiek.

Aktualizovaná cena objektov s DPH (Sk) - rozdiel DSN a DVP :

Objekt	Názov objektu	DSN					DVP					Rozdiel spolu s DPH (Sk)
		Zákl. DPH 10%	DPH 10%	Zákl. DPH 23%	DPH 23%	Cena spolu s DPH	Zákl. DPH 10%	DPH 10%	Zákl. DPH 23%	DPH 23%	Cena spolu s DPH	
000-00	Všeobecné položky	21 292 610	2 129 261	0	0	23 421 871	23 660 393	2 366 039	0	0	26 026 432	2 604 561
040-10	Asanácie	1 990 946	199 095	0	0	2 190 041	1 887 261	188 726	0	0	2 075 987	-114 054
061-00	Oplotenie areálu AVC	648 117	64 812	0	0	712 929	776 663	77 666	0	0	854 329	141 401
063-00	Dočasné oplotenie RD ŽSR	162 005	16 201	0	0	178 206	133 541	13 354	0	0	146 895	-31 310
211-00**	Most na privádzači Čadca	290 922 989	29 092 299	0	0	320 015 288	272 372 551	27 237 255	0	0	299 609 806	-20 405 482
214-00**	Most na vetve Čadca - Žilina	57 734 377	5 773 438	0	0	63 507 815	55 789 561	5 578 956	0	0	61 368 517	-2 139 298
216-10**	Most na ceste I/11 nad Bukov. potokom	55 986 716	5 598 672	0	0	61 585 388	53 931 980	5 393 198	0	0	59 325 178	-2 260 210
220-10	Oporný múr v km 2,076.23 - 2,172.49	42 586 228	4 258 623	0	0	46 844 851	57 480 403	5 748 040	0	0	63 228 443	16 383 593
608-00	Preložka VN káblov Žarec - Vyhrevňa	1 021 124	102 112	0	0	1 123 236	1 087 436	108 744	0	0	1 196 180	72 943
614-00	Preložka NN kábla Kydos	76 783	7 678	0	0	84 461	115 937	11 594	0	0	127 531	43 069
615-00	Úprava vedení VO a NN RD ŽSR	274 734	27 473	11 754	2 703	316 665	300 166	30 017	11 754	2 703	344 640	27 975
616-00	Úprava vedení VO a NN vlečky PRATEX	113 570	11 357	10 752	2 473	138 152	120 290	12 029	10 752	2 473	145 544	7 392
662-00	Preložka diaľkového kábla ŽSR	5 376 157	537 616	0	0	5 913 773	10 383 993	1 038 399	0	0	11 422 392	5 508 620
671-00	Preložka TF vedení pri Kysuci	826 640	82 664	0	0	909 304	840 710	84 071	0	0	924 781	15 477
672-10	Preložka TF vedení v križovatke Bukov	433 061	43 306	0	0	476 367	375 833	37 583	0	0	413 416	-62 951
701-10	Rekonštrukcia STL plynovodu DN 300	5 455 875	545 588	0	0	6 001 463	5 571 962	557 196	0	0	6 129 158	127 695
	Spolu	484 901 932	48 490 193	22 506	5 176	533 419 808	484 828 679	48 482 868	22 506	5 176	533 339 229	-80 579

Poznámka : ** rozpočty mostných objektov sú len čiastkové vzhľadom na postupný proces spracovávania a odsúhlasovania nových položiek.



Doprastav, a. s.



- V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené, v platnosti.
- Tento dodatok, vrátane príloh tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. /242-89/80-2000 a bol vyhotovený 4x, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
- Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa : 26.10.2001

V Bratislave dňa : 29 NOV. 2001

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

.....
Ing. Viliam Turanský
člen Predstavenstva a.s

STP
2001
2001

.....
Ing. Róbert Turanský
riaditeľ Závodu Žilina

.....
Ing. Dušan Matonok
generálny riaditeľ